




今後の進め方



WGの今後の進め方

8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ R3年度取りまとめの紹介 ・ 現状の把握 ・ 道庁データ棚卸し項目の検討 ・ 民間のデータ利活用事例 	<p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 民間のデータ利活用事例紹介 ・ 道が行う施策の検討 		<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1回、2回の議論を踏まえた取組のブラッシュアップ ・ 道の棚卸し調査結果の報告 ・ 報告書の案の協議 	<p>報告書 取りまとめ</p>		<p>第2回 親会議</p>	

- 道庁のデータ棚卸し調査を実施→結果取りまとめ後WGに報告
- 民間がデータ利活用を行うための施策の検討→事業の計画へ繋げる