

今後の進め方（案）について

道南いさりび鉄道線（五稜郭～木古内間）	開業まで	想定スケジュール（案）
	19年前	H23 <u>OD調査・需要予測調査</u> 【道】
	18年前	H24 ●実施計画（その1）認可・着工 【国】 第1回北海道新幹線並行在来線対策協議会・渡島・後志ブロック会議【道・市町村】
	17年前	H25 第2回渡島・後志ブロック会議【道・市町村】
	16年前	H26 第3回渡島・後志ブロック会議【道・市町村】
H12 ●政府・与党申し合わせ 【国】 並行在来線沿線市町村連絡会議 【道・市町村】 <u>並行在来線のあり方に関するOD調査</u> 【道】	15年前	H27 第4回渡島・後志ブロック会議【道・市町村】 (道南いさりび鉄道開業)
H13 北海道新幹線関係市町村担当課長会議【道・市町村】	14年前	H28 第5回渡島・後志プロ会議 【道・市町村】
H15 (北海道新幹線に係る沿線市町村長との意見交換会 【道・市町村】)	13年前	H29
H16 ”	12年前	H30
H17 ”	11年前	H31
H18～19 他府県事例調査	10年前	H32
H20 第2回 ” 協議会【道・沿線市町】 <u>将来需要予測・収支予測調査</u>	9年前	H33
H21 第3回 ” 協議会【道・沿線市町】	8年前	H34
H22 第4回 ” 協議会【道・沿線市町】	7年前	H35 <u>将来需要予測調査</u>
H23 第5～8回 ” 協議会【道・沿線市町】	6年前	H36
H24 第9回 ” 協議会【道・沿線市町】 (<u>事業形態・負担割合決定</u>)、開業準備協議会への改組決定等) 第2・3回三セク開業準備会【道・沿線市町】 <u>将来需要予測・収支予測調査</u>	5年前	H37 <u>方向性の決定</u>
H25 第4・5回三セク開業準備会【道・沿線市町】	4年前	H38
H26 (北海道道南地域並行在来線準備株式会社設立)	3年前	H39
H27 道南いさりび鉄道開業	2年前	H40
	1年前	H41
	開業	H42

・道内外のバス転換事例の調査・分析等
・道内外の鉄道転換後の事例の調査・分析等
(H32年道南いさりび鉄道開業5年目の検証)
・国の動向や他県事例等の把握・提供

平成29年度に協議会構成員あて照会・とりまとめの上、ブロック幹事会で取扱いを協議