

全国がん登録システム復旧工程案

遡り調査については、今年には実施しない予定です。
現時点で、全ての業務が1年遅れるイメージで考えております。

※正式に遡り調査については、今年には実施しない旨のアナウンスがありました

【第1工程：システム更改前環境の復元】※令和5年11月頃まで（11/24済）
2019年罹患年次確定情報の利用・提供の再開

【第2工程：2020年罹患数・率報告の再実施】※令和6年3月末まで
2020年罹患数・率はICD-O-3.1で確定

【第3工程：ICD-O-3.2対応改修】※令和6年5月末頃まで
3.2への移行の是非について、有識者によるタスクフォースにて検討中

【第4工程：2021年罹患以降の復元・年次確定】※令和6年12月末を目処

※今後の作業については現段階では未定（2年分まとめて作業を行うか、など）

