
令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

（前回評価）
・区画整理 A=   232ha
・用水路　 L=14,757ｍ
・排水路 　L=14,505ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   225ha
・用水路 　L=11,964ｍ
・排水路 　L=13,541ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=  191ha
・暗渠排水 A=   16ha
・用水路 　L=7,913ｍ
・排水路 　L=3,493ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=  206ha
・用水路 　L=8,996ｍ
・排水路 　L=3,842ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=  151ha
・排水路 　L=2.810ｍ H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=141ha
・用水路 　L=647ｍ

(2015) (2024) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=122ha H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=122ha

(2015) (2024) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=  117ha
・用水路 　L=1,027ｍ

H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=  118ha
・用水路 　L=1,058ｍ
・排水路 　L=   30ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=    93ha
・客土 　　A=     9ha
・暗渠排水 A=    44ha
・用水路 　L= 9,390ｍ
・排水路 　L=11,000ｍ H27 H33 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   168ha
・用水路 　L=11,370ｍ
・排水路 　L=10,837ｍ

(2015) (2021) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=  303ha
・用水路 　L=1,050ｍ H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=  299ha
・用水路 　L=1,004ｍ

(2015) (2024) (2024)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし1,723 5,485 1,783

一次政策
評価の
とおり

なし

8 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 青雲
せいうん

長沼町 5,300

865
継続

（変更無）

なし

7 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 熊本
くまもと

由仁町 1,900 618 2,661

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

栗山町 2,300 748 3,012 979

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

6 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 継立北部
つぎたてほくぶ

861 2,427 789

一次政策
評価の
とおり

なし

5 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 峰延第１
みねのぶだいいち

美唄市 2,650

1,045
継続

（変更無）
4 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 進徳一心第１
しんとくいっしんだいいち

美唄市 2,800 910 3,216

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし748 3,265 1,061

一次政策
評価の
とおり

なし

2 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 越前東
えちぜんひがし

岩見沢市 2,300

1,032
継続

（変更無）
1 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 赤川
あかがわ

岩見沢市 2,900 943 3,174

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等
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（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・区画整理 A=   178ha
・用水路 　L=15,200ｍ
・排水路 　L= 2,000ｍ H27 H34 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   178ha
・用水路 　L=11,285ｍ
・排水路 　L=   800ｍ

(2015) (2022) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=   155ha
・用水路 　L=21,500ｍ
・排水路 　L= 6,900ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   161ha
・用水路 　L=18,515ｍ
・排水路 　L= 8,365ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=   239ha
・用水路 　L=31,000ｍ
・排水路 　L= 2,220ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   225ha
・用水路 　L=28,870ｍ
・排水路 　L= 2,293ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=   68ha
・用水路 　L=1,700ｍ
・排水路 　L=1,480ｍ H27 H35 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   70ha
・用水路 　L=1,857ｍ
・排水路 　L=1,320ｍ

(2015) (2023) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=   156ha
・用水路 　L=12,385ｍ
・排水路 　L= 3,280ｍ H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   160ha
・用水路　 L=12,460ｍ
・排水路　 L= 3,606ｍ

(2015) (2024) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=   186ha
・用水路　 L=13,864ｍ
・排水路　 L= 8,880ｍ H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   188ha
・用水路　 L=14,272ｍ
・排水路 　L= 9,114ｍ

(2015) (2024) (2024)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし1,138 3,547 1,153

一次政策
評価の
とおり

なし

14 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 一已中央２
いちやんちゅうおうに

深川市 3,500

1,068
継続

（変更無）

なし

13 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 出雲東３
いずもひがしさん

深川市 3,000 975 3,287

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

滝川市 1,200 390 1,326 431

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

12 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 東滝川第１西
ひがしたきかわだいいちにし

871 3,497 1,137

一次政策
評価の
とおり

なし

11 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 北竜南２
ほくりゅうみなみに 北竜町

雨竜町
2,680

1,151
継続

（変更無）

なし

10 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 東岩山西入
ひがしいわやまにしにゅう

深川市 2,600 845 3,541

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

由仁町 1,900 618 2,012 6549 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 上岩内
かみいわない
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（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・区画整理 A=   42ha
・暗渠排水 A=   22ha
・用水路 　L=8,509ｍ H27 H33 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   52ha
・用水路　 L=8,362ｍ

(2015) (2021) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=   51ha
・用水路　 L=2.339ｍ
・排水路　 L=2.326ｍ H27 H32 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   44ha
・用水路 　L=3,724ｍ
・排水路 　L=2,944ｍ

(2015) (2020) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=   40ha
・暗渠排水 A=   17ha
・用水路 　L=6,321ｍ H27 H36 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   58ha
・用水路 　L=4,866ｍ

(2015) (2024) (2024)

（前回評価）
・区画整理 A=   228ha
・用水路 　L=11,222ｍ
・排水路 　L= 8,232ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=   227ha
・用水路 　L=11,537ｍ
・排水路 　L= 8,543ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=   70ha
・暗渠排水 A=   73ha
・用水路 　L=3,015ｍ H27 H32 R5

（今回評価）
・区画整理 A=  161ha
・暗渠排水 A=    2ha
・用水路　 L=1,286ｍ

(2015) (2020) (2023)

（前回評価）
・区画整理 A=   87ha
・用水路 　L=9,000ｍ
・排水路 　L=9,000ｍ H27 H34 R6

（今回評価）
・区画整理 A=   80ha
・用水路 　L=8,203ｍ
・排水路 　L=4,123ｍ

(2015) (2022) (2024)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし631 2,071 67326 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 朱文別
しゅもんべつ

増毛町 1,940

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし426 1,608 52323 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 北成
ほくせい

鷹栖町 1,310

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし1,268 4,792 1,557

一次政策
評価の
とおり

なし

20 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 東中東部
ひがしなかとうぶ

上富良野町 3,900

701
継続

（変更無）
19 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 天
あま

の川
がわ

上ノ国町 1,800 585 2,157

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし231 954 310

一次政策
評価の
とおり

なし

17 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 豊国
とよくに

蘭越町 710

589
継続

（変更無）
16 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 浜益
はまます

石狩市 1,200 390 1,812
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（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・区画整理 A=  356ha
・暗渠排水 A=  317ha
・客土 　　A=  270ha
・用水路 　L=  800ｍ
・農道　　 L=3,220ｍ H27 H35 R5

（今回評価）
・区画整理 A=  647ha
・暗渠排水 A=   18ha
・客土　 　A=   33ha
・用水路 　L=  747ｍ
・農道　 　L=3,136ｍ

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・排水路　 L=187ｍ
・区画整理 A=558ha
・暗渠排水 A=305ha
・客土 　　A=166ha
・農産物被害防止施設 L=30㎞ H27 H34 R6

（今回評価）
・排水路 　L=227ｍ
・区画整理 A=610ha
・暗渠排水 A=289ha
・客土　 　A=150ha
・農産物被害防止施設 L=24㎞

(2015) (2022) (2024)

（前回評価）
・排水路 　L=300ｍ
・区画整理 A= 83ha
・暗渠排水 A= 61ha
・客土　 　A=240ha
・除礫　 　A= 33ha H28 H33 R5

（今回評価）
・区画整理 A= 86ha
・暗渠排水 A= 54ha
・客土　 　A=235ha
・除礫 　　A= 17ha

(2016) (2021) (2023)

（前回評価）
・畑地かんがい A=  227ha
・排水路　 　　L=  700ｍ
・農道　　　　 L=4,200ｍ
・区画整理 　　A=  113ha
・暗渠排水 　　A=   25ha H27 H33 R5

（今回評価）
・畑地かんがい A=  481ha
・農道　　　　 L=4,318ｍ
・区画整理 　　A=   93ha
・暗渠排水 　　A=   22ha

(2015) (2021) (2023)

（前回評価）
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=51㎞ H26 H34 R5

（今回評価）
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=52km

(2014) (2022) (2023)
なし継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

芽室町 2,530 696 3,094 85133 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備型））

ー 河北
かわきた

一次政策
評価の
とおり

なし596
継続

（変更無）

なし

31 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備型））

ー 相川第２
あいかわだいに

幕別町 1,490 417 2,128

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

帯広市 1,130 316 1,736 486

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

30 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備型））

ー 大正北２
たいしょうきたに

812 3,759 1,05329 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備型））

ー 網走西部川向
あばしりせいぶかわむかい

網走市 2,900

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

大空町 4,000 1,300 4,768 1,55027 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

ー 女満別豊住
めまんべつとよずみ
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（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・排水路　 L=1,700ｍ
・区画整理 A=  642ha
・暗渠排水 A=  171ha
・客土　 　A=  125ha
・除礫　 　A=   60ha
・農産物被害防止施設 L=10㎞ H27 H33 R5

（今回評価）
・排水路　 L=227ｍ
・区画整理 A=586ha
・暗渠排水 A= 67ha
・客土 　　A= 55ha
・除礫 　　A= 24ha
・農産物被害防止施設 L=9㎞

(2015) (2021) (2023)

（前回評価）
・排水路 　L=700ｍ
・区画整理 A=293ha
・暗渠排水 A=146ha
・客土　 　A=104ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=14㎞ H27 H35 R5

（今回評価）
・排水路　 L=412ｍ
・区画整理 A=433ha
・暗渠排水 A= 51ha
・客土 　　A= 35ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=13km

(2015) (2023) (2023)

（前回評価）
・排水路 　L=2,580ｍ
・区画整理 A=  592ha
・暗渠排水 A=  110ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=7㎞ H27 H33 R6

（今回評価）
・排水路 　L=2,692m
・区画整理 A=  524ha
・暗渠排水 A=   79ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=7km

(2015) (2021) (2024)

（前回評価）
・排水路 　L=500ｍ
・区画整理 A=213ha
・暗渠排水 A=  8ha
・除礫 　　A= 12ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=15㎞ H27 H33 R5

（今回評価）
・区画整理 A=405ha
・暗渠排水 A= 31ha
・除礫　　 A= 36ha
・営農用水施設　施設 １式
　　　　　　　　管路 L=13km

(2015) (2021) (2023)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし316 1,842 516

一次政策
評価の
とおり

なし

38 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

－ 東瓜幕
ひがしうりまく

鹿追町 1,130

771
継続

（変更無）

なし

37 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

－ るべしべ 北見市 2,200 616 2,755

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

訓子府町 1,820 510 2,362 66136 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

－ 訓子府川南
くんねっぷかわみなみ

一次政策
評価の
とおり

なし687
継続

（変更無）
34 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

ー 峰浜豊倉
みねはまとよくら

斜里町 2,400 672 2,454

- 5 / 12 -

（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・畑地かんがい A=  255ha
・排水路 　　　L=2,210ｍ
・農道　 　　　L=1,080ｍ
・区画整理 　　A=  114ha
・暗渠排水 　　A=  102ha
・客土 　　　　A=    6ha
・除礫 　　　　A=   56ha H27 H33 R5

（今回評価）
・畑地かんがい A=  417ha
・排水路　　　 L=1,326ｍ
・農道　 　　　L=1,113ｍ
・区画整理 　　A=  104ha
・暗渠排水 　　A=   84ha
・除礫 　　　　A=   43ha

(2015) (2021) (2023)

（前回評価）
・畑地かんがい A=   41ha
・排水路 　　　L=5,500ｍ
・区画整理　　 A=  295ha
・暗渠排水　　 A=   33ha
・客土 　　　　A=  200ha
・除礫 　　　　A=  121ha
・農産物被害防止施設 L=14㎞ H27 H33 R6

（今回評価）
・畑地かんがい A=  151ha
・排水路　 　　L=5,164ｍ
・区画整理 　　A=  494ha
・暗渠排水 　　A=   27ha
・客土 　　　　A=    4ha
・除礫 　　　　A=   22ha
・農産物被害防止施設 L=14km

(2015) (2021) (2024)

（前回評価）
・排水路 　L=4,046ｍ
・農道 　　L=  780ｍ
・区画整理 A=   43ha H27 H31 R5

（今回評価）
・排水路 　L=2,467ｍ
・農道 　　L=  843ｍ
・区画整理 A=   51ha

(2015) (2019) (2023)

（前回評価）
・用水路 　L=4,360ｍ
・排水路 　L=3,070ｍ
・区画整理 A=   10ha
・除礫 　　A=   16ha
・営農用水施設 １式
・農業集落防災安全施設 １式 H28 H33 R5

（今回評価）
・用水路　 L=2,164ｍ
・排水路 　L=2,026ｍ
・区画整理 A=  4.6ha
・除礫 　　A=  9.8ha
・営農用水施設 １式
・農業集落防災安全施設 １式

(2016) (2021) (2023)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし306 1,786 43944 農政部
道営農村総合整備事業費
（中山間地域農業農村総合整備事業）

ー 八雲
や く も

八雲町 1,200

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

函館市 680 190 759 21342 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

ー 桔梗高台
ききょうたかだい

一次政策
評価の
とおり

なし697
継続

（変更無）

なし

40 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

－ 更別第２
さらべつだいに

更別村 1,835 514 2,488

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

清水町 1,600 448 1,796 50339 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

－ 清水松沢
しみずまつざわ

- 6 / 12 -
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令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・排水路　 L=2,700ｍ
・区画整理 A=   57ha
・暗渠排水 A=   17ha
・除礫 　　A=    6ha
・営農用水施設 １式 H28 H35 R6

（今回評価）
・排水路 　L=1,252ｍ
・区画整理 A= 67.0ha
・暗渠排水 A=  4.6ha
・営農用水施設 １式

(2016) (2023) (2024)

（前回評価）
・東防波堤等  L=  418ｍ
・-3.5m岸壁等 L=  161ｍ
・道路 　　　 L=  405ｍ
・-3.5m泊地　 A=7,310㎡
・用地 　　　 A=3,600㎡
・浄化施設 １式 H26 H32 R5

（今回評価）
・東防波堤等  L=  425ｍ
・-3.5m岸壁等 L=  204ｍ
・道路 　　　 L=  466ｍ
・-3.5m泊地　 A=7,310㎡
・用地 　　　 A=3,900㎡
・浄化施設 １式

(2014) (2020) (2023)

（前回評価）
・第２西護岸等 L=   110ｍ
・-3.5m岸壁等  L= 176.7ｍ
・-3.5m泊地等  A=11,600㎡
・道路　　　　 L=    94ｍ H28 H33 R5

（今回評価）
・第２西護岸等 L=   110ｍ
・-3.5m岸壁等  L= 176.7ｍ
・-3.5m泊地等  A=11,600㎡
・道路　　　　 L=    94ｍ

(2016) (2021) (2023)

（前回評価）
・北防波堤 L=130.9ｍ
・西防波堤 L= 30.1ｍ H27 H30 R6

（今回評価）
・北防波堤 L=130.9ｍ
・西防波堤 L= 30.1ｍ

(2015) (2018) (2024)

（前回評価）
・防砂堤 L=250ｍ
・突堤 　L= 30ｍ
・-2.0m航路ｻﾝﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ １式 H28 H32 R6

（今回評価）
・防砂堤 L=250ｍ
・突堤 　L= 30ｍ
・-2.0m航路ｻﾝﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ １式

(2016) (2020) (2024)

（前回評価）
・北防波堤 L=120ｍ H28 H32 R5

（今回評価）
・北防波堤 L=120ｍ

(2016) (2020) (2023)

一次政策
評価の
とおり

なし180
継続

（変更無）
58 水産林務部水産基盤整備事業費 － 音調津

おしらべつ
広尾町 400 120 600

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし276 920 276

一次政策
評価の
とおり

なし

56 水産林務部水産基盤整備事業費 － 乙部
お と べ

乙部町 920

291
継続

（変更無）
55 水産林務部水産基盤整備事業費 － 別苅

べつかり
増毛町 620 186 969

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし232 800 232

一次政策
評価の
とおり

なし

53 水産林務部水産基盤整備事業費 － 桂恋
かつらこい

釧路市 800

1,042
継続

（変更無）
52 水産林務部水産基盤整備事業費 － 釧路散布

くしろちりっぷ
浜中町 2,900 941 3,550

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

中川町 1,470 373 1,188 31845 農政部
道営農村総合整備事業費
（中山間地域農業農村総合整備事業）

ー 北
きた

なかがわ

- 7 / 12 -
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令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・海岸護岸 L=294.8ｍ H28 H32 R5

（今回評価）
・海岸護岸 L=294.8ｍ

(2016) (2020) (2023)

（前回評価）
・林道開設工事 L=8,100ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H13 H32 R7

（今回評価）
・林道開設工事 L=8,100ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2001) (2020) (2025)

（前回評価）
・林道開設工事 L=8,500ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H13 H32 R8

（今回評価）
・林道開設工事 L=8,500ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2001) (2020) (2026)

（前回評価）
・林道開設工事 L=16,060ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H13 H37 R7

（今回評価）
・林道開設工事 L=16,060ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2001) (2025) (2025)

（前回評価）
・林道開設工事 L=6,000ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H25 H32 R5

（今回評価）
・林道開設工事 L=5,893ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2013) (2020) (2023)

（前回評価）
・林道開設工事 L=5,410ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H27 H37 R5

（今回評価）
・林道開設工事 L=5,470ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2015) (2025) (2023)

（前回評価）
・林道開設工事 L=4,310ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H24 H33 R6

（今回評価）
・林道開設工事 L=4,310ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2012) (2021) (2024)

一次政策
評価の
とおり

なし154
継続

（変更無）

なし

67 水産林務部林道整備事業費 － 松麿
まつまろ

中頓別町 380 95 617

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

枝幸町 425 106 535 134

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

66 水産林務部林道整備事業費 － 三笠山
みかさやま

ウエンナイ

113 527 13265 水産林務部林道整備事業費 － アリサラップ支
し

占冠村 450

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

新ひだか町 1,797 898 1,797 898

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

63 水産林務部林道整備事業費 － 西川
にしかわ

ペラリ

582 1,565 782

一次政策
評価の
とおり

なし

62 水産林務部林道整備事業費 － 二風谷
に ぶ た に

平取町 1,165

585
継続

（変更無）

なし

61 水産林務部林道整備事業費 － 佐女川
さ め が わ

木古内町 1,170 585 1,170

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

雄武町 400 220 450 24860 水産林務部
漁港海岸保全事業費
（海岸堤防等老朽化対策事業）

－ 元稲府
もといねっぷ

- 8 / 12 -
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令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・林道開設工事 L=5,355ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ H28 H37 R7

（今回評価）
・林道開設工事 L=5,355ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=4.0ｍ

(2016) (2025) (2025)

（前回評価）
・林道開設工事 L=5,500ｍ
・車道幅員 W=3.0ｍ
・全幅員　 W=3.5ｍ H28 H34 R7

（今回評価）
・林道開設工事 L=5,500ｍ
・車道幅員 W=　　 3.0ｍ
・全幅員　 W=3.5～3.6ｍ

(2016) (2022) (2025)

（前回評価）
・山腹工 A=2.8ha H28 H34 R5

（今回評価）
・山腹工 A=2.4ha

(2016) (2022) (2023)

（前回評価）
・渓間工　 A=  8.9ha
・森林整備 A=172.0ha H28 H35 R5

（今回評価）
・渓間工　 A= 30.7ha
・森林整備 A=170.1ha

(2016) (2023) (2023)

（前回評価）
・延長 　　　 L=2.0km
・幅員 W=6.0+2@1.25ｍ
・道路工 　　 L=2.0㎞
・橋梁工(N=1) L= 15ｍ H28 H35 R9

（今回評価）
・延長 　　　 L=2.0km
・幅員 W=6.0+2@1.25ｍ
・道路工 　　 L=2.0㎞
・橋梁工(N=1) L= 11ｍ

(2016) (2023) (2027)

（前回評価）
・築堤工 L= 8,637ｍ
・掘削工 L=20,300ｍ
・護岸工 L=20,300ｍ
・附帯工事　道路橋 N=60橋等 H4 H55 R25

（今回評価）
・築堤工 L= 8,637ｍ
・掘削工 L=20,300ｍ
・護岸工 L=20,300ｍ
・附帯工事　道路橋 N=58橋等

(1992) (2043) (2043)

一次政策
評価の
とおり

なし8,811
継続

（変更無）
79 建設部

広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ ポン川
がわ 旭川市

東神楽町
24,210 8,070 26,433

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

浦河町 4,800 1,920 5,780 2,31275 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交付金）

－
上向別浦河
かみむこうべつうらかわ

停車場線
ていしゃじょうせん

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

むかわ町 544 272 928 464

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

72 水産林務部治山事業費 － 穂別栄
ほべつさかえ

480 952 47671 水産林務部治山事業費 － 片倉
かたくら

登別市 960

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

むかわ町 200 50 286 72

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

69 水産林務部林道整備事業費 － 平丘和泉
ひらおかいずみ

128 510 12868 水産林務部林道整備事業費 － 下雄柏
しもゆうはく

滝上町 510
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（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・築堤工 L= 2,900ｍ
・掘削工 L=10,000ｍ
・護岸工 L= 2,900ｍ
・附帯工事　道路橋 N=9橋等 H元 H38 R11

（今回評価）
・築堤工 L= 2,900ｍ
・掘削工 L=10,000ｍ
・護岸工 L= 2,900ｍ
・附帯工事　道路橋 N=9橋等

(1989) (2026) (2029)

（前回評価）
・築堤工 L=64,059ｍ
・掘削工 L=35,500ｍ
・護岸工 L=92,212ｍ
・附帯工事　道路橋 N=18橋等 S49 H56 R26

（今回評価）
・築堤工 L=64,059ｍ
・掘削工 L=35,500ｍ
・護岸工 L=92,212ｍ
・附帯工事　道路橋 N=18橋等

(1974) (2044) (2044)

（前回評価）
・築堤工 L=  800ｍ
・掘削工 L=1,800ｍ
・護岸工 L=2,080ｍ
・附帯工事　道路橋 N=2橋等 H14 H38 R13

（今回評価）
・築堤工 L=  800ｍ
・掘削工 L=1,800ｍ
・護岸工 L=2,080ｍ
・附帯工事　道路橋 N=2橋等

(2002) (2026) (2031)

（前回評価）
・築堤工 L=35,750ｍ
・掘削工 L=24,300ｍ
・護岸工 L= 5,050ｍ
・附帯工事　道路橋 N=8橋 H14 H49 R24

（今回評価）
・築堤工 L=35,750ｍ
・掘削工 L=24,300ｍ
・護岸工 L= 5,050ｍ
・附帯工事　道路橋 N=8橋

(2002) (2037) (2042)

（前回評価）
・築堤工 L=138ｍ
・掘削工 L=700ｍ
・附帯工事　道路橋 N=2橋
　　　　　　ＪＲ橋 N=1橋等 H23 H35 R11

（今回評価）
・築堤工 L=138ｍ
・掘削工 L=700ｍ
・附帯工事　道路橋 N=4橋
　　　　　　ＪＲ橋 N=1橋等

(2011) (2023) (2029)
なし継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

旭川市 2,596 865 3,225 1,075

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

87 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 十五号川
じゅうごごうがわ

10,669 25,983 11,69286 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 太櫓川
ふとろがわ

せたな町 23,708

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

福島町 4,939 2,223 5,882 2,647

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

84 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 福島川
ふくしまがわ

24,858 58,840 26,47883 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 厚真川
あづまがわ

厚真町 55,240

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

厚岸町 7,389 3,325 7,770 3,49781 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 尾幌川
おぼろがわ

- 10 / 12 -

（資料３）



令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・築堤工 L=4,500ｍ
・掘削工 L=4,500ｍ
・護岸工 L=2,860ｍ
・附帯工事  道路橋 N=4橋
　　　　　　ＪＲ橋 N=1橋等 H14 H32 R8

（前回評価）
・築堤工 L=4,500ｍ
・掘削工 L=4,500ｍ
・護岸工 L=2,860ｍ
・附帯工事  道路橋 N=4橋
　　　　　　ＪＲ橋 N=1橋等

(2002) (2020) (2026)

（前回評価）
・掘削工 L=4,000ｍ
・護岸工 L=8,000ｍ
・附帯工事　道路橋 N=7橋 H23 H39 R12

（今回評価）
・掘削工 L=4,000ｍ
・護岸工 L=8,000ｍ
・附帯工事　道路橋 N=7橋

(2011) (2027) (2030)

（前回評価）
・築堤工 L=　971ｍ
・掘削工 L=4,500ｍ
・護岸工 L=9,000ｍ
・附帯工事　道路橋 N=3橋等 H23 H41 R12

（今回評価）
・築堤工 L=　971ｍ
・掘削工 L=4,500ｍ
・護岸工 L=9,000ｍ
・附帯工事　道路橋 N=3橋等

(2011) (2029) (2030)

（前回評価）
・渓流保全工 L=2,300ｍ
・床固工 　　N=１基 H23 H33 R7

（今回評価）
・渓流保全工 L=2,300ｍ
・床固工 　　N=１基

(2011) (2021) (2025)

（前回評価）
・砂防堰堤工 N=１基 H28 H34 R5

（今回評価）
・砂防堰堤工 N=１基

(2016) (2022) (2023)

（前回評価）
・砂防堰堤工 N=１基
・渓流保全工 L=385ｍ H23 H32 R5

（今回評価）
・砂防堰堤工 N=１基
・渓流保全工 L=385ｍ

(2011) (2020) (2023)

（前回評価）
・砂防堰堤工 N=２基 H23 H31 R5

（今回評価）
・砂防堰堤工 N=２基

(2011) (2019) (2023)
継続

（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし308 837 419

一次政策
評価の
とおり

なし

98 建設部
通常砂防事業費
（事業間連携砂防等事業費補助）

－ 右
みぎ

の沢川
さわがわ

網走市 616

825
継続

（変更無）

なし

97 建設部
火山砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ タネトンナイ川
がわ

利尻町 1,109 499 1,500

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

士別市 400 200 429 21596 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 朝日六線川
あさひろくせんがわ

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし909 2,600 1,300

一次政策
評価の
とおり

なし

92 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ オキリカップ支流川
しりゅうがわ

深川市 1,818

957
継続

（変更無）

なし

91 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ ルクシニコロ川
がわ

北見市 1,929 643 2,872

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

北見市 1,688 563 2,496 83290 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ ポンニコロ川
がわ

一次政策
評価の
とおり

なし1,692
継続

（変更無）
88 建設部

河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 畚部川
ふごっぺがわ

余市町 3,429 1,543 3,752
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令和３年度（2021年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価（案））　【一覧表評価地区】
（別紙様式）

一 次 政 策 評 価 二次政策評価（案）

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

（百万円）
うち

道負担額
(百万円)

対処方針 摘要（変更内容等） 対処方針

評 価 結 果

摘 要事 業 概 要 等
事 業
採 択
年 度

完了予定年度
総事業費

（前回評価）
総事業費

（今回評価）

前回
評価

今回
評価

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調書
番号

地 区 名 市町村名

意 見 等

（前回評価）
・床固工 　N=12基
・遊砂地工 N=２基 H23 H36 R12

（今回評価）
・床固工 　N=12基
・遊砂地工 N=２基

(2011) (2024) (2030)

（前回評価）
・土留柵工 L=  228ｍ
・法枠工　 A=1,373㎡ H23 H36 R6

（今回評価）
・土留柵工 L=251ｍ
・法枠工 　A=581㎡

(2011) (2024) (2024)

（前回評価）
・法枠工 A=9,600㎡

H28 H33 R5

（今回評価）
・法枠工　 A=1,600㎡
・土留柵工 L=  149ｍ

(2016) (2021) (2023)

（前回評価）
・土留柵工 L=500ｍ H28 H34 R8

（今回評価）
・土留柵工 L=500ｍ

(2016) (2022) (2026)

一次政策
評価の
とおり

なし627
継続

（変更無）

なし

103 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 室蘭幕西町
むろらんまくにしちょう

室蘭市 950 523 1,140

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

松前町 330 182 451 248

継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

なし

102 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 松前白神６
まつまえしらかみろく

457 960 528101 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

－ 泊泊村１６
とまりとまりむらじゅうろく

泊村 830

なし継続
（変更無）

一次政策
評価の
とおり

上士幌町 1,867 933 2,850 1,42599 建設部
通常砂防事業費
（大規模特定砂防等事業費補助）

－ 居辺川
おりべがわ
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（資料３）




