
令和5年度（2023年度）翌年度完了見込み地区一覧表
上段：前回評価（又は事業採択時）

下段：令和５年６月３０日現在 （様式５）

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

903 1,287 654 914 919 6,456

42% 62% 72% 86% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

982 1,034 866 738 575 6,273

49% 65% 79% 91% 100%

168

45

5

5

54

10

1

65 223

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

91 185 67 223 65 873

38% 59% 67% 93% 100%

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

1 農政部
農地整備事業

（経営体育成型）

千秋
せんしゅう

第
だい

２

（妹背牛町、秩父別

町）

H27

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

R6 R3

○受益面積　326ha
○受益戸数　24戸
○整備工種
用水路　L=9,389m
排水路　L=9,228m
区画整理　A=242ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道、客土）

4,932 － － －(2024) (2021)

用水路 L=1,674m 482

排水路 L=643m 78

区画整理（整地、暗渠排水、用水路、排水路、客土） A=28ha 308

測量試験費 施工管理、家屋調査等 42

用地補償費 土壌採取補償等 4

換地費 換地処分１式 5

2 農政部
農地整備事業

（経営体育成型）
東中
ひがしなか

東部
とうぶ

（上富良野町）

H27

R5 R3

(2015)

再(2024)

86%
計 919

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

935

(2015)

R6
再

○受益面積　327ha
○受益戸数　25戸
○整備工種
用水路　L=9,389
排水路　L=9,228
区画整理　A=293ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道、客土）

6,456 914 5,537

(2023) (2021) 測量試験費 施工管理、家屋調査等 23

用地補償費 電柱移設、土壌採取補償等 22

換地費 換地処分１式 33

R6

○受益面積　301ha
○受益戸数　36戸
○整備工種
用水路 L=11,537m
排水路 L=8,543m
区画整理 A=228ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、客土）

4,792 － － －

用水路 L=907m 28

○受益面積　297ha
○受益戸数　32戸
○整備工種
用水路 L=15,103m
排水路 L=9,072m
区画整理 A=255ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、客土）

738 5,698 91%
計 575

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

839

排水路 L=1,006m 102

区画整理（整地、暗渠排水、用水路、排水路、客土） A=42ha 367

3 農政部
農地整備事業

（経営体育成型）
東
ひがし

蕨岱
わらびたい

東
ひがし

（当別町）

－

－ － －

附帯工１式

計

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

126

○受益面積　133ha
○受益戸数　12戸
○整備工種
用水路　L=237m
排水路　L=595m
区画整理　A=98ha（整
地、暗渠排水、客土）

－

用水路 L=62m

資料６

H30

H34

580

排水路 L=1,452m

区画整理（整地、暗渠排水、客土） A=6ha

測量試験費 家屋調査等

(2022) 用地補償費 電柱移設、土地使用等

排水路 附帯工１式

(2018)

R6

○受益面積　141ha
○受益戸数　11戸
○整備工種
用水路　L=236m
排水路　L=1,682m
区画整理　A=98ha（整
地、暗渠排水、客土）

区画整理（整地）

－

873 223 808 93%

6,273

【赤文字箇所】

委員会議事の

最後に訂正報告
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（百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

5 155 208 18 13 511

23% 53% 94% 98% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

220 250 217 17 14 793

37% 69% 96% 98% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

270 325 305 194 164 1,852

47% 64% 81% 91% 100%

4 農政部
農地整備事業

（経営体育成型）
１区

く

上流
じょうりゅう

（厚真町）

H30

H36 －

(2018)

98%
計 13

(2024)

換地費 換地処分１式 4

(2024) －

R6
－

○受益面積　20ha
○受益戸数　7戸
○整備工種
区画整理　A=20ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道）

511 18 498

○受益面積　24ha
○受益戸数　10戸
○整備工種
区画整理　A=24ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道）

530 － － －

区画整理（整地） 附帯工１式 9

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

5 農政部
農地中間管理機構関連

農地整備事業
稲見
いなみ

（厚沢部町）

H30

H36 －

(2018)

98%
計 14

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

144

換地費 換地処分１式 14

５カ年平均 年度事業費

80

(2024) －

R6
－

○受益面積　44ha
○受益戸数　11戸
○整備工種
区画整理　A=44ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道）

793 17 779

○受益面積　44ha
○受益戸数　11戸
○整備工種
区画整理　A=44ha（整
地、暗渠排水、用水路、
排水路、耕作道）

730 － － －

6 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設整備事業
（基幹水利施設整備
型））

中
なか
の月

つき

（江別市）

H27

H31 H25

(2015)

91%
計 164

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

252

(2019) (2013)

R6
事前

○受益面積　342ha
○受益戸数　47戸
・排水路　　L=5,045ｍ

1,852 194 1,688

○受益面積　344ha
○受益戸数　51戸
・排水路　　L=5,300ｍ

1,030 － － －

排水路 L=551m 164
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（百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

342 283 234 10 69 1,422

58% 78% 94% 95% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

144 136 109 130 140 940

45% 60% 71% 85% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

95 107 249 157 190 1,123

38% 47% 69% 83% 100%

7 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設整備事業
（基幹水利施設保全
型））

余市川第
よいちがわだい

１

（仁木町・余市町）

H29

R4 －

(2017)

95%
計 69

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

188

(2022) －

R6
－

○受益面積　432ha
○受益戸数　147戸
・頭首工　　N=3基

1,422 10 1,353

○受益面積　432ha
○受益戸数　147戸
・頭首工　　N=3基

980 － － －

頭首工 付帯工１式 69

8 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設整備事業
（基幹水利施設保全
型））

共栄
きょうえい

久光
きゅうこう

（遠別町）

H29

R3 －

(2017)

85%
計 140

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

132

(2021) －

R6
－

○受益面積　527ha
○受益戸数　49戸
・頭首工　　N=2基

940 130 800

○受益面積　527ha
○受益戸数　54戸
・頭首工　　N=2基

420 － － －

頭首工 １基 140

進捗
80％以
下理由

事業費
減額予
定
110百万
円

用水路 L=946m 87

用地買収及び補償 3

(2026) (2016)

R6

事前

○受益面積　313ha
○受益戸数　36戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=215ha
・用水路
L=3,029m
・区画整理　　　A=131ha
（整地、暗渠排水、除
礫）
・暗渠排水　　　A=10ha

1,123 157 823

○受益面積　298ha
○受益戸数　37戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=211ha
・用水路
L=2,994m
・区画整理　　　A=158ha
（整地、暗渠排水、客
土、除礫）

1,600 － － －

畑地かんがい 附帯工１式 100

R8

73%

計 190

(2024) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

160

9 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度
化事業
（畑地帯総合整備中山
間地域型））

東山
ひがしやま

（富良野市）

H30

H28

(2018)
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（百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

1

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

51 89 0 66 66 481

54% 73% 73% 86% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

42 173 63 60 88 706

46% 70% 79% 88% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

80 97 74 60 41 463

41% 62% 78% 91% 100%

10
水産林務

部
復旧治山

神楽岡
かぐらおかちく

地区

（歌志内市）

H29

H34 －

(2017)

(2024)

(2022) －

R6

－

・水路工L=250ｍ
・暗渠工L=147ｍ
・法枠工A=3,678㎡
・伏工A=6,160㎡
・筋工L=86ｍ
・法切工V=673㎥
・流木対策工1式
・仮設工1式
・測量試験費1式

481

・水路工L=49ｍ
・暗渠工L=220ｍ
・法枠工A=1,040㎡
・伏工A=6,960㎡
・筋工L=80ｍ
・法切工V=400㎥
・植栽工N=1,228本
・流木対策工1式
・仮設工1式
・測量試験費1式

463 － － －

法枠工 A=1,151㎡ 44

66 415 86%

計 66

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

54

伏工 A=867㎡ 19

法切工 V=11㎥ 1

(2021) － 仮設工 1式 13

補償費 1式 1

流木対策工 1式 1

仮設工 1式

A=852㎡ 43

H33 －

－

計 88

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

85

伏工 A=616㎡ 16

法切工 V=503㎥ 15

11
水産林務

部
復旧治山

大曲
おおまがりちく

地区

（網走市）

H29
(2017)

463 60 422 91%

R6

・法枠工A=4,850㎡
・伏工A=6,250㎡
・実播工A=530㎡
・法切工V=1,500㎥
・仮設工1式
・測量試験費1式
・補償費1式

463 － － －

法枠工

(2024)

・法枠工A=4,102㎡
・伏工A=8,722㎡
・法切工V=2,128㎥
・仮設工1式
・測量試験費1式
・補償費1式

706 60 618 88%

R6

・植栽工A=2.78ha
・生育基盤盛土工
A=2.78ha
・防風工L=5,230ｍ
・伏工A=4,050㎡
・仮設工1式
・測量試験費1式、

371 － － －

植栽工 A=1.61ha 13

・植栽工A=3.09ha
・生育基盤盛土工
A=3.09ha
・防風工L=5,790ｍ
・伏工A=3,070㎡
・下刈A=5.86ha
・仮設工1式
・測量試験費1式

12
水産林務

部
防災林造成

晴海
はるみ

地区
ちく

（むかわ町）

H30

H36 －

(2018)

－(2024)

生育基盤盛土工 A=0.19ha 17

防風工 L=237ｍ 8

(2024) － 伏工 A=200㎡ 1

下刈 A=2.90ha 1

仮設工 1式 1

計 41

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

70
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（百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

12 25 23 21 11 124

35% 55% 74% 91% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

306 164 46 120 110 1,342

67% 79% 83% 92% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

150 14 41 24 187 439

42% 45% 52% 57% 100%

橋梁工 L=10.9m 167

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

24 252 57%
計 187

H33 －
橋梁工　L=10.9m 370 － － －

15 建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事
業費補助）

松前
まつまえこうせん

港線

（松前町）

H30
(2018)

(2021) －

測量設計費 騒音振動調査・台帳補正 10

用地費及び補償費

R6
－ 橋梁工　L=10.9m 439(2024)

進捗
80％以
下理由

用地交
渉に時
間を要
した。

電柱移設 10

83

(2022) －

計 11

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

18

14
水産林務

部
緊急防災減災対策総合
治山

海岸
かいがん

町
ちょう

・共栄町
きょうえいちょうちく

地区

（羅臼町）

H29

H34 －

(2017)

－(2024)

・改植（被害木整理）
A=21.31ha
・改植A=20.62ha
・改植（地拵）A=20.62ha
・補植A=1.35ha
・仮設工1式

124 21 113 91%

13
水産林務

部
保安林総合改良

幾寅
いくとらちく

地区

（南富良野町）

H30
(2018)

法枠工

R6

・改植（被害木整理）
A=25.40ha
・改植A=25.40ha
・改植（地拵）A=25.40ha
・仮設工1式

122 － － －

改植

L=41ｍ 28

(2022) － 伏工 A=533㎡ 11

法切工 V=104㎥ 4

改植（地拵） A=3.98ha 4

A=3.98ha 7

H34 －

－(2024)

R6

・水路工L=34ｍ
・暗渠工L=365ｍ
・法枠工A=26,220㎡
・柵工L=107ｍ
・筋工L=51ｍ
・伏工A=20,025㎡
・法切工V=530㎥
・測量試験費1式

900 － － －

暗渠工 L=500ｍ 27

・水路工L=47ｍ
・暗渠工L=6,685ｍ
・法枠工A=3,068㎡
・柵工L=103ｍ
・伏工A=11,825㎡
・法切工V=446㎥
・測量試験費１式

1,342 120 1,232 92%
計 110

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

149

A=709㎡ 40

柵工
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（百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R６年度予定内容

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

98 30 41 0 130 357

44% 52% 64% 64% 100%

R2 R3 R4 R5予定 R6予定 総事業費

140 62 169 50 230 820

38% 45% 66% 72% 100%

(2018)

R6
道路工　L=0.9km 820(2024)

進捗
80％以
下理由

BOX施工
時に湧
水が発
生し、
その処
理に時
間を要
した。

測量設計費 石標埋設・台帳補正 10

用地費及び補償費 電柱移設 5

道路工　L=0.9km 700 － － －

計 230

50 590 72% ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

計

17 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交
付金）

根室
ねむろはんとうせん

半島線

（根室市）

H30

H33 －
(2021) －

－

16 建設部
根室
ねむろはんとうせん

半島線

（根室市）

(2024)
R6

－ 道路工　L=0.3km

H34 －
道路工　L=0.3km 200

道路工 L=0.5km 215

357

進捗
80％以
下理由

根室市
所管の
水道管
が判明
し、そ
の移設
協議に
時間を
要し
た。

測量設計費 石標埋設・台帳補正 10

130

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均 年度事業費

60

道路改築事業費
（社会資本整備総合交
付金）

H30
(2018)

５カ年平均 年度事業費

130

(2022) － － － －

道路工 L=0.3km 120

0 227 64%
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