
　上段：前回評価（又は事業採択時）

　下段：今回評価（令和5年6月30日時点）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

令和5年度（2023年度）再評価実施地区一覧表

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

資料７

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

60%

-

3,000 － － －

1 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） １４区

く
長沼町 H30

○受益面積　156ha
○受益戸数　19戸
○整備工種
区画整理　A=156ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、農
道）

再評価
対　象
区　分

－ －

2 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 西南

せいなん

中央
ちゅうおう

１ 滝川市
H30

○受益面積　148ha
○受益戸数　25戸
○整備工種
用水路　L=1,020m
排水路　L=340m
区画整理　A=140ha（整地、暗渠排
水、客土、用水路、排水路、耕作
道）

3,300

(2018)

事前

○受益面積　150ha
○受益戸数　16戸
○整備工種
区画整理　A=150ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、農
道）

2,862 △ 138 521 △ 659

－

2

523 △ 280 85%

3 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 西

にし

納内
おさむない

(2018)

事前

○受益面積　149ha
○受益戸数　25戸
○整備工種
用水路　L=591m
排水路　L=289m
区画整理 A=143ha（整地、暗渠排
水、客土、用水路、排水路、耕作
道）

3,543 243

2 -

－ －

－ － －

2

590 94 53%

深川市
H30

○受益面積　266ha
○受益戸数　29戸
○整備工種
用水路　L=12,559m
排水路　L=3,925m
区画整理　A=229ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

3,100 －

-
(2018)

事前

○受益面積　268ha
○受益戸数　28戸
○整備工種
用水路　L=12,332m
排水路　L=3,925m
区画整理　A=244ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

3,784 684

評価
方法

備考

一覧表

一覧表

一覧表

1 ページ



（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H37 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

2

－ － － －

4 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 初田

はつた
蘭越町 H30

○受益面積　124ha
○受益戸数　30戸
○整備工種
用水路　L=7,965m
排水路　L=4,087m
区画整理　A=74ha（整地、暗渠排
水、客土、用水路、排水路、耕作
道）

1,600

376 164 73%

旭川市
H30

○受益面積　128ha
○受益戸数　19戸
○整備工種
区画整理　A=128ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

1,850 －

348 195 46%

5 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 旭正

きょくせい

北
きた

中央
ちゅうおう

(2018)

事前

○受益面積　162ha
○受益戸数　30戸
○整備工種
用水路　L=7,191m
排水路　L=5,868m
区画整理　A=97ha（整地、暗渠排
水、客土、用水路、排水路、耕作
道）

2,143 543

6 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 北竜

ほくりゅう

南
みなみ

１
北竜町、
雨竜町

H30

○受益面積　446ha
○受益戸数　37戸
○整備工種
用水路　L=23,767m
排水路　L=3,237m
区画整理　A=283ha（整地、暗渠排
水、客土）

3,300

(2018)

事前

○受益面積　117ha
○受益戸数　17戸
○整備工種
区画整理　A=117ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、除
礫）

2,390 540

－ － －

2

(2018)

事前

○受益面積　447ha
○受益戸数　35戸
○整備工種
用水路　L=23,767m
排水路　L=3,237m
区画整理　A=286ha（整地、暗渠排
水、客土）

4,439 1,139

2
5

－ － － －

711 428 65%

一覧表

一覧表

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H31 H39 H29
(2019) (2027) (2017)

R1 R9
(2019) (2027)

H30 H37 －
(2018) (2025) －

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H36 －
(2018) (2024) －

H30 R7
(2018) (2025)

7 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型） 二股

ふたまた

第
だい

２南
みなみ

－

5

492 27%

羽幌町 R1

○受益面積　147ha
○受益戸数　22戸
○整備工種
用水路　L=14,832m
排水路　L=85m
区画整理　A=47ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

2,470 －

(2019)

事前

○受益面積　149ha
○受益戸数　18戸
○整備工種
用水路　L=14,219m
排水路　L=335m
区画整理　A=65ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

3,564 1,094

－ －

8 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 新篠津

しんしのつ

北
きた

－ － －

2

131 264 86%

新篠津村
H30

○受益面積　129ha
○受益戸数　13戸
○整備工種
用水路　L=1,772m
排水路　L=6,277m
区画整理　A=101ha（整地、暗渠排
水、客土）

990 －

-

602

－

9 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（中山間地域型）） 滝野

たきの
厚沢部町

H30

○受益面積　111ha
○受益戸数　32戸
○整備工種
用水路　L=2,132m
排水路　L=3,002m
区画整理　A=11ha（整地、暗渠排
水）

889

(2018)

－

○受益面積　132ha
○受益戸数　13戸
○整備工種
用水路　L=4,192m
排水路　L=6,413m
区画整理　A=101ha（整地、暗渠排
水、客土）

1,385 395

224 184 58%

(2018)

－

○受益面積　113ha
○受益戸数　32戸
○整備工種
用水路　L=2,132m
排水路　L=3,002m
区画整理　A=19ha（整地、暗渠排
水）

1,297 408

2

－ － －

-

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H36 －
(2018) (2024) －

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H36 H28
(2018) (2024) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

－ －

61%

留萌市
H30

○受益面積　264ha
○受益戸数　26戸
○整備工種
用水路　L=7,532m
排水路　L=634m
区画整理　A=55ha（整地、暗渠排
水）
暗渠排水　A=43ha

970 －

－ － － －

10 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（中山間地域型）） るもい

11

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

網走
あばしりなんぶひがしだいに

南部東第２ 網走市 H30

○受益面積 863ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・区画整理 A=544ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=303ha
・客土　　 A=39ha

2,600

(2018)

－

○受益面積　258ha
○受益戸数　26戸
○整備工種
用水路　L=7,834m
排水路　L=1,095m
区画整理　A=49ha（整地、暗渠排
水）
暗渠排水　A=43ha

1,352 382

-

-

－

2

203 179

12

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

軍
ぐんぽうだいに

豊第２ 幕別町

59 497 △ 438 61%

186 266 73%

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　663ha
○受益戸数　72戸
○整備工種
・区画整理　A=438ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水　A=225ha

2,659

2

－ －

2H30

○受益面積 501ha
○受益戸数 36戸
○整備工種
・排水路　 L=80m
・農道     L=1,428m
・区画整理 A=404ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・除礫　   A=２ha

1,180 － －

-

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　578ha
○受益戸数　39戸
○整備工種
・排水路　　L=61m
・農道 　　 L=1,428m
・区画整理　A=459ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,632 452

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

一覧表

一覧表
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H37 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H37 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

－ － －

-名寄市
H30

○受益面積 426ha
○受益戸数 49戸
○整備工種
・用水路 　L=490m
・排水路   L=2,029m
・区画整理 A=324ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,900 －

△ 166

－ － － －

13

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

ちえぶん

14

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

小清水
こしみずきただいに

北第２ 小清水町
H30

○受益面積 938ha
○受益戸数 101戸
○整備工種
・排水路　 L=1,650m
・農道　　 L=1,658m
・区画整理 A=257ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=343ha
・客土　　 A=49ha

1,800

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　481ha
○受益戸数　42戸
○整備工種
・用水路 　L=328m
・排水路 　L=2,011m
・区画整理 A=395ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,734

2

281 △ 447 68%

15

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

訓子府
くんねっぷほくとう

北東 訓子府町

232 311 △ 79 74%

一覧表 -

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　734ha
○受益戸数　83戸
○整備工種
・排水路 　L=2,251m
・農道 　　L=1,663m
・区画整理 A=278ha
（整地、暗渠排水、客土）
・暗渠排水 A=298ha
・客土　　 A=5ha

2,032

2

－ －

2 一覧表 -H30

○受益面積 686ha
○受益戸数 69戸
○整備工種
・排水路　 L=1,137m
・区画整理 A=455ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=167ha
・客土　　 A=42ha

1,700 － －

301 491 68%
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　727ha
○受益戸数　73戸
○整備工種
・排水路　　L=1,137m
・区画整理　A=567ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水　A=118ha
・客土    　A=11ha

2,492 792

一覧表
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H36 H28
(2018) (2024) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H37 －
(2018) (2025) －

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H36 －
(2018) (2024) －

H30 R7
(2018) (2025)

159 280 83%

西興部村 H30

○受益面積 183ha
○受益戸数 ４戸
○整備工種
・農道　 　L=150m
・区画整理 A=90ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・営農用水施設 管路　L=14kmほか

1,200 －

439

16

道営土地改良事業費
（農山漁村地域整備交付金
（水利施設整備事業（畑地帯担い手育
成型））

西興部
にしおこっぺ

17

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手支援型））

西竹
にしたけ 中標津町

H30

〇受益面積 6,960a
〇受益戸数 104戸
〇整備工種
・営農用水施設 管路　L=29kmほか

2,500

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　149ha
○受益戸数　8戸
○整備工種
・農道　   L=162m
・区画整理 A=87ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・営農用水施設　施設　一式
　　　　　　　　管路　L=17,957m

1,639

－ － －

2

703 444 259 78%
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　6,437ha
○受益戸数　102戸
○整備工種
・営農用水施設　施設　一式
　　　　　　　　管路　L=30,415m

3,203

2

－ － － －

130 33%

H30

○受益面積 242.5ha
○受益戸数　33戸
○整備工種
・区画整理（整地、暗渠排水、客
土）A=198.4ha
・排水路　L=915m
・客土　A=20.5ha
・暗渠排水　A=8.8ha

970 － －

18 農政部
道営農村総合整備事業費
（中山間地域農業農村総合整備事業） 浦河中部

うらかわちゅうぶ 浦河町

－

19 農政部
道営農地防災事業費
((農村地域防災減災事業（防災重点農
業用ため池緊急整備事業))

峰延
みねのぶ

１
岩見沢市・美唄市

H30

堤体補強工1式
取水施設工1式

450

(2018)

－

○受益面積 285.2ha
○受益戸数　38戸
○整備工種
・区画整理（整地、暗渠排水、客
土）A=262.8ha
・排水路　L=915m
・客土　A=7.8ha
・暗渠排水　A=4.2ha

1,261 291 161

－ －

2

29 △ 29 55%

(2018)

－
堤体補強工1式
取水施設工1式

450 0

2

－ － －

一覧表

一覧表

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

一覧表

-

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H34 －
(2018) (2022) －

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H35 －
(2018) (2023) －

H30 R8
(2018) (2026)

H5 H40 H30
(1993) (2028) (2018)

H5 R10
(1993) (2028)

20 農政部
道営農地防災事業費（海岸保全施設整
備事業） 丸松

まるまつ

１

－ － －

2

46 480 66%

遠別町 H30

護岸工 L=350m
消波工 L=350m

900 －

－ － － －

21 農政部
道営農地防災事業費（海岸保全施設整
備事業） 小清水

こしみず

２期
き 小清水町 H30

護岸工L=　520m
根固工L=1,200m
波返工L=2,874m

960

(2018)

－
護岸工 L=410m
消波工 L=410m

1,426 526

新ひだか町
新冠町
浦河町

H4

農道工　L=18,484ｍ 13,428 －

49 737 66%

22 農政部
道営農道整備事業費
農道整備事業（広域農道整備） 日高

ひだか

中部
ちゅうぶ

(2018)

－
護岸工L=1,257m
根固工L=1,257m
波返工L=2,874m

1,746 786

2

416

－ － －

4

529 △ 113 84%

(1992)

再 農道工　L=19,025ｍ 13,844

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表 -

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

－ － － －

23 水産林務部 水産基盤整備事業費 枝幸南部
えさしなんぶ 枝幸町

H30

（音標地区）
　東防波堤　L=50.0m
　北護岸(改良）L=156.0m
　第２北護岸 L=240.0m
　東護岸（改良）L=105.0m
　泊地一式、岸壁一式
　船揚場一式　ほか

（乙忠部地区）
　東防波堤（改良）L=110.0m
　北防波堤（改良） L=120.0m
　北護岸（改良） L=200.0m
　南護岸 L=144.0m
　航路 一式、泊地一式
　岸壁一式、船揚場一式
　ほか

（山臼地区）
　外防波堤 L=50.0m
　新北護岸 L=50.0m、
　新北護岸（改良） L=50.0m
　突堤 L=40.0m
　航路一式、泊地一式
　岸壁一式、船揚場一式
　ほか

（徳志別地区）
　外防波堤 L=60.0m
　北防波堤（改良）L=100m
　北護岸（改良）L=117m

（岡島地区）
　外防波堤 L=30.0m
　北防波堤（改良） L=24.0m
　北護岸（改良）L=23.0m
　ほか

9,410

994 3,290 42%

(2018)

事前

（音標地区）
　東防波堤　L=180.0m、
　北護岸(改良）L=156.0m
　第２北護岸 L=240.0m
　東護岸（改良）L=105.0m
　泊地一式、岸壁一式
　船揚場一式　ほか

（乙忠部地区）
　東防波堤（改良）L=110.0m、
　北防波堤（改良） L=120.0m、
　北護岸（改良） L=200.0m
　南護岸 L=144.0m
　航路一式、泊地一式
　岸壁一式、船揚場一式
　荷さばき施設　一式　ほか

（山臼地区）
　外防波堤 L=50.0m
　新北護岸 L=50.0m、
　新北護岸（改良） L=50.0m
　突堤 L=40.0m
　航路一式、泊地一式
　岸壁一式、船揚場一式　ほか

（徳志別地区）
　外防波堤 L=60.0m
（岡島地区）
　外防波堤 L=30.0m、
　北防波堤（改良） L=24.0m、
　北護岸（改良）L=23.0m、
　用地一式

13,694 4,284

2
5

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

全員
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

2

370

枝幸町 H30

（問牧地区）
　外防波堤 L=60.0m
　用地（改良） L=4,500m2

（目梨泊地区）
　東防波堤 L=210.0m
　東防波堤（改良）L=25.0m
　東護岸 L=125.0m
　南護岸 L=140.0m
　-4.0m泊地 A=25,000m2
　-3.5m泊地 A=4,700m2
　-3.5m泊地（防波堤撤去）
　L=100m
　-4.0m岸壁 L=164.0m
　-3.5m岸壁 L=70.0m
　船揚場 L=30.0m
　船揚場（旧上架施設撤去）
　船揚場（上架施設 漁協施工）
　道路 L=300.0m
　用地 A=10,400m2
　用地（改良）A=7,600m2

3,225 －

24 水産林務部 水産基盤整備事業費 枝幸
えさし

北部
ほくぶ

(2018)

事前

（問牧地区）
　外防波堤 L=60.0m
　用地（改良） L=4,500m2

（目梨泊地区）
　東防波堤 L=210.0m
　東防波堤（改良）L=25.0m
　東護岸 L=125.0m
　南護岸 L=140.0m
　-4.0m泊地 A=25,000m2
　-3.5m泊地 A=4,700m2
　-4.0m岸壁 L=181.0m
　-3.5m岸壁 L=70.0m
　船揚場 L=30.0m、
　船揚場（上架施設 漁協施工）
　道路 L=300.0m
　用地 A=10,400m2
　用地（改良）A=7,600m2

3,900 675

－ － －

305 36%

一覧表 -
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

－

水産林務部 水産基盤整備事業費 猿払中部
さるふつちゅうぶ 猿払村 H30

　第２東防波堤　　 L=167.0m
　第３内防波堤　　 L=168.0m
　南護岸　　　　　 L=468.0m
　-4.5m航路　　　　A=29,000m2
　-4.0m泊地　　　　A=41,000m2
　-4.0m岸壁　　　　L=211.0m
　-3.5m岸壁（改良）L=63.0m
　道路　　　　　　 L=620.0m
　道路（改良）　　 L=260.0m
　用地　　　　　　 A=27,000m2
　排水処理施設　　 一式

5,930

239 131 22%

(2018)

事前

　第２東防波堤　　 L=167.0m
　第３内防波堤　　 L=158.0m
　南護岸　　　　　 L=490.0m
　-4.5m航路　　　　A=26,000m2
　-4.0m泊地　　　　A=50,000m2
　-4.0m岸壁　　　　L=375.0m
　-3.5m岸壁（改良）L=63.0m
　道路　　　　　　 L=740.0m
　道路（改良）　　 L=336.0m
　用地　　　　　　 A=27,700m2
　用地（改良）　　 A=1,600m2

6,300 370

2

－ － －

25 一覧表 -
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

99 16%

猿払村
H30

　東防波堤　　　L=337.0m
　新東護岸　　　L=250.0m
　西護岸　　　　L=77.2m
　航路・泊地　　一式
　-4.0m岸壁　　 L=474.0m
（新設 L=268m・改良 L=206m）
　-2.0m物揚場　 L=194.0m
　船揚場　　　　L=100.0m
　道路　　　　　L=847.0m
　道路（改良）　L=120.0m
　用地　　　　　A=26,000m2
　用地（改良）　A=9,300m2
　排水処理施設　一式

6,200 －

26 水産林務部 水産基盤整備事業費 猿払
さるふつ

北部
ほくぶ

(2018)

事前

東防波堤　　　L=337.0m
　新東護岸　　　L=230.0m
　西護岸　　　　L=77.2m
　航路・泊地　　一式
　-4.0m岸壁　　 L=474.0m
　-2.0m物揚場　 L=194.0m
　船揚場　　　　L=100.0m
　道路　　　　　L=832.0m
　道路（改良）　L=120.0m
　用地　　　　　A=27,200m2
　用地（改良）　A=9,300m2

6,500 300

－ － －

2

201

一覧表 -
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

－

27 水産林務部 水産基盤整備事業費 新
しん

尾岱沼
おだいとう 別海町

H30

　西防波堤(補修)　　L=780.0m
　南防波堤(改良)　　L=110.0m
　西護岸(補修) 　　 L=171.6m
　-3.0m泊地(補修)　 A=9,900m2
　-3.5m泊地(補修)  A=32,200m2
　-3.5m岸壁(改良)　 L=153.6m
　-2.0m物揚場(補修) L=274.0m
　船揚場(補修)　　　L=117.5m
　道路 　　　　　　 L=166.0m
　道路(補修) 　　 L=1,838.0m
　用地(改良) 　　　A=4,500m2

5,900

406 694 62%

28 水産林務部 水産基盤整備事業費 床潭
とこたん

(2018)

事前

  西防波堤(補修)　　L=780.0m
　南防波堤(改良)　　L=110.0m
　西護岸(補修) 　　 L=171.6m
　-3.0m泊地(補修)　 A=9,900m2
　-3.5m泊地(補修)  A=32,200m2
　-3.5m岸壁(改良)　 L=153.6m
　-2.0m物揚場(補修) L=274.0m
　船揚場(補修)　　　L=117.5m
　道路 　　　　　　 L=166.0m
　道路(補修) 　　 L=1,838.0m
　用地(改良) 　　  A=4,500m2

7,000 1,100

2
5

－ － －

－ － －

2

227 103 17%

厚岸町 H30

　西外防波堤　　L=100.0m
　北外防波堤　　L=150.0m
　南外防波堤　　L=100.0m
　第１西防波堤　L=169.3m
　北防波堤　　　L=100.0m
　第２西防波堤　L=280.4m
　第１南防波堤　L=72.7m
　第２南防波堤　L=119.9m
　-4.0m航路　　 A=3,700㎡
　-3.5m泊地　　 A=15,000㎡
　-3.5m岸壁　　 L=45.0m

3,500 －

(2018)

事前

西外防波堤　　L=100.0m
　北外防波堤　　L=150.0m
　南外防波堤　　L=100.0m
　第１西防波堤　L=169.3m
　北防波堤　　　L=100.0m
　第２西防波堤　L=280.4m
　第１南防波堤　L=72.7m
　第２南防波堤　L=34.4m
　-4.0m航路　　 A=3,700㎡
　-3.5m泊地　　 A=15,700㎡
　-3.5m岸壁　　 L=45.0m

3,830 330

一覧表

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

－ － － －

29 水産林務部 水産基盤整備事業費 沢木
さわき 雄武町 H30

　外防波堤　　　　　L=55.0m
　第３外防波堤　　　L=80.0m
　北防波堤　　　　　L=41.0m
　北護岸　　　　　　L=164.0m
　-4.5m航路　　　　 A=7,210m2
　-4.0m泊地　　　　 A=9,070m2
　-4.0m岸壁 　　　　L=90.0m
　-3.5m岸壁(改良)　 L=273.0m
　-2.5m物揚場(改良) L=48.0m
　道路　　　　　　　L=100.0m
　道路(改良)　　　　L=300.0m
　用地　　　　　　　A=2,560m2
　用地(改良)　　　　一式

2,900

(2018)

事前

　外防波堤　　　　　L=55.0m
　第３外防波堤　　　L=80.0m
　北防波堤　　　　　L=39.8m
　北護岸　　　　　　L=174.6m
　-4.5m航路　　　　 A=7,210m2
　-4.0m泊地　　　　 A=9,070m2
　-4.0m岸壁 　　　　L=90.0m
　-3.5m岸壁(改良)　 L=273.0m
　-2.5m物揚場(改良) L=48.0m
　道路　　　　　　　L=100.0m
　道路(改良)　　　　L=300.0m
　用地　　　　　　　A=2,560m2
　用地(改良)　　　　一式

3,450 550

2

412 138 33%

一覧表 -
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H26 R5 R3
(2014) (2023) (2021)

H26 R10
(2014) (2028)

6

52

30 水産林務部 水産基盤整備事業費 釧路散布
くしろちりっぷ -

(2014)

再

（本港地区）
　第３西防波堤 L=75.0m
　西防波堤（改良）L=54.5m
　東防波堤 L=105.0m、
　西護岸 L=44.0m
　東護岸 L=140.0m
　-3.5m泊地　A=7,310㎡
　-3.5m岸壁 L=109.8m
　-3.0m岸壁 L=51.1m
　道路 L=405.0m、用地 A=3,600㎡
　排水施設一式
（渡散布地区）
　第１南防波堤（改良）L=7.0m
　-2.0m物揚場 L=43.1m
　道路 L=5.5m
　道路（改良）L=55.5m
　用地 A=300㎡

4,400 850

－ － －

798 78%

浜中町 H26

（本港地区）
　第３西防波堤 L=75.0m
　西防波堤（改良）L=54.5m
　東防波堤 L=105.0m、
　西護岸 L=44.0m
　東護岸 L=140.0m
　-3.5m泊地　A=7,310㎡
　-3.5m岸壁 L=109.8m
　-3.0m岸壁 L=51.1m
　道路 L=405.0m、用地 A=3,600㎡
　排水施設一式
（渡散布地区）
　第１南防波堤（改良）L=7.0m
　-2.0m物揚場 L=43.1m
　道路 L=5.5m、
　道路（改良）L=55.5m
　用地 A=300㎡

3,550 －

一覧表
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H28 R6 R3
(2016) (2024) (2021)

H28 R8
(2016) (2026)

H30 H39
(2018) (2027)

H30 R9
(2018) (2027)

H30 H33 －
(2018) (2021) －

H30 R7
(2018) (2025)

6水産基盤整備事業費 乙部
おとべ 乙部町

H28

（乙部地区）
　防砂堤　L=130.0m
　-2.0m航路サンドポケット 一式
（元和地区）
　防砂堤　L=120.0m
　突堤 　 L=30.0m

920

13 267

－

-

別海町 H30

H28
(2016)

胸壁　L=1,247m
陸閘　L=103m（12基）
階段　N=5基

2,424

39%

79%

－ － －

31

1,623

水産林務部

H30

・法枠工A=12,800㎡
・伏工A=9,700㎡
・柵工L=180ｍ
・法切工V=600㎥
・植栽工N=270本
・仮設工1式

(2018)

再
胸壁　L=1,230m
陸閘　L=123m（13基）
階段　N=2基

4,303

32 水産林務部
海岸保全施設整備事業
（高潮対策事業） 尾岱沼

おだいとう

(2016)

再

（乙部地区）
　防砂堤　L=130.0m
　-2.0m航路サンドポケット 一式
（元和地区）
　防砂堤　L=120.0m
　突堤 　 L=30.0m

1,200 280

550 － － －

-

－ －

2
5

1,879 256

33 水産林務部 緊急予防治山 恵風登口
けいぷのぼりぐち 函館市

－ －

(2018)

－

・暗渠工L=1,335ｍ
・法枠工A=9,052㎡
・伏工A=5,839㎡
・法切工V=2,421㎥
・植栽工N=401本
・仮設工1式

992 442 27 415

－

2 -

74%

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H32 －
(2018) (2020) －

H30 R7
(2018) (2025)

H30 H35 －
(2018) (2023) －

H30 R7
(2018) (2025)

H17 H35 H30
(2005) (2023) (2018)

H17 R8
(2005) (2026)

34 水産林務部 緊急予防治山 恵山
えさんちく

地区 函館市 H30

・土留工L=96ｍ
・法枠工A=1,500㎡
・柵工L=130ｍ
・筋工L=200ｍ
・伏工A=1,150㎡
・法切工V=410㎥
・本数調整伐A=0.40ha
・仮設工1式

300

35 水産林務部 防災林造成 音別
おんべつ

(2018)

－

・水路工L=199ｍ
・暗渠工L=184ｍ
・アンカー工L=550ｍ
・法枠工A=3,900㎡
・柵工L=120ｍ
・筋工L=55ｍ
・伏工A=2,845㎡
・法切工V=2,599㎥
・本数調整伐A=0.33ha
・仮設工1式

845 545

2

個別評価

自然増除
外時に総
事業費が
10割(2倍)
以上増額

-

－ － － －

2

10 224 80%

釧路市 H30

・植栽工A=5.62ha
・植栽工（埋幹）L=11,760ｍ
・植栽（地拵）A=3.22ha
・生育基盤盛土A=2.40ha
・防風工L=3,945m
・仮設工1式

370 －

19 526 66%

－

36 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交付金） 江別

えべつえにわせん

恵庭線 江別市 H17

延長　L=2.8km
道路工　L=2.6km
橋梁工　N=4橋
軟弱地盤対策工　1式

8,900

(2018)

－

・植栽工A=2.84ha
・植栽工（埋幹）L=21,474ｍ
・植栽（地拵）A=0.82ha
・生育基盤盛土A=3.78ha
・暗渠工L=3,836ｍ
・防風工L=4,507m
・仮設工1式

604 234

－ － －

239 661 81%

(2005)

再

延長　L=2.8km
道路工　L=2.6km
橋梁工　N=4橋
軟弱地盤対策工　1式

9,800 900

4

－ － －

一覧表

一覧表

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H22 R7 R1
(2010) (2025) (2019)

H22 R7
(2010) (2025)

H31 H50 H29
(2019) (2038) (2017)

H31 R20
(2019) (2038)

S58 H34 H30
(1983) (2022) (2018)

S58 R13
(1983) (2031)

S28 H40 H30
(1953) (2028) (2018)

S28 R20
(1953) (2038)

37 建設部
道路改築事業費
（特定道路事業交付金） 名寄

なよろえんべつせん

遠別線

－ － －

5

199 1,731 85%

遠別町 H22

延長　L=7.8km
道路工　L=5.5km
橋梁工　N=9橋
トンネル工　L=758m
地すべり対策工　N=6箇所

13,100 －

2
5

－ － － －

38 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 月寒川

つきさむがわ 札幌市 H30

築堤工　L=1,070ｍ
掘削工　L=1,070ｍ
護岸工　L=4,400ｍ
附帯工事　道路橋２橋等

5,280

(2010)

再

延長　L=7.8km
道路工　L=5.5km
橋梁工　N=4橋
トンネル工　L=758m
地すべり対策工　N=9箇所

15,030 1,930

74 820 97%

恵庭市
北広島市

S58

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

19,924 －

677 1,756 33%

39 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 柏木川

かしわぎがわ

(2018)

事前

築堤工　L=1,070ｍ
掘削工　L=1,070ｍ
護岸工　L=4,400ｍ
附帯工事　道路橋２橋等

7,713 2,433

40 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 新川

しんかわ 札幌市 S28

築堤工　L=43,600ｍ
掘削工　L=21,800ｍ
護岸工　L=43,600ｍ

45,636

(1983)

再

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

20,818 894

－ － －

4
7-ｲ

(1953)

再
築堤工　L=43,600ｍ
掘削工　L=21,800ｍ
護岸工　L=43,600ｍ

47,117 1,481

4
5

－ － － －

1,131 350 84%

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

高進捗率

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

S42 H45 H30
(1967) (2033) (2018)

S42 R15
(1967) (2033)

S31 H50 H30
(1956) (2038) (2018)

S31 R30
(1956) (2048)

S41 H40 H30
(1966) (2028) (2018)

S41 R10
(1966) (2028)

S52 H40 H30
(1977) (2028) (2018)

S52 R10
(1977) (2028)

41 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 利根別川

とねべつがわ 4
5

541 3,566 75%

岩見沢市
S42

築堤工　L=8,510ｍ
掘削工　L=22,900ｍ
護岸工　L=36,013ｍ
附帯工事　道路橋27橋等

32,010 －

－

42 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 余市

よいち

川
　がわ

仁木町
余市町

赤井川村

S31

築堤工　L=52,780ｍ
掘削工　L=30,600ｍ
護岸工　L=14,900ｍ
附帯工事　道路橋N=15橋、JR橋1橋
等

36,305

(1967)

再

築堤工　L=8,510ｍ
掘削工　L=17,840ｍ
護岸工　L=24,543ｍ
遊水池  N=2カ所
附帯工事　道路橋27橋等

36,117 4,107

－ － －

984 3,773 82%

43 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 堀

ほり

株
　かっぷ

川
　　　がわ

(1956)

再

築堤工　L=52,780ｍ
掘削工　L=30,600ｍ
護岸工　L=14,900ｍ
附帯工事　道路橋N=15橋、JR橋1橋
等

41,062 4,757

4
5

－ － －

－ － －

4
7-ｲ

139 781 96%

共和町
S41

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR橋1橋
等

21,388 －

4
5

－ － － －

44 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 朱

しゅ

太
  ぶと

川
    がわ 寿都町

黒松内町
H30

築堤工　　　L=14,250m
掘削工　　　L=8,600m
護岸工　　　L=8,985m
附帯工事　道路橋3橋等

11,281

(1966)

再

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR橋1橋
等

22,308 920

270 969 85%

(2018)

再

築堤工　　　L=14,250m
掘削工　　　L=8,600m
護岸工　　　L=8,985m
附帯工事　道路橋3橋等

12,520 1,239

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

高進捗率

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

S58 H47 H30
(1983) (2035) (2018)

S58 R17
(1983) (2035)

S25 H55 H30
(1950) (2043) (2018)

S25 R25
(1950) (2043)

S62 H40 H30
(1987) (2028) (2018)

S62 R15
(1987) (2033)

S28 H41 H30
(1953) (2029) (2018)

S28 R21
(1953) (2039)

726 6,670 78%

函館市
S58

掘削工　L=7,983ｍ
護岸工　L=11,339ｍ
遊水地　N=2カ所
附帯工事　道路橋24橋等

29,381 －

45 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 松倉

まつくら

川
　　がわ

46 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 安平川

あびらがわ 苫小牧市
安平町

S25

築堤工　L=90,352m
掘削工　L=63,100m
護岸工　L=44,401m
附帯工事　道路橋38橋、JR橋10橋
等

107,033

(1983)

再

掘削工　L=7,983ｍ
護岸工　L=11,339ｍ
遊水地　N=2カ所
附帯工事　道路橋24橋等

36,777 7,396

－ － －

4
5

47 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） チマイベツ川

がわ

(1950)

再

築堤工　L=90,352m
掘削工　L=63,100m
護岸工　L=44,401m
附帯工事　道路橋38橋、JR橋10橋
等

122,817 15,784

4
5

－ － － －

4

425 83 65%

室蘭市
伊達市

S62

築堤工　L=3,100m
掘削工　L=2,900m
護岸工　L=4,200m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

8,178 －

10,165 5,619 38%

－

48 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 富良野川

ふらのがわ
富良野市

上富良野町
中富良野町

S28

築堤工　L=109,500m
掘削工　L=65,800m
護岸工　L=150,276m
附帯工事　道路橋190橋、JR橋6橋
等

85,376

(1987)

再

築堤工　L=3,100m
掘削工　L=2,900m
護岸工　L=4,200m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

8,686 508

－ － －

2,714 5,310 79%

(1953)

再

築堤工　L=109,500m
掘削工　L=65,800m
護岸工　L=150,276m
附帯工事　道路橋190橋、JR橋6橋
等

93,400 8,024

4
5

－ － －

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

-

全員
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

S24 H50 H30
(1949) (2038) (2018)

S24 R20
(1949) (2038)

S61 H40 H30
(1986) (2028) (2018)

S61 R14
(1986) (2032)

H31 H40 H29
(2019) (2028) (2017)

R1 R14
(2019) (2032)

S26 H44 H30
(1951) (2032) (2018)

S26 R17
(1951) (2035)

49 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 牛

う

朱
しゅ

別
　べつ

川
　　がわ

－ － －

4
5

1,097 3,567 74%

旭川市
当麻町
東川町

S24

築堤工　L=40,150m
掘削工　L=41,400m
護岸工　L=21,635m
附帯工事　道路橋46橋、JR橋1橋等

32,764 －

4

－ － － －

50 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） アイヌ川

がわ 旭川市
S61

築堤工　　　L=1,080m
掘削工　　　L=4,655m
護岸工　　　L=9,768m
附帯工事　道路橋１5橋等

4,324

(1949)

再

築堤工　L=40,150m
掘削工　L=41,400m
護岸工　L=21,635m
附帯工事　道路橋46橋、JR橋1橋等

37,428 4,664

502 2,730 36%

苫前町 H30

築堤工　  　L=3,500m
掘削工　　　L=9,400m
護岸工　　　L=3,700m
遊水地　  　N=2箇所
附帯工事　  取水工2基等

3,500 －

266 255 62%

51 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 古丹別

こたんべつ

川
　 がわ

(1986)

再

築堤工　　　L=1,080m
掘削工　　　L=4,655m
護岸工　　　L=9,768m
附帯工事　道路橋１5橋等

4,845 521

52 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 頓別

とんべつ

川
　　がわ 浜頓別町

中頓別町
S26

築堤工　L=38,300m
掘削工　L=38,210m
護岸工　L=19,900m
附帯工事　道路橋14橋

25,954

(2018)

事前

築堤工　  　L=3,500m
掘削工　　　L=9,400m
護岸工　　　L=3,700m
遊水地　  　N=2箇所
附帯工事　  取水工2基等

6,732 3,232

－ － －

2
5

(1951)

再

築堤工　L=38,300m
掘削工　L=38,210m
護岸工　L=19,900m
附帯工事　道路橋14橋

28,694 2,740

4
5

－ － － －

500 2,240 86%

-

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H3 H43 H30
(1991) (2031) (2018)

H3 R15
(1991) (2033)

H25 H44 H30
(2013) (2032) (2018)

H25 R19
(2013) (2037)

S40 H50 H30
(1965) (2038) (2018)

S40 R20
(1965) (2038)

H9 H36 H30
(1997) (2024) (2018)

H9 R11
(1997) (2029)

53 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 斜里

しゃり

川
　がわ 4

5

438 1,603 83%

斜里町 H1

築堤工　L=27,500m
掘削工　L=17,200m
護岸工　L=20,990m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

17,133 －

－

54 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 網走

あばしり

川
　　がわ 津別町

H25

築堤工　  　L=6,300m
掘削工　　　L=8,300m
護岸工　　　L=720m

1,906

(1989)

再

築堤工　L=27,500m
掘削工　L=17,200m
護岸工　L=20,990m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

19,174 2,041

－ － －

193 0 33%

55 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 無

む

加
か

川
がわ

(2013)

再
築堤工　  　L=6,300m
掘削工　　　L=8,300m
護岸工　　　L=720m

2,099 193

4

－ － －

－ － －

4
5

1,232 7,472 72%

北見市 S40

築堤工　L=30,460m
掘削工　L=39,900m
護岸工　L=41,209m
附帯工事　道路橋27橋、JR橋1橋等

28,641 －

4
7-ｲ

－ － － －

56 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 小石

こいし

川
 がわ 北見市 H6

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1橋等

17,907

(1965)

再

築堤工　L=30,460m
掘削工　L=39,900m
護岸工　L=41,209m
附帯工事　道路橋29橋、JR橋1橋等

37,345 8,704

178 259 94%

(1994)

再

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1橋等

18,344 437

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-

-

高進捗率
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H2 H57 H30
(1990) (2045) (2018)

H2 R27
(1990) (2045)

S28 H48 H30
(1953) (2036) (2018)

S28 R18
(1953) (2036)

H7 R26 R1
(1995) (2044) (2019)

H7 R26
(1995) (2044)

H3 H40 H30
(1991) (2028) (2018)

H3 R10
(1991) (2028)

1,780 1,230 69%

本別町
足寄町
陸別町

H2

築堤工　L=62,560m
掘削工　L=110,561m
護岸工　L=13,333m
附帯工事　道路橋8橋等

37,404 －

57 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 利別

としべつ

川
   がわ

58 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 帯広川

おびひろがわ 帯広市
芽室町

S28

築堤工　L=87,534m
掘削工　L=42,200m
護岸工　L=81,536m
附帯工事　道路橋31橋等

25,141

(1990)

再

築堤工　L=62,560m
掘削工　L=110,561m
護岸工　L=13,333m
附帯工事　道路橋8橋等

40,414 3,010

－ － －

4
5

59 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 釧路川

くしろがわ

(1953)

再

築堤工　L=87,534m
掘削工　L=42,200m
護岸工　L=81,536m
附帯工事　道路橋31橋等

26,388 1,247

4
5

－ － － －

5

2,688 0 47%

釧路市
釧路町

H7

築堤工　　L=13,855m
掘削工　　L=13,480m
護岸工　　L=17,166m
附帯工事　道路橋2橋、JR橋5橋等

39,905 －

737 510 81%

－

-

高進捗率

91%

60 建設部
河川総合流域防災事業
（社会資本整備総合交付金） 真駒内川

まこまないがわ 札幌市 S63

築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,131

(1995)

再

築堤工　　L=13,855m
掘削工　　L=13,480m
護岸工　　L=17,166m
附帯工事　道路橋2橋、JR橋5橋等

42,593 2,688

－ － －

87 624

(1988)

再
築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,842 711

4
7-ｲ

－ － －

一覧表

総事業費
10億円以
上増額

（自然増8
割以上よ
り除外）

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H30 H34 －
(2018) (2022) －

H30 R12
(2018) (2030)

H20 H44 H30
(2008) (2032) (2018)

H20 R14
(2008) (2032)

H25 H36 H30
(2013) (2024) (2018)

H25 R12
(2013) (2030)

H14 H38 H30
(2002) (2026) (2018)

H14 R14
(2002) (2032)

61 建設部
河川総合流域防災事業
（社会資本整備総合交付金） 雨煙別

うえんべつ

川
かわ

－ － －

2

45 359 55%

栗山町
H30

管理用通路　L=10,156m
親水護岸　L=990m

613 －

-

4

－ － － －

62 建設部
河川総合流域防災事業
（社会資本整備総合交付金） 雨紛川

うぶんがわ 旭川市
H16

築堤工　　　L=4,477m
掘削工　　　L=4,477m
護岸工　　　L=2,200m
附帯工事　道路橋6橋等

4,041

(2018)

－
管理用通路　L=10,156m
親水護岸　L=990m

1,017 404

68 893 71%

鹿追町
音更町

H25

魚道工　　　N=10基 1,553 －

375 400 44%

63 建設部
河川総合流域防災事業
（社会資本整備総合交付金） 然別川

しかりべつがわ

(2004)

再

築堤工　　　L=4,477m
掘削工　　　L=4,477m
護岸工　　　L=2,200m
附帯工事　道路橋6橋等

4,816 775

64 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 蒜沢川

にんにくさわがわ 函館市
七飯町

H11

渓流保全工　L=3,900m
山腹工　L=490m
砂防堰堤改良工　N=2基
流木捕捉工　N=1基

2,450

(2013)

再 魚道工　　　N=10基 2,514 961

－ － －

4

(1999)

再

渓流保全工　L=3,900m
山腹工　L=490m
砂防堰堤改良工　N=2基
流木捕捉工　N=1基

2,750 300

4

－ － － －

168 132 75%

一覧表

一覧表

一覧表

一覧表

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H27 H35 H30
(2015) (2023) (2018)

H27 R9
(2015) (2027)

H28 H38 H30
(2016) (2026) (2018)

H28 R12
(2016) (2030)

H28 H37 H30
(2016) (2025) (2018)

H28 R14
(2016) (2032)

H31 H35
(2019) (2023) －

R3 R9
(2021) (2027)

65 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 車

くるまとまないがわ

止内川 4

18 632 78%

網走市 H25

砂防堰堤工 N=4基 900 －

－

66 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 厚内川

あつないがわ 浦幌町 H25

遊砂地工 N=2基
砂防堰堤工 N=3基
流木捕捉工 N=2基
山腹工 N=1基

1,930

(2013)

再
砂防堰堤工　N=3基
床固工　N=7基

1,550 650

－ － －

158 2,112 43%

67 建設部
通常砂防事業費
（大規模特定砂防等事業補助） 珊内

さんないがわ

川

(2013)

再

遊砂地工 N=2基
砂防堰堤工 N=3基
流木捕捉工 N=2基
山腹工 N=1基

4,200 2,270

4
5

－ － －

－ － －

4
5

134 986 39%

神恵内村 H25

砂防堰堤工　N=2基
砂防堰堤改良工　N=1基
流木捕捉工　N=1基

1,450 －

2

－ － － －

68 建設部
通常砂防事業費
（大規模特定砂防等事業補助） パンケ新得

しんとくがわ

川 新得町
H30

砂防堰堤工 N=2基 950

(2013)

再
砂防堰堤工　N=2基
砂防堰堤改良工　N=1基
流木捕捉工　N=1基

2,570 1,120

86 704 40%

(2018)

－ 砂防堰堤工 N=2基 1,740 790

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

-

全員

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H31 H36
(2019) (2024) －

R3 R12
(2021) (2030)

H34 H39
(2022) (2027) －

R4 R11
(2022) (2029)

H32 H38
(2020) (2026) －

R2 R10
(2020) (2028)

H31 H35
(2019) (2023) －

R6 R10
(2024) (2028)

97 563 32%

新得町
H30

砂防堰堤改良工 N=1基
砂防堰堤工 N=2基
床固工 N=1基

940 －

69 建設部
通常砂防事業費
（大規模特定砂防等事業補助） 九号

きゅうごうがわ

川

70 建設部
通常砂防事業費
（大規模特定砂防等事業補助） パンケヌシ川

がわ 日高町
H30

砂防堰堤工　N=1基
流木捕捉工　N=1基

990

(2018)

－
砂防堰堤改良工 N=1基
砂防堰堤工 N=2基
床固工 N=1基

1,600 660

－ － －

2

71 建設部
火山砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） ピリカ富良野

ふらの

川
がわ

(2018)

－
砂防堰堤工　N=1基
砂防堰改良工　N=1基
流木捕捉工　N=1基

1,790 800

2

－ － － －

2

99 521 38%

上富良野町
H30

砂防堰堤工　N=2基
渓流保全工　L=2.4km

980 －

94 706 38%

－

72 建設部
総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金） 札幌南１０条西２３丁目

さっぽろみなみじゅうじょうにしにじゅうさんちょうめ札幌市 H30

土留柵工　L=460m 600

(2018)

－
砂防堰堤工　N=2基
渓流保全工　L=2.4km

1,600 620

－ － －

80 40 9%

(2018)

－
土留柵工　L=215m
地山補強土工　L=294m

720 120

1

－ － －

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

一覧表

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

-

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H31 H34
(2019) (2022) －

R4 R8
(2022) (2026)

H31 H36
(2019) (2024) －

R1 R10
(2019) (2028)

H31 H38
(2019) (2026) －

R6 R14
(2024) (2032)

H28 H34 H30
(2016) (2022) (2018)

H28 R9
(2016) (2027)

73 建設部
総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

音更宝来本通６丁目１その
おとふけほうらいほんどおりろくちょ

２
うめいちそのに

－ － －

2

24 366 21%

音更町 H30

土留柵工　L=170m 280 －

2

－ － － －

74 建設部
総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金） 留萌礼受

るもいれうけ 留萌市
H30

雪崩予防柵工　L=283m 380

(2018)

－ 土留柵工　L=170m 670 390

133 2,887 2%

札幌市 H30

土留柵工　L=300m
落石防護柵工　L=300m

900 －

30 540 26%

75 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 札幌西野９

さっぽろにしのきゅう

(2018)

－ 雪崩予防柵工　L=293m 950 570

76 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 網走錦町4

あばしりにしきまちよん 網走市 H25

土留柵工　L=200m
吹付法枠工　L=50m

380

(2018)

－
土留柵工　L=300m
落石防護柵工　L=54m

3,920 3,020

－ － －

1
5

(2013)

再
土留柵工　L=200m
吹付法枠工　L=50m

500 120

4

－ － － －

19 101 65%

個別評価

自然増除
外時に総
事業費が
10割(2倍)
以上増額

個別評価

自然増除
外時に総
事業費が
10割(2倍)
以上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

一覧表

-

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H26 H35 H30
(2014) (2023) (2018)

H26 R10
(2014) (2028)

H27 H36 H30
(2015) (2024) (2018)

H27 R8
(2015) (2026)

H30 H40 H28
(2018) (2028) (2016)

H30 R15
(2018) (2033)

S62 H37 H30
(1987) (2025) (2018)

S62 R7
(1987) (2025)

77 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 釧路町老者舞

くしろちょうおしゃまっぷ

－ － －

4

48 382 51%

釧路町 H25

吹付法枠工　L=280m
プレキャスト法枠工　L=110m

700 －

-

－ － － －

78 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（事業間連携砂防等事業費補助） 留萌南町4丁目2

るもいみなみまちよんちょうめに 留萌市 H25

土留柵工　L=199m
吹付法枠工　L=66m

890

(2013)

再
吹付法枠工　L=280m
プレキャスト法枠工　L=110m

1,130 430

函館市 H30

護岸　L=640.1m 2,500 －

41 479 62%

79 建設部
海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付金) 大舟海岸

おおふねかいがん

(2013)

再
土留柵工　L=199m
吹付法枠工　L=66m

1,410 520

4

黄金海岸
こがねかいがん 伊達市 S62

離岸堤　25基
直立護岸（改良）L=205m

4,730

(2018)

事前 護岸　L=640.1m 3,100 600

－ － －

2

287 313 31%

(1987)

再
離岸堤　25基
直立護岸（改良）L=205m

5,080 350

4

－ － － －

80 建設部
海岸侵食対策費
(社会資本整備総合交付金）

85 265 89%

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

個別評価

自然増除
外時に総
事業費10
億円以上
になった

地区

一覧表

一覧表

-

-

-
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

NO 所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過

事業
採択

着手
完了
予定

自然増
除外時の
増減額

進 捗 率前回
評価
年度

・区分

事 業 内 容

総事業費 増 減 額
左記の
うち

自然増

再評価
対　象
区　分

評価
方法

備考

H27 H35 H30
(2015) (2023) (2018)

H27 R11
(2015) (2029)

H27 R7 R2
(2015) (2025) (2020)

H27 R7
(2015) (2025)

H30 H42 H28
(2018) (2030) (2016)

H30 R12
(2018) (2030)

81 建設部
都市計画街路事業費
(社会資本整備総合交付金） 3･3･20永山東光線

さんさんにじゅうながやまとうこうせん

－ － －

4
5

504 2,176 66%

旭川市 H27

道路工　L=1.04㎞ 幅員W=30.0m
（一般部）、42.3m（立体交差部）
跨線橋（踏切除却）L=32m
道路工（改良、舗装、函渠、擁
壁）

8,120 －

－ － － －

82 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） 3･4･111基線通

さんよんいちいちいちきせんどおり 恵庭市 H27

道路工　L=0.59㎞ 幅員W=20.0m
（一般部）、36.3m（立体交差部）
橋梁N=1橋（L=62m）
擁壁N=4
（L=100m,L=114m,L=96m,L=130m）

3,852

(2015)

再

道路工　L=1.04㎞ 幅員W=30.0m
（一般部）、42.3m（立体交差部）
跨線橋（踏切除却）L=32m
道路工（改良、舗装、函渠、擁
壁）

10,800 2,680

江別市
H30

(2018)

200戸 7,190 －

190 910 82%

83 建設部
道営住宅建設費
（社会資本整備総合交付金） 大麻宮町

おおあさみやまち

(2015)

再

道路工　L=0.59㎞ 幅員W=20.0m
（一般部）、36.3m（立体交差部）
橋梁N=1橋（L=62m）
擁壁N=4
（L=100m,L=114m,L=96m,L=130m）

4,952 1,100

5

事前 200戸 7,870 680 680

－ － －

2

0 38%

一覧表 -

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

個別評価

総事業費
10億円以
上増額

-

-
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