
■■■■ 工期短縮の実現に向けた工程工期短縮の実現に向けた工程工期短縮の実現に向けた工程工期短縮の実現に向けた工程((((想定）想定）想定）想定）

■■■■ 北海道新幹線の工期短縮に向けた技術的課題北海道新幹線の工期短縮に向けた技術的課題北海道新幹線の工期短縮に向けた技術的課題北海道新幹線の工期短縮に向けた技術的課題

①①①① 工事区間全体の７６％を占める工事区間全体の７６％を占める工事区間全体の７６％を占める工事区間全体の７６％を占めるトンネル工事の期間短縮トンネル工事の期間短縮トンネル工事の期間短縮トンネル工事の期間短縮（全（全（全（全19191919本のうち本のうち本のうち本のうち10101010ｋｍ以上の長大トンネルがｋｍ以上の長大トンネルがｋｍ以上の長大トンネルがｋｍ以上の長大トンネルが7777本）本）本）本）

②②②② トンネル掘削土に含まれるトンネル掘削土に含まれるトンネル掘削土に含まれるトンネル掘削土に含まれる鉱化変質岩の処理対策を含む残土処理鉱化変質岩の処理対策を含む残土処理鉱化変質岩の処理対策を含む残土処理鉱化変質岩の処理対策を含む残土処理

③③③③ 札幌市内の用地取得の円滑化札幌市内の用地取得の円滑化札幌市内の用地取得の円滑化札幌市内の用地取得の円滑化

北海道新幹線の工期短縮に向けて北海道新幹線の工期短縮に向けて北海道新幹線の工期短縮に向けて北海道新幹線の工期短縮に向けて
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北 海 道

北海道新幹線は、我が国として優先して整備すべき重要な社会資本であり、北海道新幹線は、我が国として優先して整備すべき重要な社会資本であり、北海道新幹線は、我が国として優先して整備すべき重要な社会資本であり、北海道新幹線は、我が国として優先して整備すべき重要な社会資本であり、

新函館（仮称）～札幌間新函館（仮称）～札幌間新函館（仮称）～札幌間新函館（仮称）～札幌間のののの建設工期を可能な限り短縮し、早期完成を図ることが必要建設工期を可能な限り短縮し、早期完成を図ることが必要建設工期を可能な限り短縮し、早期完成を図ることが必要建設工期を可能な限り短縮し、早期完成を図ることが必要

■■■■ 我が国の国土強靱化と経済再生を支える「北海道新幹線」我が国の国土強靱化と経済再生を支える「北海道新幹線」我が国の国土強靱化と経済再生を支える「北海道新幹線」我が国の国土強靱化と経済再生を支える「北海道新幹線」

■■■■ 幅広い観点からの建設財源の確幅広い観点からの建設財源の確幅広い観点からの建設財源の確幅広い観点からの建設財源の確

保や地方負担に対する財源措置保や地方負担に対する財源措置保や地方負担に対する財源措置保や地方負担に対する財源措置

の拡充の拡充の拡充の拡充

■■■■ 効果的な工区分割や最新技術を効果的な工区分割や最新技術を効果的な工区分割や最新技術を効果的な工区分割や最新技術を

導入した掘削工法の導入導入した掘削工法の導入導入した掘削工法の導入導入した掘削工法の導入

■■■■ 工期短縮につながる技術提案型工期短縮につながる技術提案型工期短縮につながる技術提案型工期短縮につながる技術提案型

入札の採用入札の採用入札の採用入札の採用

■■■■ 札幌市内住宅密集地域等の用地札幌市内住宅密集地域等の用地札幌市内住宅密集地域等の用地札幌市内住宅密集地域等の用地

取得を最小限にとどめる建設工事取得を最小限にとどめる建設工事取得を最小限にとどめる建設工事取得を最小限にとどめる建設工事

の検討の検討の検討の検討

HHHH４７開業４７開業４７開業４７開業

【【【【提案・１提案・１提案・１提案・１】】】】

【【【【要望事項要望事項要望事項要望事項】】】】

【【【【提案・２提案・２提案・２提案・２】】】】
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