

今年度のスケジュール

2023	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20			
1. データ整備				■																																			
2. 既存資料の分析				■																																			
3. 付帯調査の結果分析				■																																			
4. 補完調査				■																																			
①物流交通実態調査							■																																
②観光動向実態調査							■																																
③公共交通事業実態調査							■																																
④道路交通実態調査							■																																
⑤バス・JR利用者数調査							■																																
5. 現況解析							■																																
6. 計画課題の整理							■																																
7. 予測モデルの作成										■																													
8. 将来像の検討													■																										
9. 都市圏将来フレームの設定													■																										
■会議																																							
地区検討委員会																																							
計画課題検討ワーキング																																							
協議会																																							

■各委員会での検討事項の想定	
第1回会議 地区検討委員会	①今年度のスケジュール ②補完調査内容の協議
第2回会議 地区検討委員会	①現況解析・付帯調査・補完調査整理結果の報告 ②交通課題等の検証結果の報告 ③現況交通量配分について ④今後の進め方
第3回会議 地区検討委員会	①将来交通需要予測モデルについて ②帯広圏の交通課題について ③帯広圏の将来像について
第1回会議 計画課題検討WG	①今年度のスケジュール ②補完調査内容の協議 ③データ整備（拡大処理について）
第2回会議 計画課題検討WG	①現況解析・付帯調査・補完調査整理結果の報告 ②交通課題等の検証結果の報告 ③現況交通量配分について ④将来交通需要予測モデル作成方針 ⑤今後の進め方
第3回会議 計画課題検討WG	①他会議実施内容の報告 ②将来交通需要予測モデルについて ③帯広圏の交通課題について ④帯広圏の将来像について
第1回会議 協議会	①今年度のスケジュール ②補完調査内容の協議 ③データ整備（拡大処理について）
第2回会議 協議会	①他会議実施内容の報告 ②将来交通需要予測モデルについて ③帯広圏の交通課題について ④帯広圏の将来像について