

今後の会議の進め方

平成27年度末における改定を目指し、5回程度を開催。

【スケジュール】

日程	有識者会議	(事務局)
27年 5月 中旬～下旬		委員選定、就任依頼
6月 8日 23日	第1回有識者会議 ・現戦略の概要及び取組状況 ・有識者会議での論点	・環境産業関連企業等実態調査（委託）契約締結、着手
7月 9～16日		・関連企業ヒアリング
8月 下旬	※ H26取組実績、第1回会議における 委員意見等に係る個別説明	・環境産業関連企業等実態調査結果の提出
9月 3日 中旬～下旬	第2回有識者会議 ・重点分野、個別戦略の見直しについて議論	・骨子たたき台作成
10月	※ 骨子たたき台について 各委員に個別説明、内容承認	・骨子案、戦略たたき台 検討作成（～10月下旬）
11月 上旬 中旬	第3回有識者会議 ・骨子案、戦略たたき台提示	・骨子案確定 ・戦略素案検討作成（～12月下旬） ・議会報告
12月		
28年 1月 中旬	第4回有識者会議 ・戦略素案提示	・戦略素案内容確定
2月 下旬		・議会報告 ・パブコメ実施
3月 中旬	第5回有識者会議（書面） ・戦略案提示、内容確定	庁内決裁
下旬 4月上旬		新戦略決定 ・議会報告