

第 4 期「北海道アウトドア活動振興推進計画」検討スケジュール

	アウトドア活動振興推進計画	観光のくにづくり行動計画(H29.7時点)
7月	7/12 第1回観光審議会 (計画の改定について報告) たたき台作成	第1回観光審議会 (策定について)
8月	関係部課へたたき台の意見照会 8月31日 アウトドア推進委員会① (意見交換)	
9月	原案作成、委員へ送付 意見の集約・整理 素案作成	
10月	10月上旬 アウトドア推進会議② (素案についての意見交換) 素案の修正・推進会議構成員への報告 財政課 執行協議(素案)	第2回計画部会(素案審議)
11月	財政課指摘事項の修正 推進会議構成員への報告	
12月	パブリックコメント(素案) 関係部課への意見照会(素案)	
1月	1月下旬 アウトドア推進会議③ (計画案についての意見交換)	第3回計画部会(計画案審議)
2月	観光審議会(計画案の報告) 議会報告(計画案)	第3回審議会(計画案答申)
3月	計画決定	