

第 4 期「北海道アウトドア活動振興推進計画」検討スケジュール（想定）

H29. 11. 21

	アウトドア活動振興推進計画	観光のくにづくり行動計画
7 月	7/12 第 1 回観光審議会 （計画の改定について報告） たたき台作成	第 1 回観光審議会（策定について）
8 月	関係部課へたたき台の意見照会 8/31 アウトドア推進委員会① （意見交換）	
9 月		
10 月	原案作成 10/19 委員へ意見照会 意見の集約・整理	
11 月	素案作成、委員へ送付 （財政課執行協議） 11/10 財政課 執行協議（素案） 財政課指摘事項の修正 11/21 アウトドア検討会議② 11/27 委員会報告	（財政課執行協議） 11/10 財政課 執行協議（素案） 第 2 回計画部会 11/27 委員会報告
12 月	パブリックコメント（素案） 関係部課への意見照会（素案） 地域意見交換会	パブリックコメント 地域意見交換会
1 月	1 月下旬 アウトドア検討会議③ （計画案についての意見交換）	第 3 回計画部会（計画案審議）
2 月	観光審議会（計画案の報告） 議会報告（計画案）	第 3 回審議会（計画案答申）
3 月	計画決定	計画決定

