

再評価のスケジュール

9.7.15選定分

年月 施策名	平成9年		平成10年										平成11年				
	9月~12月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
苦小牧東部地区第一工業用水道事業	地元意見の把握 工水需要動向調査		検討書とりまとめ		[検討] [決定]												
松倉ダムの建設	地域住民・関係者等の意見の把握 市民議会(11/10:~13) 漁業者との意見交換(1:2/1) 町内会との意見交換(1:1/27) 考案会との意見交換(2/6)		検討書とりまとめ		[意見交換会の状況に応じて、学識者などによる検討の場も考慮]		松倉川意見交換会		検討書とりまとめ		[検討] [決定]						
白老ダムの建設	治水計画等に関する調査		治水計画等の再検討		治水計画の再検討		検討書とりまとめ		[検討] [決定]								
トマムダムの建設	治水計画等に関する調査		治水計画等の再検討		治水計画の再検討		検討書とりまとめ		[検討] [決定]								
「道民の森」民営事業	関係者等の意見の把握 事業者(11/18) 地自治体(11/28) 関係者(11/20-22) 経路変更等に関する調査		検討書とりまとめ		[検討] [決定]		地域住民・学識者の意見の把握 地域民(公聴会)2/4-6 学識者(2/13:~27)										
道道上幌然湖湖線の整備	二一ス調査の企画 交通補償調査 間接効果算出データ収集・解析 トンネル概算工事費算出		二一ス調査の実施		資料収集及び事業効果の分析等 地域における交通のあり方等 環境影響調査		中間報告		検討書とりまとめ		[検討] [決定]						

年月 施策名	平成9年	平成10年												平成11年		
	9月~12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北七尾世帯輸入足箱 (FAZ)計画の推進					再編：機委等での検討(機協等での外部意見の把握)							機調書とりまとめ	方針検討・決定			
					第二段階：事業の整備：国等の有識者											
「医療・産業・研究 都市づくり」の推進					再編：機委等での検討(地自治体・関係団体の意見把握)							機調書とりまとめ	方針検討・決定			
救急医療撤退システム事業			内容の検討		関係機関・関係団体の意見把握		機調書とりまとめ						方針検討・決定			

- ・ ■■■ ... 検討チーム・政策会議における検討
- ・ 各部段階における検討作業の進め方については、検討チームにおいて協議されたものであり、それぞれの検討状況についても、随時、検討チームに報告されている。
- ・ このスケジュールは、平成10年3月30日現在の進捗状況をもとに整理したものであり、今後の作業の進捗等に応じて、随時見直すことにしている。