

平成21年度 談合情報（平成22年3月26日現在）

No	情報受理日	当初入札日	所管	契約名	対応の概要	事情聴取	変更入札日	落札者一致	内訳徴取	該当条項 (対応手続)
1	12月3日	12月11日	室蘭土木 現業所	宿志別振内（停）線 交付金（改築）工事 [制限付一般] （電子入札）	入札前に電話によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実は確認できなかったが、当初の入札を中止した。 また、発注時期がずれ込んだことにより、必要工期及び分割発注の可否等について検討した結果、本年度の新たな発注を見送ることとした。		-	-	-	第1-1-(4)-7 (9)
2	12月3日			平取穂別線（特改） 局改（一般）工事その2 [制限付一般] （電子入札）	入札前に電話によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実は確認できなかったが、当初の入札を中止した。 また、必要工期及び分割発注の可否等について検討した結果、年度内工期で施工可能な工事に工事規模を縮小（一般土木A等級 B等級）し、募集要件を新たに設定した上で、別工事として制限付一般競争入札を執行した。		-	-	-	
3	12月7日		入鹿別川改修工事 （道州）2工区 [制限付一般] 総合評価 （電子入札）  入鹿別川改修工事 （道州）（掘削工） [制限付一般] （電子入札）	入札前に電話によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実は確認できなかったが、当初の入札を中止し、総合評価を取りやめた上で地域要件を緩和（胆振 日胆）、別途公告・参加者募集し、新たに制限付一般競争入札を執行した。 再募集の結果、当初応募者のうち3者が未応募、新たに9者が応募したことから、入札参加者は、16者 22者の6者増となった。 入札の結果、情報のあった者が落札対象者となったため、工事費内訳書を徴し再度の事情聴取を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結した。		1月22日			第1-1-(4)-7 (9) 第1-1-(10)-7 (7) 第1-1-(11)-I (9)	
4			壮警川（特対） 改修工事（冬） [制限付一般] （電子入札）  壮警川（特対） 改修工事 新山沼地区（冬） [制限付一般] （電子入札）	入札前に電話によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実は確認できなかったが、当初の入札を中止し、地域要件を緩和（胆振 日胆）した上で、別途公告・参加者募集し、新たに制限付一般競争入札を執行した。 再募集の結果、当初応募者のうち1者が未応募、新たに4者が応募したことから、入札参加者は、6者 9者の3者増となった。 入札の結果、情報のあった者が落札対象者となったため、工事費内訳書を徴し再度の事情聴取を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結した。		1月22日				

平成21年度 談合情報 (平成22年3月26日現在)

No	情報受理日	当初入札日	所管	契約名	対応の概要	事情聴取	変更入札日	落札者一致	内訳徴取	該当条項 (対応手続)	
5	12月9日	7月6日	帯広土木 現業所	物品の交換契約(除雪トラック10t 級・6×6・S・G・1W付3台、 除雪トラック7t級・4×4・S1台) [条件付一般] (紙入札)	契約締結後に電話によりもたらされた情報 あり、公正入札調査委員会において調査が 必要であると判断し、調査を行った。(通報者は 氏名等を名乗る。) 調査の結果、談合の事実が 確認できなかったことから、契約を継続する こととした。		×		×	第1-3-(2)-7 (ウ) 第1-3-(5)	
6		11月4日		物品の交換契約(除雪トラック10t 級・6×6・S・G・1W付2台) [条件付一般] (紙入札)				×			×
7	2月9日	2月10日	警察本部 会計課	札幌方面中央警察署管内放置 車両確認事務委託契約 [総合評価一般競争] (紙入札)	入札前に新聞社(2社)からもたらされた情報 あり、入札参加者が落札予定者として特定 されていると判断したことから、調査を行っ た。また、2月10日付けで新聞記事が掲載さ れた。(2紙) 調査の結果、談合の事実が確 認できなかったが当初の入札を中止し、地域 要件を当初から設定していないことなど要件 緩和が困難であるため、当初と同じ要件設 定による総合評価一般競争により入札参加 者を再募集した。 募集の結果、 番は、新たに1者が応募したことから、入 札参加者は、1者 2者の1者増。 番は、新たに1者が応募したことから、入 札参加者は、2者 3者の1者増。 番は、当初応募者の1者が応募しなかつた ことから、入札参加者は、4者 3者の1者 減。 番は、新たに1者が応募したことから、入 札参加者は、2者 3者の1者増となった。 入札の結果、指摘のあった者全てが予定 価格の範囲内となったため、他の入札参加 者が予定価格の範囲外となった 番を除き 工事費内訳書を徴取し、4件全てについて 調査を行った。調査の結果、談合の事実が 確認できなかったことから、落札者決定基 準に基づき評価を行い、落札者を決定し契 約を締結した。 その結果、4件全ての契約者が指摘のあつ た者となった。(なお、番の最低入札者は、 指摘のあつた者とは別の者となっている。)		3月10日		×	第1-1-(4)-7 (ウ) 第1-1-(10)-7 (7) 第1-1-(11)-I (ウ)	
8				札幌方面東警察署、北警察 署、西警察署・手稲警察署管 内放置車両確認事務委託契約 [総合評価一般競争] (紙入札)				3月10日			
9				札幌方面南警察署、白石警察 署、豊平警察署及び厚別警察 署管内放置車両確認事務委託 契約 [総合評価一般競争] (紙入札)				3月10日			
10				旭川方面旭川中央警察署・旭 川東警察署管内放置車両確認 事務委託契約 [総合評価一般競争] (紙入札)				3月10日			

平成21年度 談合情報 (平成22年3月26日現在)

No	情報受理日	当初入札日	所管	契約名	対応の概要	事情聴取	変更入札日	落札者一致	内訳徴取	該当条項 (対応手続)
11	2月18日	3月3日	建築局 計画管理課	美唄市道営住宅新築工事 (であえーる中央公園団地A) [制限付一般] (電子入札)	入札前に葉書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止し、実績要件を緩和(3階1,500㎡かつ請負金額1億3千万円以上 3階以上若しくは1,000㎡以上)の上、新たに制限付一般競争入札を実施した。 再募集の結果、新たに3者が応募し、11者 14者となった。 入札の結果、情報のあった者が落札対象者となったため、内訳書を徴し再度の事情聴取を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結することとした。		3月23日			第1-1-(4)-7 (ウ) 第1-1-(10)-7 (7) 第1-1-(11)-I (ウ)
12		美唄市道営住宅新築 電気設備工事 (であえーる中央公園団地A) [制限付一般] (電子入札)		入札前に葉書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止し、実績要件を緩和(2,000万円以上の請負金額 不要)の上、新たに制限付一般競争入札を実施した。 再募集の結果、新たに1者が応募し、11者 12者となった。 入札の結果、情報のあった者が落札対象者となったため、内訳書を徴し再度の事情聴取を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結することとした。		3月23日				
13		美唄市道営住宅新築 衛生設備工事 (であえーる中央公園団地A) [制限付一般] (電子入札)		入札前に葉書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止し、実績要件を緩和(2,500万円以上の請負金額 不要)の上、新たに制限付一般競争入札を実施した。 再募集の結果、新たに1者が応募し、9者 10者となった。 入札の結果、情報のあった者が落札対象者となったため、内訳書を徴し再度の事情聴取を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結することとした。		3月23日				
14		3月10日		北海道美唄養護学校校舎等 増築暖房衛生設備工事 [制限付一般] (電子入札)	入札前に葉書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていることから、調査を行った。 調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止し、実績要件を緩和(2,500万円以上の請負金額 不要)の上、新たに制限付一般競争入札を実施した。 再募集の結果、新たに1者が応募し、9者 10者となった。 入札の結果、情報のあった者と違う者が落札対象者となったことから、当該対象者を落札者とし契約を締結する。		3月23日	×	×	

平成21年度 談合情報 (平成22年3月26日現在)

No	情報受理日	当初入札日	所管	契約名	対応の概要	事情聴取	変更入札日	落札者一致	内訳徴取	該当条項 (対応手続)
15	2月26日	3月17日	建築局 計画管理課	北海道滝川高等学校太陽光発電システム設備工事 [制限付一般] (電子入札)	入札前に封書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていると判断したことから、調査を行った。調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止した。 また、再募集に係る日程が確保できないことから、本年度の発注を見送ることとした。		-	-	-	第1-1-(4)-7 (9)
16		北海道美唄養護学校太陽光発電システム設備工事 [制限付一般] (電子入札)		入札前に封書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていると判断したことから、調査を行った。調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止した。 また、再募集に係る日程が確保できないことから、本年度の発注を見送ることとした。		-	-	-		
17		北海道夕張高等養護学校太陽光発電システム設備工事 [制限付一般] (電子入札)		入札前に封書によりもたらされた情報であり、入札参加者が落札予定者として特定されていると判断したことから、調査を行った。調査の結果、談合の事実が確認されなかったが、当初の入札を中止した。 また、再募集に係る日程が確保できないことから、本年度の発注を見送ることとした。		-	-	-		
18		3月3日	美唄市道管住宅新築 電気設備工事 (であえーる中央公園団地A) [制限付一般] (電子入札)	上記12の発注案件と同 入札前に封書によりもたらされた情報であるが、情報の落札予定者に該当する入札参加者がいないことから、調査は行わないこととした。	×	×	-	-	第1-1-(4)-1	

## 情報内容詳細

No	情報受理日	所 管	情報提供者	情報手段	情報内容
1	12月3日	室蘭土木 現業所	匿名	電話	落札者は、
2	12月3日	室蘭土木 現業所	匿名	電話	落札者は、
3	12月7日	室蘭土木 現業所	匿名	電話	落札者は、
4	12月7日	室蘭土木 現業所	匿名	電話	落札者は、
5	12月9日	帯広土木 現業所	氏名等を名乗 る	電話	毎年 社で順番に落札者を決めており、今年も決 まっていた。 次年度の案件も が落札予定と聞いている。
6	12月9日	帯広土木 現業所	氏名等を名乗 る	電話	毎年 社で順番に落札者を決めており、今年も決 まっていた。 次年度の案件も が落札予定と聞いている。
7	2月9日	警察本部 会計課	新聞社へ匿名 (葉書)	面談	業者名が記載
8	2月9日	警察本部 会計課	新聞社へ匿名 (葉書)	面談	業者名が記載
9	2月9日	警察本部 会計課	新聞社へ匿名 (葉書)	面談	業者名が記載
10	2月9日	警察本部 会計課	新聞社へ匿名 (葉書)	面談	業者名が記載
11	2月18日	建築局 計画管理課	匿名	葉書	落札者は、
12	2月18日	建築局 計画管理課	匿名	葉書	落札者は、
13	2月18日	建築局 計画管理課	匿名	葉書	落札者は、
14	2月18日	建築局 計画管理課	匿名	葉書	落札者は、
15	2月26日	建築局 計画管理課	匿名	封書	落札者は、 ・ JV ( を特定)
16	2月26日	建築局 計画管理課	匿名	封書	落札者は、 ・ JV ( を特定)
17	2月26日	建築局 計画管理課	匿名	封書	落札者は、 ・ JV ( を特定)
18	2月26日	建築局 計画管理課	匿名	封書	落札者は、 ・ JV ( を特定)