

## 検 討 ス ケ ジ ュ ー ル

○平成27年度末開業を想定

|                                 | 年 度                   | 実 施 内 容   | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----|
| 協<br>議<br>会<br>設<br>置           | 平成17年度                | ○協議会設置：平成17年7月21日<br>構成：北海道、函館市、木古内町、上磯町の代表者  |     |
| 調<br>査<br>・<br>検<br>討<br>期<br>間 | 平成17年度<br>～<br>平成23年度 | ○各種調査等実施<br>・他県事例調査（青森県、岩手県、鹿児島県等）<br>・市町村の人口動態調査<br>・旅客流動調査<br>・JR資産額調査<br>・第三セクターで運営した場合の収支見通し調査<br>（道・市町村の負担割合等の検討、JR資産の譲渡額について協議）<br>・バス転換の場合の各自治体の負担の見通し調査<br>（バス等の運行方法について検討） 等 |     |
| 方<br>向<br>性<br>決<br>定           | 平成24年度                | ○関係市町村との総意により、今後の方向性決定  |     |

|                                      |                       |   |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 準<br>備<br>期<br>間                     | 平成25年度<br>～<br>平成26年度 | ○第三セクターを設置する場合<br>会社設立準備<br>（組織、資金計画等経営計<br>画の策定など）<br>※場合によっては別協議会設置 | ○その他の場合<br>運行に係る準備<br>（運行計画等の関係機関<br>との協議など） |  |
| 代<br>替<br>交<br>通<br>機<br>関<br>運<br>行 | 平成27年度末               | ○代替交通機関運行<br>北海道新幹線開業   |  |  |