

第 8 期北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画作成スケジュール（予定）

時 期	項 目
令和 2 年 7 月 31 日	<p>全国会議</p> <p>国介護保険法基本指針（案）提示</p>
8 月 28 日	<p>第 1 回 計画検討協議会 ・計画作成指針（案）・計画骨子（案）の協議等</p>
9 月	<p>計画作成指針（案）の決定</p> <p>計画骨子の決定</p>
11 月	<p>第 2 回 計画検討協議会 ・計画（素案）の協議等</p>
12 月	<p>パブリックコメント</p>
令和 3 年 1 月	
2 月	<p>第 3 回 計画検討協議会 ・計画（案）の協議等</p>
3 月	<p>計画決定</p>

介護サービス  
見込み量の  
中間集計

介護サービス  
見込み量の  
中間集計

介護サービス  
見込み量の  
最終集計