

編さんスケジュール

●=刊行(各年度末)

年度	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)
北海道現代史 資料編 産業・経済	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局		資料調査・収集	掲載資料の筆耕・点検	契約・入稿・校正●	電子版 公開作業					
			掲載申請・著作権処理							
北海道現代史 資料編 社会・教育・文化	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局		資料調査・収集	掲載資料の筆耕・点検	契約・入稿・校正●	電子版 公開作業					
			掲載申請・著作権処理							
北海道現代史 資料編 政治・行政	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局		資料調査・収集	掲載資料の筆耕・点検	契約・入稿・校正●	電子版 公開作業					
			掲載申請・著作権処理							
北海道現代史 通史編 1	委員		構成・分担検討	執筆・原稿修正						
	事務局			執筆補助・図版作成	原稿精査	契約・入稿・校正●	電子版 公開作業			
				掲載申請・著作権処理						
北海道現代史 通史編 2	委員		構成・分担検討	執筆・原稿修正						
	事務局			執筆補助・図版作成	原稿精査	契約・入稿・校正●	電子版 公開作業			
				掲載申請・著作権処理						
北海道 クロニクル (概説・2巻)	委員		構成・分担検討	執筆・原稿修正						
	事務局		構成・編集調整	執筆補助・図版作成	原稿精査	契約・入稿・校正●				
				掲載申請・著作権処理						
北海道史年表	委員		点検						点検	
	事務局		増補改訂作業					増補改訂作業	契約・入稿・校正●	
			暫定電子版公開作業					電子版公開作業		