

社会資本総合整備計画 中間評価書

|            |  |         |   |         |   |   |   |     |   |   |                         |      |   |
|------------|--|---------|---|---------|---|---|---|-----|---|---|-------------------------|------|---|
| 計画の名称      | 道内各地域の活力向上、国際競争力強化に資する道路ネットワークの機能向上・交通環境形成   |         |   |         |   |   |   |     |   |   |                         |      |   |
| 計画の期間      | 平成30年度～令和04年度（5年間）   |         |   |         |   |   |   |     |   |   | 重点配分対象の該当               |      |   |
| 交付対象       | 北海道、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、新篠津村、夕張市、岩見沢市、美幌市、芦別市、三笠市、砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、上砂川町、由仁町、栗山町、浦臼町、妹背牛町、雨竜町、北竜町、小樽市、赤井川村、古平町、積丹町、共和町、倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、寿都町、島牧村、函館市、北斗市、七飯町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、乙部町、せたな町、奥尻町、今金町、室蘭市、登別市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、旭川市、名寄市、富良野市、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町、中富良野町、下川町、中川町、幌加内町、留萌市、増毛町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、稚内市、浜頓別町、中頓別町、幌延町、北見市、網走市、紋別市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、訓子府町、置戸町、湧別町、興部町、雄武町、帯広市、芽室町、鹿追町、音更町、本別町、浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、標茶町、弟子屈町、白糠町、根室市、別海町、中標津町、士別市、伊達市、滝川市、長沼町、新十津川町、岩内町、厚沢部町、豊富町、新得町、幕別町、豊頃町、余市町、滝上町、西興部村、白老町、黒松内町、月形町 |         |   |         |   |   |   |     |   |   |                         |      |   |
| 計画の目標      | 輝きつづける北海道を創造するため、国際競争力強化に資する交通・物流拠点へのアクセス機能向上や、道内主要拠点と観光地等を結ぶ道路ネットワークの充実、地域の実情に応じた道路網や街並み・景観に配慮した都市内交通環境の形成、道民の暮らしに必要なインフラ機能の確保により、将来にわたって心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会の形成を目指す。  |         |   |         |   |   |   |     |   |   |                         |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 150,514 | A | 150,402 | B | 0 | C | 112 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0.07 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                  |                 |                 |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 |
|    |  | 当初現況値<br>(H30当初) | 中間目標値<br>(H32末) | 最終目標値<br>(H34末) |
| 1  | 交通拠点へのアクセス時間短縮<br>空港・港湾・駅・IC等の交通・物流拠点へのアクセス改善に資する事業の実施によるアクセス短縮時間の総和を算出する。<br>[現在の代表地点とIC等間の所要時間（時間／台）－事業供用後の代表地点とIC等間の所要時間（時間／台）] * 交通量（時間／日） | 0時間／日            | 351時間／日         | 584時間／日         |
| 2  | 走行環境改善度の向上<br>必要な走行環境が改善された道路の対策率を算出する。<br>走行環境改善度 = 走行環境が改善された道路延長（km） / 走行環境改善が必要な道路延長（km）   | 0%               | 41%             | 56%             |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)     | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-001 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)札幌夕張線           | 現道拡幅 L=0.17km        | 栗山町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-002 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)三笠栗山線           | 現道拡幅 L=1.06km        | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 76             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-003 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)夕張岩見沢線          | 現道拡幅 L=0.72km        | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 520            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-004 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)夕張岩見沢線          | 現道拡幅 L=0.5km         | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 560            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-005 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江別恵庭線           | 現道拡幅 L=2.02km        | 江別市              |            |     |     |     |     | 1,726          | 1.12      | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-006 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)赤平奈井江線          | 道の駅トイレ機能充実 N=1<br>箇所 | 歌志内市             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-007 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)岩見沢三笠線          | 現道拡幅 L=0.38km          | 三笠市              |            |     |     |     |     | 469            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-008 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)月形峰延線           | 現道拡幅 L=0.78km          | 美唄市              |            |     |     |     |     |                | 192       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-009 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)深川多度志線          | 現道拡幅 L=1.21km          | 秩父別町             |            |     |     |     |     |                | 90        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-010 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)高根平岸停車場線        | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.97<br>km | 芦別市              |            |     |     |     |     |                | 380       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-011 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)峠下沼田線           | 現道拡幅 L=0.45km          | 沼田町              |            |     |     |     |     |                | 175       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-012 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)東三川由仁停車場<br>線   | 現道拡幅 L=0.75km          | 由仁町              |            |     |     |     |     |                | 140       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-013 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)大麻東雁来線          | 現道拡幅 L=2.5km       | 江別市              |            |     |     |     |     | 1,345          | 1.97      | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-014 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)達布石狩沼田停車場線      | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.31km | 沼田町              |            |     |     |     |     | 240            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-015 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)恵比島旭町線          | 現道拡幅 L=0.62km      | 沼田町              |            |     |     |     |     | 275            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-016 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)磯谷蘭越線           | 現道拡幅 L=0.45km      | 蘭越町              |            |     |     |     |     | 340            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-017 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)新富神里線           | 現道拡幅 L=2.17km      | 豊浦町ほか            |            |     |     |     |     | 50             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-018 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)小樽環状線           | バイパス整備 L=1.86km    | 小樽市              |            |     |     |     |     | 2,531          | 1.63      | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-019 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)泊共和線            | バイパス整備 L=11.07km       | 共和町              |            |     |     |     |     | 3,994          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-020 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江差木古内線          | 現道拡幅・線形改良 L=1.17<br>km | 上ノ国町             |            |     |     |     |     | 310            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-021 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江差木古内線          | 現道拡幅 L=0.58km          | 上ノ国町             |            |     |     |     |     | 390            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-022 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江差木古内線          | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.9k<br>m  | 上ノ国町             |            |     |     |     |     | 330            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-023 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江差木古内線          | 現道拡幅 L=1.84km          | 木古内町             |            |     |     |     |     | 58             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-024 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)八雲厚沢部線          | 現道拡幅 L=0.34km          | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 155            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-025 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)共和鶴線            | 現道拡幅 L=0.12km      | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 0              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-026 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)平取静内線           | 現道拡幅・線形改良 L=0.5km  | 平取町              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-027 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)新千歳空港線          | 現道拡幅 L=0.92km      | 苫小牧市             |            |     |     |     |     | 480            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-028 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)滑若新冠停車場線        | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.67km | 新冠町              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-029 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上幌内早来停車場線       | 現道拡幅 L=2.39km      | 厚真町              |            |     |     |     |     | 163            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-030 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上幌内早来停車場線       | 橋梁整備・現道拡幅 L=5.64km | 厚真町              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-031 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上幌内早来停車場<br>線   | 現道拡幅 L=1.05km    | 厚真町              |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-032 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)厚真浜厚真停車場<br>線   | 現道拡幅 L=2.2km     | 厚真町              |            |     |     |     |     | 230            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-033 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)宿志別振内停車場<br>線   | 現道拡幅 L=0.95km    | 平取町              |            |     |     |     |     | 445            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-034 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)高見西舎線           | 交差点改良 L=0.1km    | 浦河町              |            |     |     |     |     | 0              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-035 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)貫気別振内線          | 現道拡幅 L=0.3km     | 平取町              |            |     |     |     |     | 87             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-036 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中央東線            | 現道拡幅 L=0.31km    | 室蘭市              |            |     |     |     |     | 670            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-037 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上長和萩原線          | 現道拡幅 L=0.68km          | 伊達市              |            |     |     |     |     | 340            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-038 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)鷹栖東神楽線          | 現道拡幅 L=1.67km          | 鷹栖町ほか            |            |     |     |     |     | 530            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-039 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)和寒幌加内線          | 現道拡幅 L=0.8km           | 和寒町              |            |     |     |     |     | 210            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-040 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)旭川幌加内線          | 現道拡幅・線形改良 L=0.74<br>km | 旭川市              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-041 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)旭川幌加内線          | 現道拡幅・線形改良 L=1.62<br>km | 旭川市ほか            |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-042 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)問寒別佐久停車場<br>線   | 現道拡幅 L=0.24km          | 中川町              |            |     |     |     |     | 75             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-043 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中愛別上川線          | 現道拡幅 L=0.77km          | 愛別町              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-044 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)名寄遠別線           | 現道拡幅 L=0.8km           | 幌加内町             |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-045 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)奈江富良野線          | 現道拡幅 L=1.6km           | 中富良野町            |            |     |     |     |     | 425            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-046 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)樽真布幌糠線          | 現道拡幅 L=0.99km          | 留萌市              |            |     |     |     |     | 230            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-047 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)大般線             | 橋梁架替・現道拡幅 L=3.43<br>km | 小平町              |            |     |     |     |     | 205            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-048 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)留萌小平線           | バイパス整備 L=0.62km        | 留萌市              |            |     |     |     |     | 255            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-049 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 苫前小平線          | 橋梁架替・現道拡幅 L=1.66<br>km | 小平町              |            |     |     |     |     | 611            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-050 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 豊富浜頓別線         | 現道拡幅 L=0.35km          | 豊富町              |            |     |     |     |     |                | 75        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-051 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 豊富浜頓別線         | 現道拡幅 L=1.8km           | 猿払村              |            |     |     |     |     |                | 751       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-052 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 沓形仙法志鷺泊線       | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.42<br>km | 利尻富士町            |            |     |     |     |     |                | 335       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-053 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 沓形仙法志鷺泊線       | 現道拡幅 L=0.74km          | 利尻富士町            |            |     |     |     |     |                | 205       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-054 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 抜海兜沼停車場線       | 現道拡幅 L=0.5km           | 稚内市              |            |     |     |     |     |                | 366       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-055 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)北見置戸線           | 現道拡幅 L=1.5km      | 訓子府町             |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-056 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)北見置戸線           | 現道拡幅 L=1.41km     | 訓子府町             |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-057 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)留辺蘂浜佐呂間線        | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.4km | 佐呂間町             |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-058 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)北見端野美幌線         | 現道拡幅 L=1.57km     | 美幌町              |            |     |     |     |     | 602            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-059 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)遠軽雄武線           | 現道拡幅 L=0.97km     | 西興部村             |            |     |     |     |     | 712            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-060 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)遠軽雄武線           | 線形改良 L=1.02km     | 遠軽町              |            |     |     |     |     | 330            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-061 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)福住女満別線          | 現道拡幅 L=1.46km          | 大空町              |            |     |     |     |     | 580            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-062 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)丸瀬布上渚滑線         | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.32<br>km | 遠軽町              |            |     |     |     |     | 0              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-063 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)江南清里停車場線        | 現道拡幅 L=0.5km           | 清里町              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-064 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)幕別大樹線           | 現道拡幅 L=0.38km          | 幕別町              |            |     |     |     |     | 242            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-065 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)清水大樹線           | 現道拡幅 L=0.6km           | 清水町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-066 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)清水大樹線           | 現道拡幅 L=0.32km          | 清水町              |            |     |     |     |     | 260            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-067 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)本別士幌線           | 現道拡幅 L=0.36km          | 本別町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-068 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)幕別帯広芽室線         | バイパス整備 L=2.7km         | 幕別町              |            |     |     |     |     | 1,680          | 1.52      | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-069 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)下居辺高島停車場<br>線   | 現道拡幅 L=2.5km           | 池田町              |            |     |     |     |     | 810            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-070 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)大津旅来線           | 現道拡幅 L=1.51km          | 豊頃町              |            |     |     |     |     | 331            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-071 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)音調津陣屋線          | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.42<br>km | 広尾町              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-072 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)根室半島線           | 現道拡幅 L=1km             | 根室市              |            |     |     |     |     | 220            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-073 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)雄別釧路線             | 現道拡幅 L=0.6km     | 釧路市              |            |     |     |     |     | 435            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-074 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中西別計根別線           | 現道拡幅 L=1.38km    | 中標津町             |            |     |     |     |     | 280            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-075 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)花咲港温根沿線           | 現道拡幅 L=0.62km    | 根室市              |            |     |     |     |     | 180            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-076 | 道路   | 雪寒   | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 除雪  | (主)小樽定山溪線ほか8<br>51路線 | 除雪 N=851路線       | 小樽市ほか            |            |     |     |     |     | 17,858         | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-077 | 道路   | 雪寒   | 江別市  | 直接   | 江別市 | 市町村<br>道  | 除雪  | 兵村10丁目通りの1<br>253路線  | 除雪 L=275.3 km    | 江別市              |            |     |     |     |     | 2,144          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-078 | 道路   | 雪寒   | 千歳市  | 直接   | 千歳市 | 市町村<br>道  | 除雪  | 東大通 ほか116路線          | 除雪 L=197.7 km    | 千歳市              |            |     |     |     |     | 383            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-079 | 道路   | 雪寒   | 恵庭市  | 直接   | 恵庭市  | 市町村道 | 除雪  | 南26号線 ほか66路線       | 除雪 L=103.1 km    | 恵庭市              |            |     |     |     |     | 81             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-080 | 道路   | 雪寒   | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 除雪  | 大曲榎山線 ほか64路線       | 除雪 L=104.2 km    | 北広島市             |            |     |     |     |     |                | 457       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-081 | 道路   | 雪寒   | 石狩市  | 直接   | 石狩市  | 市町村道 | 除雪  | 高岡1号線 ほか156路線      | 除雪 L=194.5 km    | 石狩市              |            |     |     |     |     |                | 1,113     | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-082 | 道路   | 雪寒   | 新篠津村 | 直接   | 新篠津村 | 市町村道 | 除雪  | 新湧・西原線 ほか19路線      | 除雪 L=61.0 km     | 新篠津村             |            |     |     |     |     |                | 83        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-083 | 道路   | 雪寒   | 夕張市  | 直接   | 夕張市  | 市町村道 | 除雪  | 社光高松線 ほか109路線      | 除雪 L=76.3 km     | 夕張市              |            |     |     |     |     |                | 107       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-084 | 道路   | 雪寒   | 岩見沢市 | 直接   | 岩見沢市 | 市町村道 | 除雪  | 菱形線 ほか150路線        | 除雪 L=285.1 km    | 岩見沢市             |            |     |     |     |     |                | 140       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-085 | 道路   | 雪寒   | 美唄市  | 直接   | 美唄市  | 市町村道 | 除雪  | 晩生内線 ほか83路線        | 除雪 L=153.8 km    | 美唄市              |            |     |     |     |     | 67             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-086 | 道路   | 雪寒   | 芦別市  | 直接   | 芦別市  | 市町村道 | 除雪  | 東頼城本通 ほか46路線       | 除雪 L=67.9 km     | 芦別市              |            |     |     |     |     |                | 55        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-087 | 道路   | 雪寒   | 三笠市  | 直接   | 三笠市  | 市町村道 | 除雪  | 唐松線 ほか78路線         | 除雪 L=56.8 km     | 三笠市              |            |     |     |     |     |                | 231       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-088 | 道路   | 北海道  | 砂川市  | 直接   | 砂川市  | 市町村道 | 改築  | 豊沼東4条通り            | 現道拡幅 L=0.76 km   | 砂川市              |            |     |     |     |     |                | 47        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-089 | 道路   | 雪寒   | 砂川市  | 直接   | 砂川市  | 市町村道 | 除雪  | 南7号線 ほか52路線        | 除雪 L=44.1 km     | 砂川市              |            |     |     |     |     |                | 26        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-090 | 道路   | 雪寒   | 歌志内市 | 直接   | 歌志内市 | 市町村道 | 除雪  | 東光線 ほか11路線         | 除雪 L=8.8 km      | 歌志内市             |            |     |     |     |     |                | 49        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-091 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市  | 市町村道 | 改築  | 一已6丁目線             | 現道拡幅 L=1.28 km   | 深川市              |            |     |     |     |     | 88             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-092 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市  | 市町村道 | 改築  | 川2線                | 現道拡幅 L=3.25 km   | 深川市              |            |     |     |     |     |                | 331       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-093 | 道路   | 雪寒   | 深川市  | 直接   | 深川市  | 市町村道 | 除雪  | 蓬莱通線 ほか69路線        | 除雪 L=130.2 km    | 深川市              |            |     |     |     |     |                | 72        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-094 | 道路   | 雪寒   | 南幌町  | 直接   | 南幌町  | 市町村道 | 除雪  | 南6線 ほか57路線         | 除雪 L=106.8 km    | 南幌町              |            |     |     |     |     |                | 128       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-095 | 道路   | 雪寒   | 上砂川町 | 直接   | 上砂川町 | 市町村道 | 除雪  | 緑ヶ丘支線 ほか13路線       | 除雪 L=11.7 km     | 上砂川町             |            |     |     |     |     |                | 10        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-096 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町  | 市町村道 | 改築  | 第1太田線              | 現道拡幅 L=1.00 km   | 由仁町              |            |     |     |     |     |                | 89        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-097 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町  | 市町村道 | 改築  | 由仁神社線              | 橋梁架替             | 由仁町              |            |     |     |     |     | 59             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-098 | 道路   | 北海道  | 栗山町  | 直接   | 栗山町  | 市町村道 | 改築  | 杵臼本線               | 現道拡幅 L=1.42 km   | 栗山町              |            |     |     |     |     | 370            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-099 | 道路   | 雪寒   | 浦臼町  | 直接   | 浦臼町  | 市町村道 | 除雪  | 山2線 ほか48路線         | 除雪 L=72.7 km     | 浦臼町              |            |     |     |     |     | 35             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-100 | 道路   | 雪寒   | 妹背牛町 | 直接   | 妹背牛町 | 市町村道 | 除雪  | 下2号線 ほか53路線        | 除雪 L=83.3 km     | 妹背牛町             |            |     |     |     |     | 229            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-101 | 道路   | 雪寒   | 雨竜町  | 直接   | 雨竜町  | 市町村道 | 除雪  | 渭の津13戸線 ほか26路線     | 除雪 L=57.8 km     | 雨竜町              |            |     |     |     |     | 4              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-102 | 道路   | 北海道  | 北竜町  | 直接   | 北竜町  | 市町村道 | 改築  | 培本社古作線             | 現道拡幅 L=1.60 km   | 北竜町              |            |     |     |     |     | 22             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-103 | 道路   | 雪寒   | 北竜町  | 直接   | 北竜町  | 市町村道 | 除雪  | 桜岡川端線 ほか43路線       | 除雪 L=56.1 km     | 北竜町              |            |     |     |     |     | 39             | -         |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-104 | 道路   | 雪寒   | 小樽市  | 直接   | 小樽市  | 市町村道 | 除雪  | 高島線 ほか185路線        | 除雪 L=154.1 km    | 小樽市              |            |     |     |     |     |                | 1,221     | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-105 | 道路   | 北海道  | 赤井川村 | 直接   | 赤井川村 | 市町村道 | 改築  | 富田線                | 現道拡幅 L=1.36 km   | 赤井川村             |            |     |     |     |     |                | 220       | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-106 | 道路   | 雪寒   | 古平町  | 直接   | 古平町  | 市町村道 | 除雪  | 歌棄稲荷沢線 ほか28路線      | 除雪 L=20.5 km     | 古平町              |            |     |     |     |     |                | 160       | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-107 | 道路   | 北海道  | 積丹町  | 直接   | 積丹町  | 市町村道 | 改築  | 島武意通り線             | 現道拡幅 L=0.52 km   | 積丹町              |            |     |     |     |     |                | 84        | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-108 | 道路   | 雪寒   | 積丹町  | 直接   | 積丹町  | 市町村道 | 除雪  | 寺町通り線 ほか53路線       | 除雪 L=21.8 km     | 積丹町              |            |     |     |     |     |                | 180       | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-109 | 道路   | 雪寒   | 共和町  | 直接   | 共和町  | 市町村道 | 除雪  | 九号線 ほか61路線         | 除雪 L=84.8 km     | 共和町              |            |     |     |     |     | 109            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-110 | 道路   | 雪寒   | 俱知安町 | 直接   | 俱知安町 | 市町村道 | 除雪  | 北7条西通 ほか79路線       | 除雪 L=84.3 km     | 俱知安町             |            |     |     |     |     |                | 220       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-111 | 道路   | 雪寒   | 京極町  | 直接   | 京極町  | 市町村道 | 除雪  | 唐沢線 ほか56路線         | 除雪 L=46.2 km     | 京極町              |            |     |     |     |     |                | 170       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-112 | 道路   | 雪寒   | 喜茂別町 | 直接   | 喜茂別町 | 市町村道 | 除雪  | 2条通り線 ほか24路線       | 除雪 L=29.1 km     | 喜茂別町             |            |     |     |     |     |                | 694       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-113 | 道路   | 雪寒   | 留寿都村 | 直接   | 留寿都村 | 市町村道 | 除雪  | 留寿都知来別線 ほか14<br>路線 | 除雪 L=30.0 km     | 留寿都村             |            |     |     |     |     |                | 90        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-114 | 道路   | 雪寒   | 二セコ町 | 直接   | 二セコ町 | 市町村道 | 除雪  | 田下通 ほか51路線         | 除雪 L=54.5 km     | 二セコ町             |            |     |     |     |     |                | 222       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-115 | 道路   | 北海道  | 寿都町  | 直接   | 寿都町 | 市町村道 | 改築  | 矢追新通り線             | 現道拡幅 L=0.60 km   | 寿都町              |            |     |     |     |     | 53             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-116 | 道路   | 雪寒   | 寿都町  | 直接   | 寿都町 | 市町村道 | 除雪  | 矢追学校通り線 ほか32路線     | 除雪 L=23.0 km     | 寿都町              |            |     |     |     |     | 126            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-117 | 道路   | 雪寒   | 島牧村  | 直接   | 島牧村 | 市町村道 | 除雪  | 作浜海岸通線 ほか5路線       | 除雪 L=8.5 km      | 島牧村              |            |     |     |     |     | 22             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-118 | 道路   | 雪寒   | 函館市  | 直接   | 函館市 | 市町村道 | 除雪  | 五稜郭駅前通 ほか563路線     | 除雪 L=358.9 km    | 函館市              |            |     |     |     |     | 634            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-119 | 道路   | 北海道  | 北斗市  | 直接   | 北斗市 | 市町村道 | 改築  | 市役所通線              | 現道拡幅 L=0.52 km   | 北斗市              |            |     |     |     |     | 148            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-120 | 道路   | 雪寒   | 七飯町  | 直接   | 七飯町 | 市町村道 | 除雪  | 上軍川5号線 ほか60路線      | 除雪 L=87.9 km     | 七飯町              |            |     |     |     |     | 53             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-121 | 道路   | 雪寒   | 森町   | 直接   | 森町   | 市町村道 | 除雪  | 砂原駅前線 ほか129路線      | 除雪 L=97.4 km     | 森町               |            |     |     |     |     | 85             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-122 | 道路   | 雪寒   | 八雲町  | 直接   | 八雲町  | 市町村道 | 除雪  | 栄町宮園線 ほか43路線       | 除雪 L=47.7 km     | 八雲町              |            |     |     |     |     |                | 42        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-123 | 道路   | 雪寒   | 長万部町 | 直接   | 長万部町 | 市町村道 | 除雪  | 豊津二号線 ほか44路線       | 除雪 L=77.0 km     | 長万部町             |            |     |     |     |     |                | 212       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-124 | 道路   | 北海道  | 江差町  | 直接   | 江差町  | 市町村道 | 改築  | 砂川4号通り             | バイパス整備 L=0.28 km | 江差町              |            |     |     |     |     |                | 146       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-125 | 道路   | 北海道  | 江差町  | 直接   | 江差町  | 市町村道 | 改築  | 南ヶ丘団地22号通り         | バイパス整備 L=0.06 km | 江差町              |            |     |     |     |     |                | 28        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-126 | 道路   | 北海道  | 上ノ国町 | 直接   | 上ノ国町 | 市町村道 | 改築  | もんじゅ連絡線            | 道の駅整備            | 上ノ国町             |            |     |     |     |     |                | 80        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-127 | 道路   | 雪寒   | 上ノ国町 | 直接   | 上ノ国町 | 市町村道 | 除雪  | 宮越線 ほか114路線        | 除雪 L=68.7 km     | 上ノ国町             |            |     |     |     |     | 95             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-128 | 道路   | 北海道  | 乙部町  | 直接   | 乙部町  | 市町村道 | 改築  | 姫川富岡線              | 現道拡幅 L=2.53 km   | 乙部町              |            |     |     |     |     | 112            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-129 | 道路   | 北海道  | せたな町 | 直接   | せたな町 | 市町村道 | 改築  | 公園通3号線 ほか1路線       | バイパス整備 L=0.30 km | せたな町             |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-130 | 道路   | 雪寒   | せたな町 | 直接   | せたな町 | 市町村道 | 除雪  | 北岸線 ほか52路線         | 除雪 L=98.2 km     | せたな町             |            |     |     |     |     | 163            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-131 | 道路   | 雪寒   | 奥尻町  | 直接   | 奥尻町  | 市町村道 | 除雪  | 奥尻中央線ほか ほか14路線     | 除雪 L=25.7 km     | 奥尻町              |            |     |     |     |     | 62             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-132 | 道路   | 雪寒   | 今金町  | 直接   | 今金町  | 市町村道 | 除雪  | 中央通線 ほか59路線        | 除雪 L=89.9 km     | 今金町              |            |     |     |     |     | 44             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-133 | 道路   | 雪寒   | 室蘭市  | 直接   | 室蘭市  | 市町村道 | 除雪  | 東町3丁目4条通線 ほか132路線  | 除雪 L=126.1 km    | 室蘭市              |            |     |     |     |     | 374            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-134 | 道路   | 雪寒   | 登別市  | 直接   | 登別市  | 市町村道 | 除雪  | 常盤通り ほか42路線        | 除雪 L=75.1 km     | 登別市              |            |     |     |     |     |                | 35        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-135 | 道路   | 雪寒   | 壮瞥町  | 直接   | 壮瞥町  | 市町村道 | 除雪  | 関内幡溪線 ほか23路線       | 除雪 L=32.9 km     | 壮瞥町              |            |     |     |     |     |                | 37        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-136 | 道路   | 雪寒   | 洞爺湖町 | 直接   | 洞爺湖町 | 市町村道 | 除雪  | 泉公園線 ほか42路線        | 除雪 L=63.7 km     | 洞爺湖町             |            |     |     |     |     |                | 104       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-137 | 道路   | 雪寒   | 豊浦町  | 直接   | 豊浦町  | 市町村道 | 除雪  | 高岡新山梨線 ほか45路線      | 除雪 L=50.2 km     | 豊浦町              |            |     |     |     |     |                | 35        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-138 | 道路   | 北海道  | 厚真町  | 直接   | 厚真町  | 市町村道 | 改築  | 新町フォーラム線           | 現道拡幅 L=1.06 km   | 厚真町              |            |     |     |     |     |                | 185       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-139 | 道路   | 北海道  | むかわ町  | 直接   | むかわ町  | 市町村道 | 改築  | 田浦2号               | 現道拡幅 L=2.78 km   | むかわ町             |            |     |     |     |     | 62             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-140 | 道路   | 北海道  | 日高町   | 直接   | 日高町   | 市町村道 | 改築  | 厚賀22号線             | 現道拡幅 L=0.17 km   | 日高町              |            |     |     |     |     | 49             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-141 | 道路   | 北海道  | 平取町   | 直接   | 平取町   | 市町村道 | 改築  | 川向学校シラウ川線          | 現道拡幅 L=0.61 km   | 平取町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-142 | 道路   | 北海道  | 新冠町   | 直接   | 新冠町   | 市町村道 | 改築  | 新冠市街地線1号支線         | 現道拡幅 L=0.32 km   | 新冠町              |            |     |     |     |     | 42             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-143 | 道路   | 北海道  | 新ひだか町 | 直接   | 新ひだか町 | 市町村道 | 改築  | 咲梅山岸線              | 現道拡幅 L=1.40 km   | 新ひだか町            |            |     |     |     |     | 109            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-144 | 道路   | 北海道  | 新ひだか町 | 直接   | 新ひだか町 | 市町村道 | 改築  | 本町本桐線              | 現道拡幅 L=1.41 km   | 新ひだか町            |            |     |     |     |     | 227            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|-----|----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-145 | 道路   | 雪寒   | 新ひだか町 | 直接   | 新ひだか町 | 市町村道 | 除雪  | 旭町西蓬萊線 ほか70路線        | 除雪 L=122.4 km    | 新ひだか町            |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-146 | 道路   | 雪寒   | 浦河町   | 直接   | 浦河町   | 市町村道 | 除雪  | 絵笛本線 ほか28路線          | 除雪 L=74.4 km     | 浦河町              |            |     |     |     |     |                | 56        | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-147 | 道路   | 北海道  | 旭川市   | 直接   | 旭川市   | 市町村道 | 改築  | 永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線 | 現道拡幅 L=0.94 km   | 旭川市              |            |     |     |     |     |                | 260       | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-148 | 道路   | 雪寒   | 旭川市   | 直接   | 旭川市   | 市町村道 | 除雪  | 中央橋通線 ほか300路線        | 除雪 L=73.1 km     | 旭川市              |            |     |     |     |     |                | 985       | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-149 | 道路   | 北海道  | 名寄市   | 直接   | 名寄市   | 市町村道 | 改築  | 徳田18線緑丘連絡線           | 現道拡幅 L=0.42 km   | 名寄市              |            |     |     |     |     |                | 209       | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-150 | 道路   | 雪寒   | 名寄市   | 直接   | 名寄市   | 市町村道 | 除雪  | 東8号線 ほか185路線         | 除雪 L=239.1 km    | 名寄市              |            |     |     |     |     |                | 411       | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-151 | 道路   | 雪寒   | 富良野市 | 直接   | 富良野市 | 市町村道 | 除雪  | 北の峰環状線 ほか51路線      | 除雪 L=94.3 km     | 富良野市             |            |     |     |     |     | 114            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-152 | 道路   | 雪寒   | 東神楽町 | 直接   | 東神楽町 | 市町村道 | 除雪  | 14号線 ほか41路線        | 除雪 L=77.0 km     | 東神楽町             |            |     |     |     |     |                | 12        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-153 | 道路   | 北海道  | 当麻町  | 直接   | 当麻町  | 市町村道 | 改築  | 5条道路の1線            | 現道拡幅 L=2.19 km   | 当麻町              |            |     |     |     |     |                | 192       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-154 | 道路   | 雪寒   | 比布町  | 直接   | 比布町  | 市町村道 | 除雪  | 南1線道路 ほか27路線       | 除雪 L=59.0 km     | 比布町              |            |     |     |     |     |                | 19        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-155 | 道路   | 雪寒   | 愛別町  | 直接   | 愛別町  | 市町村道 | 除雪  | 本町当麻線道路 ほか32路線     | 除雪 L=48.3 km     | 愛別町              |            |     |     |     |     |                | 18        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-156 | 道路   | 雪寒   | 東川町  | 直接   | 東川町  | 市町村道 | 除雪  | 上岐登牛道路 ほか44路線      | 除雪 L=105.6 km    | 東川町              |            |     |     |     |     |                | 33        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-157 | 道路   | 北海道  | 美瑛町   | 直接   | 美瑛町   | 市町村道 | 改築  | 旭美瑛線               | 現道拡幅 L=2.60 km   | 美瑛町              |            |     |     |     |     | 489            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-158 | 道路   | 北海道  | 美瑛町   | 直接   | 美瑛町   | 市町村道 | 改築  | 旭千代ヶ岡線             | 現道拡幅 L=0.60 km   | 美瑛町              |            |     |     |     |     |                | 145       | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-159 | 道路   | 雪寒   | 美瑛町   | 直接   | 美瑛町   | 市町村道 | 除雪  | 白金美瑛線 ほか60路線       | 除雪 L=138.8 km    | 美瑛町              |            |     |     |     |     |                | 85        | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-160 | 道路   | 雪寒   | 中富良野町 | 直接   | 中富良野町 | 市町村道 | 除雪  | 吉井線 ほか39路線         | 除雪 L=65.0 km     | 中富良野町            |            |     |     |     |     |                | 27        | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-161 | 道路   | 雪寒   | 下川町   | 直接   | 下川町   | 市町村道 | 除雪  | 南1号線 ほか15路線        | 除雪 L=30.4 km     | 下川町              |            |     |     |     |     |                | 31        | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-162 | 道路   | 北海道  | 中川町   | 直接   | 中川町   | 市町村道 | 改築  | 中川環状線              | 現道嵩上 L=0.07 km   | 中川町              |            |     |     |     |     |                | 61        | -              |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-163 | 道路   | 北海道  | 幌加内町 | 直接   | 幌加内町 | 市町村道 | 改築  | 下幌加内線              | 現道拡幅 L=1.35 km   | 幌加内町             |            |     |     |     |     | 442            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-164 | 道路   | 雪寒   | 留萌市  | 直接   | 留萌市  | 市町村道 | 除雪  | 北8条通り ほか85路線       | 除雪 L=51.1 km     | 留萌市              |            |     |     |     |     | 690            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-165 | 道路   | 雪寒   | 増毛町  | 直接   | 増毛町  | 市町村道 | 除雪  | 中歌浜道路線 ほか56路線      | 除雪 L=36.8 km     | 増毛町              |            |     |     |     |     | 176            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-166 | 道路   | 雪寒   | 苫前町  | 直接   | 苫前町  | 市町村道 | 除雪  | 旭長島線 ほか34路線        | 除雪 L=39.0 km     | 苫前町              |            |     |     |     |     | 113            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-167 | 道路   | 雪寒   | 羽幌町  | 直接   | 羽幌町  | 市町村道 | 除雪  | 北1丁目通 ほか41路線       | 除雪 L=42.5 km     | 羽幌町              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-168 | 道路   | 雪寒   | 初山別村 | 直接   | 初山別村 | 市町村道 | 除雪  | 豊岬市街線 ほか37路線       | 除雪 L=32.6 km     | 初山別村             |            |     |     |     |     | 92             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-169 | 道路   | 雪寒   | 遠別町  | 直接   | 遠別町  | 市町村道 | 除雪  | 3丁目通り線 ほか21路線      | 除雪 L=29.1 km     | 遠別町              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-170 | 道路   | 雪寒   | 天塩町  | 直接   | 天塩町  | 市町村道 | 除雪  | 更岸3線 ほか34路線        | 除雪 L=73.5 km     | 天塩町              |            |     |     |     |     |                | 75        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-171 | 道路   | 雪寒   | 稚内市  | 直接   | 稚内市  | 市町村道 | 除雪  | 北浜仲通 ほか79路線        | 除雪 L=102.6 km    | 稚内市              |            |     |     |     |     |                | 360       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-172 | 道路   | 雪寒   | 浜頓別町 | 直接   | 浜頓別町 | 市町村道 | 除雪  | 浜頓別市街北3条線 ほか60路線   | 除雪 L=74.7 km     | 浜頓別町             |            |     |     |     |     |                | 101       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-173 | 道路   | 北海道  | 中頓別町 | 直接   | 中頓別町 | 市町村道 | 改築  | 秋田原野線              | 現道拡幅 L=3.04 km   | 中頓別町             |            |     |     |     |     |                | 486       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-174 | 道路   | 北海道  | 中頓別町 | 直接   | 中頓別町 | 市町村道 | 改築  | 金庫の沢線              | 現道拡幅 L=0.30 km   | 中頓別町             |            |     |     |     |     |                | 111       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-175 | 道路   | 雪寒   | 中頓別町 | 直接   | 中頓別町 | 市町村道 | 除雪  | 中頓別弥生線 ほか28路線      | 除雪 L=40.1 km     | 中頓別町             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-176 | 道路   | 雪寒   | 幌延町  | 直接   | 幌延町  | 市町村道 | 除雪  | 幌延3号線 ほか25路線       | 除雪 L=49.5 km     | 幌延町              |            |     |     |     |     |                | 71        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-177 | 道路   | 雪寒   | 北見市  | 直接   | 北見市  | 市町村道 | 除雪  | 高栄通道路 ほか174路線      | 除雪 L=1.5 km      | 北見市              |            |     |     |     |     |                | 118       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-178 | 道路   | 雪寒   | 網走市  | 直接   | 網走市  | 市町村道 | 除雪  | 北浜丸万川沿線 ほか137路線    | 除雪 L=197.5 km    | 網走市              |            |     |     |     |     |                | 306       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-179 | 道路   | 雪寒   | 紋別市  | 直接   | 紋別市  | 市町村道 | 除雪  | 市道3丁目線 ほか91路線      | 除雪 L=2.9 km      | 紋別市              |            |     |     |     |     |                | 450       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-180 | 道路   | 雪寒   | 大空町  | 直接   | 大空町  | 市町村道 | 除雪  | 開陽中央線 ほか113路線      | 除雪 L=218.1 km    | 大空町              |            |     |     |     |     |                | 70        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-181 | 道路   | 雪寒   | 美幌町  | 直接   | 美幌町  | 市町村道 | 除雪  | 1号道路 ほか52路線        | 除雪 L=75.0 km     | 美幌町              |            |     |     |     |     | 25             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-182 | 道路   | 雪寒   | 津別町  | 直接   | 津別町  | 市町村道 | 除雪  | 2号線 ほか26路線         | 除雪 L=56.1 km     | 津別町              |            |     |     |     |     |                | 17        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-183 | 道路   | 北海道  | 斜里町  | 直接   | 斜里町  | 市町村道 | 改築  | 羅萌道路               | 現道拡幅 L=1.61 km   | 斜里町              |            |     |     |     |     |                | 179       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-184 | 道路   | 雪寒   | 斜里町  | 直接   | 斜里町  | 市町村道 | 除雪  | 豊倉東5線道路 ほか44路線     | 除雪 L=74.0 km     | 斜里町              |            |     |     |     |     |                | 146       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-185 | 道路   | 雪寒   | 訓子府町 | 直接   | 訓子府町 | 市町村道 | 除雪  | 北栄線 ほか15路線         | 除雪 L=69.3 km     | 訓子府町             |            |     |     |     |     |                | 17        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-186 | 道路   | 雪寒   | 置戸町  | 直接   | 置戸町  | 市町村道 | 除雪  | 境野雄勝線 ほか3路線        | 除雪 L=30.8 km     | 置戸町              |            |     |     |     |     |                | 8         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-187 | 道路   | 北海道  | 湧別町  | 直接   | 湧別町 | 市町村道 | 改築  | 西3線道路              | 現道拡幅 L=1.66 km   | 湧別町              |            |     |     |     |     | 277            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-188 | 道路   | 雪寒   | 興部町  | 直接   | 興部町 | 市町村道 | 除雪  | 東中央道路 ほか34路線       | 除雪 L=83.7 km     | 興部町              |            |     |     |     |     | 54             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-189 | 道路   | 雪寒   | 雄武町  | 直接   | 雄武町 | 市町村道 | 除雪  | 幸海線 ほか61路線         | 除雪 L=61.7 km     | 雄武町              |            |     |     |     |     | 131            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-190 | 道路   | 雪寒   | 帯広市  | 直接   | 帯広市 | 市町村道 | 除雪  | 西10号南線 ほか206路線     | 除雪 L=322.2 km    | 帯広市              |            |     |     |     |     | 87             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-191 | 道路   | 北海道  | 芽室町  | 直接   | 芽室町 | 市町村道 | 改築  | 日甜大成線              | 現道拡幅 L=1.22 km   | 芽室町              |            |     |     |     |     | 240            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-192 | 道路   | 北海道  | 鹿追町  | 直接   | 鹿追町 | 市町村道 | 改築  | 5丁目本通り             | 現道拡幅 L=1.24 km   | 鹿追町              |            |     |     |     |     | 17             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-193 | 道路   | 北海道  | 鹿追町  | 直接   | 鹿追町 | 市町村道 | 改築  | 鹿追4号線              | 現道拡幅 L=0.60 km   | 鹿追町              |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-194 | 道路   | 北海道  | 鹿追町  | 直接   | 鹿追町 | 市町村道 | 改築  | 農芸公園通り             | 現道拡幅 L=0.49 km   | 鹿追町              |            |     |     |     |     |                | 108       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-195 | 道路   | 北海道  | 音更町  | 直接   | 音更町 | 市町村道 | 改築  | 宝来東4号              | 現道拡幅 L=0.94 km   | 音更町              |            |     |     |     |     |                | 84        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-196 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 南広場1号通り            | 現道拡幅 L=0.26 km   | 本別町              |            |     |     |     |     |                | 32        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-197 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 南広場2号通り            | 現道拡幅 L=0.21 km   | 本別町              |            |     |     |     |     |                | 29        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-198 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 美蘭別活込横断道路          | 現道拡幅 L=1.73 km   | 本別町              |            |     |     |     |     |                | 138       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-199 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 美里別川沿道路            | 現道拡幅 L=1.00 km   | 本別町              |            |     |     |     |     | 96             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-200 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 相川川西線              | 現道拡幅 L=4.48 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 765            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-201 | 道路   | 雪寒   | 釧路市  | 直接   | 釧路市 | 市町村道 | 除雪  | 桜ヶ岡中央通 ほか133路<br>線 | 除雪 L=187.7 km    | 釧路市              |            |     |     |     |     | 266            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-202 | 道路   | 北海道  | 釧路町  | 直接   | 釧路町 | 市町村道 | 改築  | 木場本通               | バイパス整備 L=0.58 km | 釧路町              |            |     |     |     |     | 224            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-203 | 道路   | 北海道  | 厚岸町  | 直接   | 厚岸町 | 市町村道 | 改築  | 床潭末広間道路            | 現道拡幅 L=1.92 km   | 厚岸町              |            |     |     |     |     | 995            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-204 | 道路   | 北海道  | 標茶町  | 直接   | 標茶町 | 市町村道 | 改築  | 虹別61線              | 現道拡幅 L=2.07 km   | 標茶町              |            |     |     |     |     | 223            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2    | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-205 | 道路   | 雪寒   | 標茶町  | 直接   | 標茶町  | 市町村道 | 除雪     | 虹別15号線 ほか48路線      | 除雪 L=194.1 km    | 標茶町              |            |     |     |     |     | 42             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-206 | 道路   | 北海道  | 弟子屈町 | 直接   | 弟子屈町 | 市町村道 | 改築     | 奥春別団地線             | 現道拡幅 L=0.75 km   | 弟子屈町             |            |     |     |     |     |                | 76        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-207 | 道路   | 北海道  | 弟子屈町 | 直接   | 弟子屈町 | 市町村道 | 改築     | 鑑別西5号線             | 現道拡幅 L=0.75 km   | 弟子屈町             |            |     |     |     |     |                | 156       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-208 | 道路   | 雪寒   | 弟子屈町 | 直接   | 弟子屈町 | 市町村道 | 除雪     | 摩周踏切線 ほか19路線       | 除雪 L=110.3 km    | 弟子屈町             |            |     |     |     |     |                | 117       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-209 | 道路   | 北海道  | 白糠町  | 直接   | 白糠町  | 市町村道 | 改築     | 振内線                | 現道拡幅 L=2.32 km   | 白糠町              |            |     |     |     |     |                | 705       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| A01-210              | 道路      | 北海道  | 白糠町  | 直接   | 白糠町  | 市町村道 | 改築   | 白糠3号幹線 | 現道拡幅 L=2.97 km     | 白糠町              |                  |            |     |     |     |     | 90             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |        |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-211 | 道路   | 雪寒   | 白糠町  | 直接   | 白糠町 | 市町村道 | 除雪  | 白糠音別線 ほか30路線       | 除雪 L=95.1 km     | 白糠町              |            |     |     |     |     | 9              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-212 | 道路   | 北海道  | 根室市  | 直接   | 根室市 | 市町村道 | 改築  | 横24号甲線             | 現道拡幅 L=0.55 km   | 根室市              |            |     |     |     |     | 304            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-213 | 道路   | 北海道  | 根室市  | 直接   | 根室市 | 市町村道 | 改築  | 西浜町団地13号線          | 現道拡幅 L=0.38 km   | 根室市              |            |     |     |     |     | 141            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-214 | 道路   | 雪寒   | 根室市  | 直接   | 根室市 | 市町村道 | 除雪  | 琴平1号線 ほか67路線       | 除雪 L=88.4 km     | 根室市              |            |     |     |     |     | 56             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-215 | 道路   | 北海道  | 別海町  | 直接   | 別海町 | 市町村道 | 改築  | 根室中部3号幹線           | 現道拡幅 L=3.04 km   | 別海町              |            |     |     |     |     | 44             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-216 | 道路   | 北海道  | 別海町  | 直接   | 別海町 | 市町村道 | 改築  | 本別誘導線              | 現道拡幅 L=5.48 km   | 別海町              |            |     |     |     |     | 614            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-217 | 道路   | 北海道  | 中標津町 | 直接   | 中標津町 | 市町村道 | 改築  | 依橋南3号道路            | 現道拡幅 L=2.22 km   | 中標津町             |            |     |     |     |     | 298            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-218 | 道路   | 北海道  | 標津町  | 直接   | 標津町  | 市町村道 | 改築  | 古多糠基線              | 現道拡幅 L=2.82 km   | 標津町              |            |     |     |     |     | 137            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-219 | 道路   | 北海道  | 共和町  | 直接   | 共和町  | 市町村道 | 改築  | 九号線                | 現道拡幅 L=0.31 km   | 共和町              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-220 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市  | 市町村道 | 改築  | 山2線                | 現道拡幅 L=0.55 km   | 深川市              |            |     |     |     |     | 124            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-221 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市  | 市町村道 | 改築  | 11号線               | 現道拡幅 L=0.55 km   | 深川市              |            |     |     |     |     | 102            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-222 | 道路   | 北海道  | 中頓別町 | 直接   | 中頓別町 | 市町村道 | 改築  | 上頓別原野線             | 現道拡幅 L=0.45 km   | 中頓別町             |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-223 | 道路   | 北海道  | 北斗市  | 直接   | 北斗市 | 市町村道 | 改築  | 追分8号線              | 現道拡幅 L=0.40 km   | 北斗市              |            |     |     |     |     | 176            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-224 | 道路   | 北海道  | 中川町  | 直接   | 中川町 | 市町村道 | 改築  | トヨビラ線              | 現道拡幅 L=1.34 km   | 中川町              |            |     |     |     |     | 450            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-225 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 光南3条通              | 現道拡幅 L=0.15 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 42             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-226 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 北栄2条通              | 現道拡幅 L=0.28 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 79             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-227 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 光南5丁目通             | 現道拡幅 L=0.19 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 55             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-228 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 北栄6条通              | 現道拡幅 L=0.25 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 71             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-229 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 光南1丁目通             | 現道拡幅 L=0.17 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 49             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-230 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 北栄1条通              | 現道拡幅 L=0.17 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     |                | 49        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-231 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 北町仲通               | 現道拡幅 L=0.22 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     |                | 35        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-232 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町 | 市町村道 | 改築  | 北栄7条通              | 現道拡幅 L=0.17 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     |                | 47        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-233 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路  | 改築  | 南大通                | 橋梁整備 L=1.17km    | 江別市              |            |     |     |     |     |                | 2,485     | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-234 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路  | 改築  | 共栄通                | 道路改築 L=1.61km    | 帯広市              |            |     |     |     |     |                | 1,325     | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |       | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04   |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-235 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路 | 改築  | とん田通               | 道路改築 L=1.59km    | 北見市              |            |     |     |     | 498   |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      | A01-236 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路 | 改築  | 見晴通                | 道路改築 L=2.82km    | 留萌市              |            |     |     |     | 2,820 |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      | A01-237 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路 | 改築  | 駅前通(岩見沢市)          | 道路改築 L=0.35km    | 岩見沢市             |            |     |     |     | 548   |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      | A01-238 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路 | 改築  | 公園通                | 道路改築 L=0.50km    | 白老町              |            |     |     |     | 273   |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      | A01-239 | 街路   | 北海道  | 函館市  | 直接   | 函館市 | S街路 | 改築  | 中道四稜郭通(神山工区)       | 道路改築 L=0.51km    | 函館市              |            |     |     |     | 435   |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      | A01-240 | 街路   | 北海道  | 函館市  | 直接   | 函館市 | S街路 | 改築  | 昭和団地通(神山工区)        | 道路改築 L=0.69km    | 函館市              |            |     |     |     | 1,532 |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-241 | 街路   | 北海道  | 岩見沢市 | 直接   | 岩見沢市 | S街路 | 改築  | 西20丁目通             | 道路改築 L=0.70km    | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 140            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-242 | 街路   | 北海道  | 士別市  | 直接   | 士別市  | S街路 | 改築  | 西広通                | 道路改築 L=1.66km    | 士別市              |            |     |     |     |     | 49             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-243 | 街路   | 北海道  | 伊達市  | 直接   | 伊達市  | S街路 | 改築  | 竹原通                | 道路改築 L=0.40km    | 伊達市              |            |     |     |     |     | 106            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-244 | 街路   | 北海道  | 岩見沢市 | 直接   | 岩見沢市 | S街路 | 改築  | 東17丁目通             | 道路改築 L=0.99km    | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 817            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-245 | 街路   | 北海道  | 音更町  | 直接   | 音更町  | S街路 | 改築  | 物流団地通              | 道路改築 L=1.11km    | 音更町              |            |     |     |     |     | 290            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-246 | 街路   | 北海道  | 石狩市  | 直接   | 石狩市  | S街路 | 改築  | 花川通                | 道路改築 L=1.02km    | 石狩市              |            |     |     |     |     | 17             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-247 | 街路   | 北海道  | 函館市  | 直接   | 函館市  | S街路  | 改築  | 日吉中央通(市)           | 道路改築 L=1.07km    | 函館市              |            |     |     |     |     | 101            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-248 | 街路   | 北海道  | 函館市  | 直接   | 函館市  | S街路  | 改築  | 日吉中央通(市)(湯川工区)     | 道路改築 L=0.90km    | 函館市              |            |     |     |     |     |                | 1,506     |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-249 | 街路   | 北海道  | 北斗市  | 直接   | 北斗市  | S街路  | 改築  | 上磯田園通              | 道路改築 L=0.50km    | 北斗市              |            |     |     |     |     |                | 1,492     |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-250 | 街路   | 北海道  | 伊達市  | 直接   | 伊達市  | S街路  | 改築  | 停車場通(伊達市)(市)       | 道路改築 L=0.21km    | 伊達市              |            |     |     |     |     |                | 326       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-251 | 道路   | 北海道  | 岩見沢市 | 直接   | 岩見沢市 | 市町村道 | 改築  | 東19号線              | バイパス整備 L=0.37 km | 岩見沢市             |            |     |     |     |     |                | 75        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-252 | 道路   | 雪寒   | 滝川市  | 直接   | 滝川市  | 市町村道 | 除雪  | 東一丁目通り線 ほか74路線     | 除雪 L=131.8 km    | 滝川市              |            |     |     |     |     |                | 188       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-253 | 道路   | 北海道  | 長沼町   | 直接   | 長沼町   | 市町村道 | 改築  | 北1号線               | 現道拡幅 L=0.55 km   | 長沼町              |            |     |     |     |     | 48             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-254 | 道路   | 雪寒   | 新十津川町 | 直接   | 新十津川町 | 市町村道 | 除雪  | 北10号線 ほか83路線       | 除雪 L=115.5 km    | 新十津川町            |            |     |     |     |     | 62             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-255 | 道路   | 北海道  | 岩内町   | 直接   | 岩内町   | 市町村道 | 改築  | 筥山二号線 ほか1路線        | 現道拡幅 L=2.60 km   | 岩内町              |            |     |     |     |     | 433            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-256 | 道路   | 北海道  | 厚沢部町  | 直接   | 厚沢部町  | 市町村道 | 改築  | 上里センター線            | 現道拡幅 L=0.13 km   | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 28             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-257 | 道路   | 北海道  | 日高町   | 直接   | 日高町   | 市町村道 | 改築  | 富川西5号線             | 現道拡幅 L=1.71 km   | 日高町              |            |     |     |     |     | 280            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-258 | 道路   | 北海道  | 浦河町   | 直接   | 浦河町   | 市町村道 | 改築  | 栄丘東通1号線            | 現道拡幅 L=0.37 km   | 浦河町              |            |     |     |     |     | 226            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-259 | 道路   | 雪寒   | 当麻町  | 直接   | 当麻町 | 市町村道 | 除雪  | 1条道路 ほか16路線        | 除雪 L=40.3 km     | 当麻町              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-260 | 道路   | 北海道  | 美瑛町  | 直接   | 美瑛町 | 市町村道 | 改築  | 北瑛旭第6線             | 現道拡幅 L=2.60 km   | 美瑛町              |            |     |     |     |     |                | 387       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-261 | 道路   | 北海道  | 美瑛町  | 直接   | 美瑛町 | 市町村道 | 改築  | 朗根内上俵真布線           | 現道拡幅 L=6.24 km   | 美瑛町              |            |     |     |     |     |                | 335       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-262 | 道路   | 北海道  | 美瑛町  | 直接   | 美瑛町 | 市町村道 | 改築  | 美望ヶ原ビルケ線           | 現道拡幅 L=1.09 km   | 美瑛町              |            |     |     |     |     |                | 215       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-263 | 道路   | 北海道  | 中川町  | 直接   | 中川町 | 市町村道 | 改築  | 歌内本線               | 現道拡幅 L=2.29 km   | 中川町              |            |     |     |     |     |                | 704       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-264 | 道路   | 北海道  | 中川町  | 直接   | 中川町 | 市町村道 | 改築  | 譽36線               | 現道拡幅 L=1.03 km   | 中川町              |            |     |     |     |     |                | 217       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-265 | 道路   | 北海道  | 中川町  | 直接   | 中川町 | 市町村道 | 改築  | 琴平バイパス線            | 現道拡幅 L=0.24 km   | 中川町              |            |     |     |     |     | 56             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-266 | 道路   | 雪寒   | 豊富町  | 直接   | 豊富町 | 市町村道 | 除雪  | 1丁目線 ほか28路線        | 除雪 L=99.2 km     | 豊富町              |            |     |     |     |     |                | 118       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-267 | 道路   | 北海道  | 興部町  | 直接   | 興部町 | 市町村道 | 改築  | 興部秋里間道路            | 現道拡幅 L=1.83 km   | 興部町              |            |     |     |     |     |                | 1,246     | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-268 | 道路   | 北海道  | 新得町  | 直接   | 新得町 | 市町村道 | 改築  | 宮下通り               | 橋梁架替             | 新得町              |            |     |     |     |     |                | 76        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-269 | 道路   | 北海道  | 幕別町  | 直接   | 幕別町 | 市町村道 | 改築  | 忠類24号線             | 現道拡幅 L=1.23 km   | 幕別町              |            |     |     |     |     |                | 271       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-270 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 東中西中間道路            | 現道拡幅 L=2.09 km   | 本別町              |            |     |     |     |     |                | 304       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-271 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町  | 市町村道 | 改築  | 負籬西4線道路            | 現道拡幅 L=3.60 km   | 本別町              |            |     |     |     |     | 696            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-272 | 道路   | 北海道  | 豊頃町  | 直接   | 豊頃町  | 市町村道 | 改築  | 幌岡第3幹線             | 現道拡幅 L=7.85 km   | 豊頃町              |            |     |     |     |     | 1,072          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-273 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町  | 市町村道 | 改築  | 光南3丁目通             | 現道拡幅 L=0.23 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-274 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町  | 市町村道 | 改築  | 北栄5条通              | 現道拡幅 L=0.23 km   | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 46             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-275 | 道路   | 北海道  | 釧路市  | 直接   | 釧路市  | 市町村道 | 改築  | 新釧路川左岸通2           | バイパス整備 L=2.46 km | 釧路市              |            |     |     |     |     | 644            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-276 | 道路   | 北海道  | 中標津町 | 直接   | 中標津町 | 市町村道 | 改築  | 豊岡35線道路            | 現道拡幅 L=3.90 km   | 中標津町             |            |     |     |     |     | 651            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|--------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-277 | 道路     | 北海道  | 東神楽町 | 直接   | 東神楽町 | 市町村道 | 新設  | 北2線                | バイパス整備 L=1.35 km | 東神楽町             |            |     |     |     |     | 232            | -         |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-278 | 道路     | 北海道  | 石狩市  | 直接   | 石狩市  | 市町村道 | 改築  | 浜町線                | 橋梁架替             | 石狩市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-279 | 道路     | 北海道  | 余市町  | 直接   | 余市町  | 市町村道 | 改築  | 豊浜線                | 橋梁架替             | 余市町              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-280 | 街路     | 北海道  | 旭川市  | 直接   | 旭川市  | S街路  | 改築  | 永山東光線(市)           | 道路改築 L=0.70km    | 旭川市              |            |     |     |     |     | 0              | -         |                |
|                      |         | 事業取り消し |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-281 | 街路     | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | S街路  | 改築  | 駅前通(白老駅前広場)        | 駅前広場 A=0.27ha    | 白老町              |            |     |     |     |     | 180            | -         |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-282 | 街路     | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | S街路  | 新設  | 花川通                | 道路新設 L=1.02km    | 石狩市              |            |     |     |     |     | 718            | -         |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |        |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-283 | 街路   | 北海道  | 伊達市  | 直接   | 伊達市  | S街路  | 改築  | 南大通(伊達市)           | 道路改築 L=0.37km    | 伊達市              |            |     |     |     |     | 700            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-284 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村道 | 改築  | 早苗別道路              | 舗装新設 L=1.10 km   | 江別市              |            |     |     |     |     | 160            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-285 | 道路   | 北海道  | 千歳市  | 直接   | 千歳市  | 市町村道 | 改築  | 東4線道路              | 舗装新設 L=0.40 km   | 千歳市              |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-286 | 道路   | 北海道  | 千歳市  | 直接   | 千歳市  | 市町村道 | 改築  | 東丘泉郷線              | 舗装新設 L=1.20 km   | 千歳市              |            |     |     |     |     | 107            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-287 | 道路   | 北海道  | 千歳市  | 直接   | 千歳市  | 市町村道 | 改築  | 駒里祝梅線              | 舗装新設 L=0.30 km   | 千歳市              |            |     |     |     |     | 160            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-288 | 道路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 新設  | 北進通線(新設)           | バイパス整備 L=2.00 km | 北広島市             |            |     |     |     |     | 1,010          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-289 | 道路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 改築  | 北進通線(改築)           | 現道拡幅 L=1.30 km   | 北広島市             |            |     |     |     |     | 2,800          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-290 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町  | 市町村道 | 改築  | 由仁3条線              | 現道拡幅 L=0.09 km   | 由仁町              |            |     |     |     |     | 22             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-291 | 道路   | 北海道  | 栗山町  | 直接   | 栗山町  | 市町村道 | 改築  | 湯地第5支線             | 橋梁架替             | 栗山町              |            |     |     |     |     | 89             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-292 | 道路   | 北海道  | 名寄市  | 直接   | 名寄市  | 市町村道 | 改築  | 豊栄西12条仲通           | 現道拡幅 L=0.74 km   | 名寄市              |            |     |     |     |     | 233            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-293 | 道路   | 北海道  | 津別町  | 直接   | 津別町  | 市町村道 | 改築  | 町道350号線            | 舗装新設 L=0.10 km   | 津別町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-294 | 道路   | 北海道  | 置戸町  | 直接   | 置戸町  | 市町村道 | 改築  | 置戸川南境野線            | 舗装新設 L=6.00 km   | 置戸町              |            |     |     |     |     | 328            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-295 | 道路   | 北海道  | 音更町  | 直接   | 音更町  | 市町村道 | 改築  | 音更下音更西3線           | 現道拡幅 L=0.9 km    | 音更町              |            |     |     |     |     | 419            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-296 | 道路   | 北海道  | 音更町  | 直接   | 音更町  | 市町村道 | 改築  | 音更然別北9線            | 現道拡幅 L=0.50 km   | 音更町              |            |     |     |     |     |                | 198       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-297 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町  | 市町村道 | 改築  | 山手町通り              | 現道拡幅 L=0.06 km   | 本別町              |            |     |     |     |     |                | 39        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-298 | 道路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 改築  | 西裏線(改築)            | 現道拡幅 L=1.30 km   | 北広島市             |            |     |     |     |     |                | 755       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-299 | 道路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 新設  | 西裏線(新設)            | バイパス整備 L=1.70 km | 北広島市             |            |     |     |     |     |                | 1,780     |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-300 | 道路   | 北海道  | 長沼町  | 直接   | 長沼町  | 市町村道 | 改築  | 東4線                | 舗装新設 L=3.40 km   | 長沼町              |            |     |     |     |     |                | 221       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1   | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-------|-----|--------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-301 | 道路   | 北海道  | 滝上町  | 直接   | 滝上町 | 市町村道  | 改築  | サクルー南線             | 舗装新設 L=1.20 km      | 滝上町              |            |     |     |     |     | 12             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-302 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府県道 | 改築  | (一)深川多度志線          | 現道拡幅 L=1.41km       | 深川市              |            |     |     |     |     | 371            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-303 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府県道 | 改築  | (一)高根平岸停車場線        | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.27 km | 芦別市              |            |     |     |     |     | 420            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-304 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府県道 | 改築  | (一)高根平岸停車場線        | 現道拡幅 L=0.7km        | 芦別市              |            |     |     |     |     | 380            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-305 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府県道 | 改築  | (一)東三川由仁停車場線       | 現道拡幅 L=2.78km       | 由仁町              |            |     |     |     |     | 415            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-306 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府県道 | 改築  | (主)豊浦京極線           | 現道拡幅 L=0.57km       | 真狩村              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |       |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-307 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 銭函インター線        | 線形改良 L=0.15km    | 小樽市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-308 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 寿都停車場線         | 舗装強化 L=1.601km   | 寿都町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-309 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 共和鶴線           | 現道拡幅 L=0.12km    | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-310 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 滑若新冠停車場線       | 現道拡幅 L=0.93km    | 新冠町              |            |     |     |     |     | 275            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-311 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 厚真浜厚真停車場<br>線  | 現道拡幅 L=1.8km     | 厚真町              |            |     |     |     |     | 410            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-312 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 西端春立線          | 現道拡幅 L=1.02km    | 新ひだか町            |            |     |     |     |     | 273            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-313 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上富良野旭中富良<br>野線  | 現道拡幅 L=2.5km     | 富良野市             |            |     |     |     |     | 290            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-314 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)名寄遠別線           | 路盤改良 L=0.75km    | 幌加内町             |            |     |     |     |     | 115            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-315 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)日東東雲線           | 線形改良 L=0.495km   | 上川町              |            |     |     |     |     | 643            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-316 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)留萌小平線           | バイパス整備 L=1.36km  | 留萌市              |            |     |     |     |     | 1,065          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-317 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)稚内猿払線           | 現道拡幅 L=0.42km    | 稚内市              |            |     |     |     |     | 172            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-318 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)津別陸別線           | 現道拡幅 L=1.15km    | 津別町              |            |     |     |     |     | 439            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-319 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)網走川湯線           | 現道拡幅 L=1.36km    | 網走市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-320 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)北見端野美幌線         | 現道拡幅 L=0.33km    | 美幌町              |            |     |     |     |     | 163            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-321 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)江南清里停車場線        | 現道拡幅 L=1.01km    | 清里町              |            |     |     |     |     | 235            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-322 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)網走川湯線           | 現道拡幅 L=0.4km     | 網走市              |            |     |     |     |     | 340            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-323 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)豊頃糠内芽室線         | 現道拡幅 L=3.6km     | 豊頃町              |            |     |     |     |     | 440            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-324 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)本別土幌線           | トイレ改修 N=1箇所      | 土幌町              |            |     |     |     |     | 15             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-325 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)本別土幌線           | 現道拡幅 L=0.6km     | 本別町              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-326 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)幸徳大樹停車場線        | 現道拡幅・歩道 L=2.5km  | 大樹町              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-327 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)中標津標茶線          | 路盤改良 L=1.6km     | 標茶町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-328 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)別海厚岸線           | 路盤改良 L=0.3km     | 厚岸町              |            |     |     |     |     | 85             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-329 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中西別計根別線         | 現道拡幅 L=1.77km    | 中標津町             |            |     |     |     |     | 470            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-330 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)本別海別海停車場<br>線   | 路盤改良 L=3.2km     | 別海町              |            |     |     |     |     | 715            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-331 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 茶内停車場線         | 路盤改良 L=0.987km   | 浜中町              |            |     |     |     |     | 280            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-332 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 薫別川北線          | 現道拡幅 L=0.61km    | 標津町              |            |     |     |     |     | 1,030          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-333 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 上富良野旭中富良<br>野線 | 路肩拡幅 L=1km       | 富良野市             |            |     |     |     |     | 349            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-334 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主) 旭川多度志線         | 現道拡幅 L=1.08km    | 深川市              |            |     |     |     |     | 401            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-335 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 芦別赤平線          | 現道拡幅 L=0.96km    | 芦別市              |            |     |     |     |     | 401            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-336 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一) 峠下沼田線          | 現道拡幅 L=3.16km    | 沼田町              |            |     |     |     |     | 430            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-337 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上士別和寒線          | 路盤改良 L=1km       | 士別市              |            |     |     |     |     | 275            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-338 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)幕別大樹線           | 現道拡幅 L=0.78km    | 幕別町              |            |     |     |     |     | 190            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-339 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)本別士幌線           | 現道拡幅 L=0.6km     | 本別町              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-340 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)月形厚田線           | 線形改良 L=0.58km    | 石狩市              |            |     |     |     |     | 370            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-341 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)岩見沢石狩線          | 現道拡幅 L=0.35km    | 新篠津村             |            |     |     |     |     | 37             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-342 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)岩見沢石狩線          | 現道拡幅 L=0.15km    | 当別町              |            |     |     |     |     | 165            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-343 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)真谷地沼の沢停車場線      | 現道拡幅 L=0.1km     | 夕張市              |            |     |     |     |     | 45             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-344 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)仁別大曲線           | 交差点改良 L=0.13m    | 北広島市             |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-345 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)夕張長沼線           | 現道拡幅 L=0.687km   | 長沼町              |            |     |     |     |     | 331            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-346 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)新富神里線           | 現道拡幅 L=2.62km    | 二セコ町             |            |     |     |     |     | 485            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-347 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)長万部公園線          | 現道拡幅 L=0.52km    | 長万部町             |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-348 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上幌内早来停車場線       | 現道拡幅 L=0.2755km  | 厚真町              |            |     |     |     |     | 95             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-349 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)礼文島線            | 現道拡幅 L=0.49km    | 礼文町              |            |     |     |     |     | 755            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-350 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)抜海港線            | 現道拡幅 L=2.6km     | 稚内市              |            |     |     |     |     | 590            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-351 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)メナシベツ豊富線        | 現道拡幅 L=1.2km     | 豊富町              |            |     |     |     |     | 395            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-352 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)遠軽雄武線           | 現道拡幅 L=0.77km    | 西興部村             |            |     |     |     |     | 246            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-353 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)清里止別線           | 現道拡幅 L=0.5km     | 清里町              |            |     |     |     |     | 160            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-354 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)紋別丸瀬布線          | 現道拡幅 L=0.75km    | 紋別市              |            |     |     |     |     | 267            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-355 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)嘉多山卯原内停車<br>場線  | 現道拡幅 L=0.3km     | 網走市              |            |     |     |     |     | 352            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-356 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中西別計根別線         | 路盤改良 L=1.7km     | 別海町              |            |     |     |     |     | 483            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-357 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)本別海別海停車場<br>線   | 路盤改良 L=2.94km    | 別海町              |            |     |     |     |     | 620            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-358 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上武佐計根別停車<br>場線  | 路盤改良 L=2.18km    | 中標津町             |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-359 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)泉川西春別線          | 路盤改良 L=4km       | 別海町              |            |     |     |     |     | 640            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-360 | 街路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | S街路       | 改築  | 北進通                | 道路改築 L=1.70km    | 北広島市             |            |     |     |     |     | 3,269          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                           |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-361 | 街路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | S街路  | 改築  | 西裏通                | 道路改築 L=1.20km             | 北広島市             |            |     |     |     |     | 1,785          | -         |                |
|                      | A01-362 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | S街路  | 改築  | 登別温泉通(駅前広場)        | 駅前広場 A=0.35m <sup>2</sup> | 登別市              |            |     |     |     |     | 480            | -         |                |
|                      | A01-363 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村道 | 改築  | 元江別178号道路          | 路盤工、舗装工ほか                 | 江別市              |            |     |     |     |     | 85             | -         |                |
|                      | A01-364 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村道 | 改築  | 新栄通り               | 舗装工                       | 江別市              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      | A01-365 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村道 | 新設  | 元江別中央通             | 実施設計、用地買収ほか               | 江別市              |            |     |     |     |     | 927            | -         |                |
|                      | A01-366 | 道路   | 北海道  | 北広島市 | 直接   | 北広島市 | 市町村道 | 新設  | 共栄16番緑道            | 設計、暫定土工                   | 北広島市             |            |     |     |     |     | 810            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-367 | 道路   | 北海道  | 砂川市  | 直接   | 砂川市 | 市町村道 | 改築  | 黄金通り               | 路盤舗装工            | 砂川市              |            |     |     |     |     | 195            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-368 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町 | 市町村道 | 改築  | 三川中央通り線            | 路盤舗装工            | 由仁町              |            |     |     |     |     | 106            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-369 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町 | 市町村道 | 改築  | 古山第2墓地線            | 路盤舗装工            | 由仁町              |            |     |     |     |     | 97             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-370 | 道路   | 北海道  | 長沼町  | 直接   | 長沼町 | 市町村道 | 新設  | 東9線                | 路盤工              | 長沼町              |            |     |     |     |     | 99             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-371 | 道路   | 北海道  | 栗山町  | 直接   | 栗山町 | 市町村道 | 改築  | 雨煙別本線              | 橋梁詳細設計、地質調査      | 栗山町              |            |     |     |     |     | 174            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-372 | 道路   | 北海道  | 共和町  | 直接   | 共和町 | 市町村道 | 改築  | 十号線                | 調査設計(橋梁・道路)      | 共和町              |            |     |     |     |     | 191            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-373 | 道路   | 北海道  | 寿都町  | 直接   | 寿都町  | 市町村道 | 改築  | 裁判所中学校通り線          | 実施設計、用地補償、函渠工、路盤工 | 寿都町              |            |     |     |     |     | 92             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-374 | 道路   | 北海道  | 厚沢部町 | 直接   | 厚沢部町 | 市町村道 | 改築  | 椰子乃木線              | 舗装改良              | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 12             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-375 | 道路   | 北海道  | 平取町  | 直接   | 平取町  | 市町村道 | 改築  | 二風谷作業場線            | 調査設計、改良、舗装工       | 平取町              |            |     |     |     |     | 110            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-376 | 道路   | 北海道  | 名寄市  | 直接   | 名寄市  | 市町村道 | 改築  | 南10丁目右仲通           | 路盤舗装工、実測線測量、実施設計  | 名寄市              |            |     |     |     |     | 191            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-377 | 道路   | 北海道  | 美瑛町  | 直接   | 美瑛町  | 市町村道 | 改築  | 新星線                | 用地測量、実施設計、用地買収    | 美瑛町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-378 | 道路   | 北海道  | 斜里町  | 直接   | 斜里町  | 市町村道 | 改築  | 中斜里6号道路            | 路盤舗装工             | 斜里町              |            |     |     |     |     | 226            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)      | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-379 | 道路   | 北海道  | 西興部村 | 直接   | 西興部村 | 市町村道 | 改築  | 西興部5丁目道路           | 路盤舗装工                 | 西興部村             |            |     |     |     |     | 21             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-380 | 道路   | 雪寒   | 音更町  | 直接   | 音更町  | 市町村道 | 除雪  | 国見通 ほか60路線         | 除雪                    | 音更町              |            |     |     |     |     | 18             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-381 | 道路   | 北海道  | 豊頃町  | 直接   | 豊頃町  | 市町村道 | 改築  | 北栄17連絡線            | 路盤舗装工、実施測量設計、<br>用地取得 | 豊頃町              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-382 | 道路   | 北海道  | 浦幌町  | 直接   | 浦幌町  | 市町村道 | 改築  | 東山通                | 路盤舗装工、物件補償            | 浦幌町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-383 | 道路   | 北海道  | 標茶町  | 直接   | 標茶町  | 市町村道 | 改築  | 桜13号線              | 路盤舗装工                 | 標茶町              |            |     |     |     |     | 54             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-384 | 道路   | 雪寒   | 白老町  | 直接   | 白老町  | 市町村道 | 除雪  | ウヨ口線 ほか57路線        | 除雪                    | 白老町              |            |     |     |     |     | 11             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-385 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)江別奈井江線          | 現道拡幅 L=0.7km     | 奈井江町             |            |     |     |     |     | 202            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-386 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)芦別美瑛線           | 現道拡幅 L=1.35km    | 美瑛町              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-387 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)遠別中川線           | 現道拡幅 L=0.9km     | 遠別町              |            |     |     |     |     | 390            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-388 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)本別士幌線           | 現道拡幅 L=2.3km     | 本別町              |            |     |     |     |     | 1,225          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-389 | 道路   | 雪寒   | 黒松内町 | 直接   | 黒松内町 | 市町村<br>道  | 除雪  | 公園線 ほか191路線        | 除雪 L=68.0km      | 黒松内町             |            |     |     |     |     | 21             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-390 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村<br>道  | 改築  | 元江別1号幹線            | 舗装工              | 江別市              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)      | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-391 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市 | 市町村道 | 改築  | 東野幌本町23号道路         | 舗装工                   | 江別市              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-392 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市 | 市町村道 | 改築  | 工栄町9号道路            | 舗装工                   | 江別市              |            |     |     |     |     | 42             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-393 | 道路   | 北海道  | 津別町  | 直接   | 津別町 | 市町村道 | 改築  | 町道2号線              | 構造改良                  | 津別町              |            |     |     |     |     | 42             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-394 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 上押帯西18号道路          | 路盤工、測量試験費、用地・<br>物件補償 | 本別町              |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-395 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路  | 改築  | 文教通                | 道路改築 L=1.36km         | 函館市              |            |     |     |     |     | 1,433          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-396 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路  | 改築  | 8丁目通               | 道路改築 L=0.36km         | 江別市              |            |     |     |     |     | 250            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-397 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)札幌夕張線           | 現道拡幅、線形改良 L=1.54<br>km | 長沼町              |            |     |     |     |     | 143            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-398 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)夕張長沼線           | 交差点改良 L=0.38km         | 夕張市              |            |     |     |     |     |                | 68        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-399 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)仁木赤井川線          | 現道拡幅 L=0.59km          | 仁木町              |            |     |     |     |     |                | 17        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-400 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)長万部公園線          | 現道拡幅 L=0.36km          | 長万部町             |            |     |     |     |     |                | 150       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-401 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)滑若新冠停車場線        | 交差点改良 L=0.09km         | 新冠町              |            |     |     |     |     |                | 110       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-402 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上幌内早来停車場<br>線   | 現道拡幅、線形改良 L=0.98<br>km | 厚真町              |            |     |     |     |     |                | 150       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-403 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)問寒別佐久停車場<br>線   | バイパス整備 L=1.11km  | 中川町              |            |     |     |     |     | 35             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-404 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)中頓別停車場線         | 路盤改良 L=0.2km     | 中頓別町             |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-405 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)美深雄武線           | 現道拡幅 L=0.88km    | 雄武町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-406 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)長流枝内木野停車<br>場線  | 現道拡幅 L=1.6km     | 音更町              |            |     |     |     |     | 165            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-407 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)別海厚岸線           | 路盤改良 L=0.92km    | 浜中町              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-408 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)豊頃糠内芽室線         | 線形改良 L=0.55km    | 幕別町              |            |     |     |     |     | 320            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)   | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|----------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-409 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)小清水女満別線           | 現道拡幅、線形改良 L=0.34<br>km | 大空町              |            |     |     |     |     | 180            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-410 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)岩見沢石狩線            | 現道拡幅 L=0.35km          | 新篠津村             |            |     |     |     |     | 108            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-411 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)奥尻島線              | 橋梁架替・現道拡幅 L=0.22<br>km | 奥尻町              |            |     |     |     |     | 210            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-412 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)八雲厚沢部線            | 現道拡幅 L=0.28km          | 厚沢部町             |            |     |     |     |     | 110            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-413 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)平取静内線             | 線形改良 L=0.4km           | 平取町              |            |     |     |     |     | 145            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-414 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)滑若新冠停車場線<br>ほか4路線 | 現道拡幅 L=0.0625km        | 新冠町ほか            |            |     |     |     |     | 58             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                      |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-415 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)礼文島線            | 現道拡幅 L=0.25km    | 礼文町              |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-416 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)津別陸別線           | 現道拡幅 L=1km       | 津別町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-417 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上庶路庶路停車場<br>線   | 空港アクセス L=0.12km  | 白糠町              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-418 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)阿寒標茶線           | 線形改良 L=1.55km    | 標茶町              |            |     |     |     |     | 410            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-419 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)厚岸標茶線           | 線形改良 L=1.36km    | 標茶町              |            |     |     |     |     | 663            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-420 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)千歳鶴川線           | 現道拡幅 L=7.9m      | むかわ町             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-421 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (主)帯広新得線              | 現道拡幅 L=2.53km    | 新得町              |            |     |     |     |     | 660            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-422 | 道路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道  | 都道府<br>県道 | 改築  | (一)上向別浦河停車場<br>線ほか3路線 | 現道拡幅 L=0.0575km  | 浦河町ほか            |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-423 | 街路   | 北海道  | 岩見沢市 | 直接   | 岩見沢市 | S街路       | 改築  | 西20丁目通                | 道路改築 L=0.70km    | 岩見沢市             |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-424 | 街路   | 北海道  | 岩見沢市 | 直接   | 新得町  | S街路       | 改築  | 本通線(駅前広場)             | 駅前広場 A=0.48m2    | 新得町              |            |     |     |     |     | 9              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-425 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村<br>道  | 改築  | 工栄6号道路                | 構造改良             | 江別市              |            |     |     |     |     | 91             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-426 | 道路   | 北海道  | 江別市  | 直接   | 江別市  | 市町村<br>道  | 改築  | 角山旧豊平川沿岸道路            | 構造改良             | 江別市              |            |     |     |     |     | 206            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |           |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-427 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市 | 市町村道 | 改築  | 音19号線              | 現道拡幅             | 深川市              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-428 | 道路   | 北海道  | 深川市  | 直接   | 深川市 | 市町村道 | 改築  | 音31号線              | 現道拡幅             | 深川市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-429 | 道路   | 北海道  | 由仁町  | 直接   | 由仁町 | 市町村道 | 改築  | 三川本通り線             | 路盤舗装工            | 由仁町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-430 | 道路   | 北海道  | 月形町  | 直接   | 月形町 | 市町村道 | 改築  | 円山一号線              | 現道拡幅             | 月形町              |            |     |     |     |     | 24             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-431 | 道路   | 北海道  | 中川町  | 直接   | 中川町 | 市町村道 | 改築  | 大富旧国道線             | 現道拡幅             | 中川町              |            |     |     |     |     | 470            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-432 | 道路   | 北海道  | 津別町  | 直接   | 津別町 | 市町村道 | 改築  | 町道350号線            | 構造改良             | 津別町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-433 | 道路   | 北海道  | 音更町  | 直接   | 音更町 | 市町村道 | 改築  | 音更然別1号             | 現道拡幅             | 音更町              |            |     |     |     |     | 269            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-434 | 道路   | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 美里別川沿道路            | 現道拡幅             | 本別町              |            |     |     |     |     | 230            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-435 | 道路   | 北海道  | 標茶町  | 直接   | 標茶町 | 市町村道 | 改築  | 常盤10号線             | 現道拡幅             | 標茶町              |            |     |     |     |     | 36             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-436 | 道路   | 北海道  | 別海町  | 直接   | 別海町 | 市町村道 | 改築  | 根室中部15号幹線          | 現道拡幅             | 別海町              |            |     |     |     |     | 365            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-437 | 街路   | 北海道  | 北海道  | 直接   | 北海道 | S街路  | 改築  | 空港通                | 道路改築 L=0.35km    | 函館市              |            |     |     |     |     | 95             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | 小計         |     |     |     |     |                | 150,402   |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | 合計         |     |     |     |     |                | 150,402   |                |  |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大）              | 番号   | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2      | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |  |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |  |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | C01-001  | 道路   | 北海道  | 恵庭市  | 直接   | 恵庭市  | 市町村道 | 除雪       | 高齢者世帯等福祉除雪事業       | 高齢者住宅等の除雪        | 恵庭市              |            |     |     |     |     | 32             |           | -              |   |
|                      |  | 協働の地域づくり（地域の支え合い）のきっかけとなる。自主防災組織又は町内会の活動資金となるなど側面的な支援となる。災害時要援護者支援プランに基づく具体的なアクションプログラムとなる |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | C01-002  | 道路   | 北海道  | 夕張市  | 直接   | 夕張市  | 市町村道 | 除雪       | 公共施設除雪事業           | 公共施設敷地内の除雪       | 夕張市              |            |     |     |     |     |                | 2         |                | - |
|                      |  | 公共施設の利用者の冬季における利便性を確保するために実施し、施設の利用度を確保するためにも有効であった。市道除雪との連携により違法な路上駐車もなくなり、利用者から高い評価を得ている |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | C01-003  | 道路   | 北海道  | 夕張市  | 直接   | 夕張市  | 市町村道 | 除雪       | 高齢者世帯等福祉除雪事業       | 高齢者住宅等の除雪        | 夕張市              |            |     |     |     |     |                | 1         |                | - |
|                      |  | 高齢者にとって市道除雪と一体となった除雪は冬のライフラインの確保であり、高齢者に対し、宅配、移動販売車、介護関連車、灯油配送車など必要な社会サービスを確保することが出来る。     |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| C01-004              | 道路   | 北海道  | 小樽市  | 直接   | 小樽市  | 市町村道 | 除雪   | 公共施設除雪事業 | 公共施設敷地内の除雪         | 小樽市              |                  |            |     |     |     |     | 3              |           | -              |   |
|                      | 道路の除排雪と公共施設の除排雪を一体的に行うことで、公共施設を訪れる人の利便性を確保し、円滑な公共サービスの提供が図られる。                   |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| C01-005              | 道路   | 北海道  | 比布町  | 直接   | 比布町  | 市町村道 | 除雪   | 公共施設除雪事業 | 公共施設敷地内の除雪         | 比布町              |                  |            |     |     |     |     | 7              |           | -              |   |
|                      | 道路の除雪・排雪と公共施設内の除雪を一体的に実施することにより、利用者の利便性向上が図られ、冬期間における円滑な通行の確保と公共サービスを提供することが出来る。 |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| C01-006              | 道路   | 北海道  | 苫前町  | 直接   | 苫前町  | 市町村道 | 除雪   | 公共施設除雪事業 | 公共施設敷地内の除雪         | 苫前町              |                  |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |   |
|                      | 公共施設において、地域に即した除雪を実施することにより、利用者の利便性が確保され、円滑に公共サービスが提供できる。                        |  |      |      |      |      |      |          |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|---|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         |   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果                        |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         | 備考  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業    | C01-007 | 道路  | 北海道  | 石狩市  | 直接   | 石狩市 | 市町村道 | 除雪  | 公共施設除雪事業           | 公共施設敷地内の除雪       | 石狩市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|         |         | 道路の除雪・排雪と一体的に行うことにより、円滑な公共サービスの提供が図られる。     |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | C01-008 | 道路  | 北海道  | 石狩市  | 直接   | 石狩市 | 市町村道 | 除雪  | 高齢者世帯等福祉除雪事業       | 高齢者住宅等の除雪        | 石狩市              |            |     |     |     |     | 13             | -         |                |
|         |         | 道路の除雪・排雪と一体的に行うことにより、冬期間における道路への円滑な通行を確保する。 |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | C01-009 | 道路  | 北海道  | 津別町  | 直接   | 津別町 | 市町村道 | 改築  | 津別町地域交流施設等機能向上事業   | 非常用電源装置設置        | 津別町              |            |     |     |     |     | 8              | -         |                |
|         |         | -   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | C01-010 | 道路  | 北海道  | 本別町  | 直接   | 本別町 | 市町村道 | 改築  | 本別町地域交流施設等機能向上事業   | 非常用電源装置設置        | 本別町              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|         |         | -   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | C01-011 | 道路  | 北海道  | 寿都町  | 直接   | 寿都町 | 市町村道 | 改築  | 寿都町地域交流施設等機能向上事業   | 非常用電源装置設置        | 寿都町              |            |     |     |     |     | 11             | -         |                |
|         |         | -   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |   |      |      |      |     |      |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 112            |           |                |
|         |         |   |      |      |      |     |      |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 112            |           |                |

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

北海道建設部土木局道路課およびまちづくり局都市環境課において一次評価を行い、建設部政策評価委員会により二次評価を実施する。

中間評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

北海道公式ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

交通拠点等へのアクセス道路の整備により、アクセス時間短縮及び走行環境改善度を向上させている。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

-

特記事項（今後の方針等）

引き続き活力ある地域社会の形成を目指すため、交通・物流拠点へのアクセス機能向上や道路ネットワークの充実等を推進する。

| 目標値の達成状況 |                |                |  |
|----------|----------------|----------------|--|
| 番号       | 指標（略称）         |                |  |
|          | 目標値 / 実績値      | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
| 1        | 交通拠点へのアクセス時間短縮 |                |  |
|          | 中間<br>目標値      | 351時間 / 日      | 交通・物流拠点へのアクセス道路を優先的に整備した結果、中間目標値以上の進捗となった。 |
|          | 中間<br>実績値      | 543時間 / 日      |  |
| 2        | 走行環境改善度の向上     |                |  |
|          | 中間<br>目標値      | 41%            | 走行環境改善が必要な道路を優先的に整備した結果、中間目標値以上の進捗となった。    |
|          | 中間<br>実績値      | 46%            |  |
|          |                |                |  |
|          |                |                |  |
|          |                |                |  |
|          |                |                |  |







