

令和3年度集落対策の取組内容とスケジュール

資料3-2

年月	北海道集落実態調査等	元気なふるさとづくり研究会	元気になるさとづくりミーティング	モデル事業のフォローアップ
R3 4月	調査票・調査項目検討	R3年度事業・取組の検討		
5月	市町村照会 ↓ 調査の取りまとめ	↓ 説明		
6月				
7月	速報 取りまとめ ↓ 調査結果・分析	報告・説明 第1回 ふるさとづくり研究会 助言		現地調査 地域政策課・上川総合振興局 幌加内町（母子里）
8月	公表・ホームページ公 ↓ 分析結果反映	実態調査の分析・今後の取組の方向性 など議論		現状・課題を踏まえ 随時、委員に相談 専門家の紹介 相談・サポート
9月	○北海道における集落 対策について 改訂作業スタート			
10月			○WAI道内構成市町ネットワーク会議（富良野市） ○WAI官民参加型地域課題解決アイデアソンin北海道 ・WAIネットワーク会議では講師、WAI地域課題解決アイデアソンではファシリテーターを 元気なふるさとづくり研究会委員への依頼を検討	
11月			元気なふるさとづくりミーティング① ○候補：石狩・檜山・日高・宗谷・根室 ○市町村職員、振興局職員、集落支援員、地域お こし協力隊、などによるアイデアソンを実施 元気なふるさとづくりミーティング②	
12月	北海道における集落対策 について（見直し） 市町村・各部照会	意見・照会 ふるさとづくり研究会 への意見照会 ※書面での実施 助言		
1月		元気なふるさとづくり交流大会 ○基調講演・事例発表・パネルディスカッション ○テーマは、ふるさとづくりミーティングのアイデアソンを踏まえ決定 ○ふるさとづくり相談会		
2月	北海道における集落対策 について（見直し）	説明 第2回 ふるさとづくり研究会 助言		
3月	北海道における集落対策 について（見直し）の公	R3取組報告・今後の集落対策の 方向性・R4の取組など議論		