

今後の進め方について

1

10 令和4年度のスケジュール（案）

| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----------------------|--------------|-------------------------------|----|-------------------|-----|-----|-------|-----------------------|----------------------|
| | 第1回 推進会議 (6/2) | | 令和3年度の道の 取組を取りまとめ 委員へ報告 | | | | | | 第2回 推進会議 (2月上旬) | 第1回 戦略本部 (3月末) |
| | ワーキンググループによる検討 | | | | | | | 取りまとめ | ↑ | |
| | | サイエンス パーク | | | オープンデータ アイデアソン | | | | | |

【今後の予定】

- 令和3年度に実施した道の取組を取りまとめ整理。北海道Society5.0推進会議委員へ書面による報告
- データ利活用、デジタル人材育成・確保の両ワーキンググループの開催準備、開催
 - ワーキンググループにおける検討内容は、とりまとめ後第2回会議において報告
- 令和4年2月に第2回会議を開催予定

2