

令和4年度 事後評価の対象地区（案）

【資料9】

◇対象地区

事前・再評価を実施した事業完了後3年目の地区のうち、「主な事業種別欄」から事業規模の大きな概ね1地区（1～2地区）を選定

→ 農政部2地区、水産林務部3地区、建設部4地区 **評価対象9地区**を選定

所管部	主な事業種別	事業完了後3年目の地区	評価対象地区 (左記から地区選出)	備考
農政部	道営土地改良事業費	13	沼西 (沼田町、北竜町)※農地整備 訓子府北西 (訓子府町)※水利等施設	事業期間：9年 総事業費：4,514(百万円) 事業期間：7年 総事業費：996(百万円)
農政部	道営農地防災事業費	0	-	-
農政部	道営農道整備事業費	0	-	-
水産林務部	水産基盤整備事業費	1	常呂 (北見市)	事業期間：17年 総事業費：8,384(百万円)
水産林務部	林道整備事業費	1	シコロの沢 (岩見沢市)	事業期間：25年 総事業費：1,763(百万円)
水産林務部	治山事業費	0	-	-
建設部	道路改築事業費 都市計画街路事業費	2	3・3・8 金星橋通 (旭川市)※街路	事業期間：19年 総事業費：10,167(百万円)
建設部	広域河川改修事業費 河川総合流域防災事業費	3	シブノツナイ川 (紋別市、湧別町)※広域河川	事業期間：29年 総事業費：4,248(百万円)
建設部	治水ダム建設事業費	0	-	-
建設部	通常砂防事業費 火山砂防事業費 総合流域防災事業費 地すべり対策事業費 急傾斜地崩壊対策事業費	4	四線川 (富良野市)※総合流域(砂防) 室蘭西小路2 (室蘭市)※急傾斜地崩壊	事業期間：13年 総事業費：1,117(百万円) 事業期間：14年 総事業費：714(百万円)
水産林務部 建設部 建設部	漁港海岸保全事業費 海岸高潮対策費 海岸浸食対策費	1	標津 (標津町)※海岸保全	事業期間：10年 総事業費：2022(百万円)
建設部	道営住宅建設費	0	-	-
合計		25	9	-


令和4年度 事後評価の対象地区（案）

◇現地調査地区の選定

評価対象9地区のうち、現地調査を行う地区として、事業規模等の大きな3地区を選定

◇候補地区

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			事業内容	総事業費 (百万円)
					事業採択	着手	完了		
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育 成型))	しょうせい 沼西	沼田町 北竜町	H22 (2010)	H22 (2010)	R1 (2019)	受益面積 A=952ha、受益戸数 N=95戸 農業用排水施設 L=12,016m 区画整理 A=427ha 暗渠排水 A=92	4,514
14	水産林務部	水産基盤整備事業	ところ 常呂	北見市	H14 (2002)	H14 (2002)	R1 (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ・第2北防波堤 L= 155m ・第2北護岸 L= 149m ・東護岸 L= 262m ・第1内突堤(補修) L= 30m ・中護岸(改良) L= 44m ・内防波堤(改良) L= 50m ・-3.5m泊地 A= 22,500㎡ ・-3.5m岸壁 L= 340m ・-3.5m岸壁(改良) L= 14m ・-4.0m岸壁(改良) L= 242m ・-3.0m岸壁 L= 30m ・道路 L= 1,350m ・用地 A= 37,880㎡ ・用地(改良) A= 13,260㎡ ・排水処理施設 1式 ・取水施設 1式 ・荷さばき所 1式 	8,384
23	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	さんさんはちきんせいはいしどおり 3・3・8 金星橋通	旭川市	H12 (2000)	H12 (2000)	R1 (2019)	道路工L=534m、橋梁工L=327m	10,167



◆ 候補3地区のうち、3.3.8金星橋通については、路線として現在も別地区で整備中であるため、一連の整備完了後に現地調査を行うものとし、**現地調査地区（案）を次の2地区**とする

- ◇ 6 道営土地改良事業費（農地整備事業） 沼西
- ◇ 14 水産基盤整備事業 常呂

令和4年度（2022年度） 公共事業事後評価地区一覧表（案）

上段：事前評価時又は事業採択時
 中段：直近の再評価時又は事業採択時
 下段：事業完了時

（様式1）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しんあかがわきた 新赤川北	岩見沢市		H24 (2012)	H32 (2019)	H22 (2010)	事前	受益面積 A=155ha、受益戸数 N=16戸 農業用排水施設 L=9,423m 区画整理 A=136ha 暗渠排水 A=8ha	1,130	
						H24 (2012)	H32 (2020)	— —	採択	受益面積 A=155ha、受益戸数 N=16戸 農業用排水施設 L=9,423m 区画整理 A=136ha 暗渠排水 A=8ha	1,180		
						H24 (2012)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=155ha、受益戸数 N=13戸 農業用排水施設 L=9,916m 区画整理 A=140ha 暗渠排水 A=8ha	1,420		
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほんぼろ 清幌	南幌町		H23 (2011)	H28 (2016)	H21 (2009)	事前	受益面積 A=536ha、受益戸数 N=31戸 農業用排水施設 L=14,650m 区画整理 A=90ha 暗渠排水 A=254ha	1,800	
						H23 (2011)	H28 (2016)	— —	採択	受益面積 A=509ha、受益戸数 N=26戸 農業用排水施設 L=22,934m 区画整理 A=441ha	2,620		
						H23 (2011)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=509ha、受益戸数 N=23戸 農業用排水施設 L=19,916m 区画整理 A=465ha	3,643		
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほんしよく 繁殖	長沼町		H25 (2013)	H33 (2021)	H23 (2011)	事前	受益面積 A=113ha、受益戸数 N=15戸 農業用排水施設 L=700m 区画整理 A=94ha	1,100	
						H24 (2012)	H33 (2021)	— —	採択	受益面積 A=108ha、受益戸数 N=15戸 農業用排水施設 L=386m 区画整理 A=91ha	1,200		
						H24 (2012)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=108ha、受益戸数 N=14戸 農業用排水施設 L=383m 区画整理 A=92ha	1,245		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しょうとう 沼東	沼田町		H22 (2010)	H27 (2015)	H20 (2008)	事前	受益面積 A=317ha、受益戸数 N=52戸 農業用排水施設 L=4,905m 区画整理 A=234ha 暗渠排水 A=85ha	2,075	
						H22 (2010)	H22 (2010)	H27 (2015)	— —	採択	受益面積 A=432ha、受益戸数 N=50戸 農業用排水施設 L=5,797m 区画整理 A=304ha 暗渠排水 A=35ha	2,230	
						H22 (2010)		R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=443ha、受益戸数 N=47戸 農業用排水施設 L=6,827m 区画整理 A=295ha 暗渠排水 A=38ha	3,615	
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しょうちゅう 沼中	沼田町		H22 (2010)	H27 (2015)	H20 (2008)	事前	受益面積 A=334ha、受益戸数 N=55戸 農業用排水施設 L=10,533m 区画整理 A=234ha 暗渠排水 A=97ha	2,085	
						H22 (2010)	H22 (2010)	H27 (2015)	— —	採択	受益面積 A=566ha、受益戸数 N=58戸 農業用排水施設 L=8,209m 区画整理 A=327ha 暗渠排水 A=58ha	2,350	
						H22 (2010)		R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=542ha、受益戸数 N=47戸 農業用排水施設 L=8,129m 区画整理 A=333ha 暗渠排水 A=30ha	2,955	
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		しょうさい 沼西	沼田町、 北竜町		H22 (2010)	H27 (2015)	H20 (2008)	事前	受益面積 A=426ha、受益戸数 N=91戸 農業用排水施設 L=6,961m 区画整理 A=221ha 暗渠排水 A=205ha	2,291	○
						H22 (2010)	H22 (2010)	H27 (2015)	— —	採択	受益面積 A=899ha、受益戸数 N=99戸 農業用排水施設 L=9,854m 区画整理 A=383ha 暗渠排水 A=156ha	3,170	
						H22 (2010)		R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=952ha、受益戸数 N=95戸 農業用排水施設 L=12,016m 区画整理 A=427ha 暗渠排水 A=92	4,514	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほくり地区 北竜北	北竜町		H23 (2011)	H28 (2016)	H21 (2009)	事前	受益面積 A=949ha、受益戸数 N=104戸 農業用排水施設 L=66,663m 区画整理 A=35ha 暗渠排水 A=149ha	2,670	
						H23 (2011)	H23 (2011)	H28 (2016)	— —	採択	受益面積 A=727ha、受益戸数 N=103戸 農業用排水施設 L=48,011m 区画整理 A=196ha 暗渠排水 A=13ha	2,842	
						H23 (2011)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=733ha、受益戸数 N=98戸 農業用排水施設 L=47,303m 区画整理 A=194ha 暗渠排水 A=6ha	3,188		
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほくり地区 北竜北西	北竜町		H24 (2012)	H29 (2017)	H22 (2010)	事前	受益面積 A=228ha、受益戸数 N=43戸 農業用排水施設 L=27,654m 区画整理 A=85ha	1,568	
						H24 (2012)	H24 (2012)	H31 (2019)	— —	採択	受益面積 A=228ha、受益戸数 N=43戸 農業用排水施設 L=27,654m 区画整理 A=85ha	1,568	
						H24 (2012)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=228ha、受益戸数 N=43戸 農業用排水施設 L=27,202m 区画整理 A=94ha	2,315		
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		わかば地区 若葉南	当別町		H22 (2010)	H27 (2015)	H20 (2008)	事前	受益面積 A=80ha、受益戸数 N=18戸 農業用排水施設 L=1,560m 区画整理 A=80ha	1,020	
						H22 (2010)	H22 (2010)	H31 (2019)	— —	採択	受益面積 A=81ha、受益戸数 N=18戸 農業用排水施設 L=955m 区画整理 A=81ha	1,100	
						H22 (2010)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=81ha、受益戸数 N=16戸 区画整理 A=81ha	978		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		むけだ 武田	新篠津村	H22 (2010)	H22 (2010)	H27 (2015)	H20 (2008)	事前	受益面積 A=330ha、受益戸数 N=29戸 農業用排水施設 L=17,760m 区画整理 A=55ha 暗渠排水 A=162ha 客土 A=162ha	1,943	
							H22 (2010)	H27 (2015)	— —	採択	受益面積 A=331ha、受益戸数 N=22戸 農業用排水施設 L=18,267m 区画整理 A=233ha 暗渠排水 A=33ha 客土 A=46ha	2,260	
							H22 (2010)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=331ha、受益戸数 N=20戸 農業用排水施設 L=19,237m 区画整理 A=296ha 暗渠排水 A=20ha 客土 A=20ha	3,669	
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		ほろきとろい 豊共第1	厚真町	H23 (2011)	H23 (2011)	H28 (2016)	H21 (2009)	事前	受益面積 A=239ha、受益戸数 N=39戸 区画整理 A=239ha	3,200	
							H23 (2011)	H28 (2016)	— —	採択	受益面積 A=234ha、受益戸数 N=38戸 区画整理 A=234ha	3,130	
							H23 (2011)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=234ha、受益戸数 N=38戸 区画整理 A=234ha	3,041	
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))		おしまとうぶ 渡島東部	北斗市、 七飯町	H25 (2013)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	事前	受益面積 A=174ha、受益戸数 N=110戸 農業用排水施設 L=13,769m 区画整理 A=64ha	1,230	
							H25 (2013)	H31 (2019)	— —	採択	受益面積 A=172ha、受益戸数 N=99戸 農業用排水施設 L=14,046m 区画整理 A=66ha 暗渠排水 A=10ha	1,200	
							H25 (2013)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	受益面積 A=172ha、受益戸数 N=90戸 農業用排水施設 L=12,691m 区画整理 A=74ha 暗渠排水 A=5ha	1,098	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(畑地帯担い手支援型))		くろねつふほくせい 訓子府北西	訓子府町		H25 (2013)	H33 (2021)	H23 (2011)	事前	○受益面積 428ha ○受益戸数 59戸 ・用水路 L=700m ・区画整理 A= 85ha ・暗渠排水 A=285ha ・客土 A=134ha ・農用地造成 A= 13ha ・農地保全 N= 3箇所	1,300	○
						H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	— —	採択	○受益面積 435ha ○受益戸数 59戸 ・用水路 L=663m ・区画整理 A=100ha ・暗渠排水 A=290ha ・客土 A=131ha ・農用地造成 A= 3ha	1,100	
						H24 (2012)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	○受益面積 418ha ○受益戸数 61戸 ・用水路 L=653m ・区画整理 A=145ha ・暗渠排水 A=243ha ・客土 A= 74ha ・農用地造成 A= 2ha	996		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
14	水産林務部	水産基盤整備事業		とごろ常呂	北見市						<ul style="list-style-type: none"> ・第2北防波堤 L= 155m ・第2北護岸 L= 149m ・東護岸 L= 262m ・-3.5m泊地 A= 18,100㎡ ・-3.0m泊地 A= 450㎡ ・-2.5m泊地 A= 1,300㎡ ・-3.5m岸壁 L= 210m ・-3.5m岸壁(改良) L= 14m ・-4.0m岸壁(改良) L= 311m ・-3.0m岸壁 L= 30m ・-2.5m物揚場 L= 130m ・道路 L= 1,350m ・用地 A= 37,880㎡ ・排水処理施設 1式 	6,130	○
						H14(2002)	H20(2008)	H14(2002)	採択	※9割、主要完了→委員会報告→了承	<ul style="list-style-type: none"> ・第2北防波堤 L= 155m ・第2北護岸 L= 149m ・東護岸 L= 262m ・第1内突堤(補修) L= 30m ・中護岸(改良) L= 44m ・内防波堤(改良) L= 50m ・-3.5m泊地 A= 22,500㎡ ・-3.5m岸壁 L= 340m ・-3.5m岸壁(改良) L= 14m ・-4.0m岸壁(改良) L= 242m ・-3.0m岸壁 L= 30m ・道路 L= 1,350m ・用地 A= 37,880㎡ ・用地(改良) A= 13,260㎡ ・排水処理施設 1式 ・取水施設 1式 ・荷さばき所 1式 	8,456	
						H14(2002)	H14(2002)	H31(2019)	H29(2017)	再			
						H14(2002)	R1(2019)	R4(2022)	事後	同上	8,384		
15	水産林務部	漁港海岸保全事業 (侵食対策事業)		標津	標津町						人工リーフ L=480m (120*4基)	1,200	○
						H22(2010)	H22(2010)	H31(2019)	—	採択	人工リーフ L=480m (120*4基)	1,266	
						H22(2010)	H31(2019)	R4(2022)	事後	人工リーフ L=480m (120*4基)	2,022		
16	水産林務部	林道整備事業費		シコロの沢	岩見沢市 (旧栗沢町)						林道開設工事 L=17,000m	3,400	○
						H6(1994)	H6(1994)	H31(2019)	H25(2013)	再	林道開設工事 L=12,305m	1,840	
						H6(1994)	R1(2019)	R4(2022)	事後	林道開設工事 L=12,014m	1,763		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価対象地区
						事業採択	着手	完了	評価年度	評価区分			
17	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）		しよきんべつがわ 初山別川	初山別村	H6 (1994)	H7 (1995)	H22 (2010)	- -	採択	築堤工 L=3, 100m 掘削工 L=4, 500m	1, 943	
							H7 (1995)	H27 (2015)	H25 (2013)	再	築堤工 L=3, 100m 掘削工 L=4, 500m	1, 943	
							H7 (1995)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	築堤工 L=3, 100m 掘削工 L=4, 500m	2, 382	
18	建設部	広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金）		シブノツナイ ^{がわ} 川	紋別市 湧別町	H2 (1990)	H3 (1991)	H15 (2003)	- -	採択	築堤工 L=2, 450m 掘削工 L=4, 000m	2, 300	○
							H3 (1991)	H28 (2016)	H26 (2014)	再	築堤工 L=2, 450m 掘削工 L=4, 000m	3, 796	
							H3 (1991)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	築堤工 L=2, 450m 掘削工 L=4, 000m	4, 248	
19	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）		ひよし ^{がわ} 日吉川	北見市	H20 (2008)	H22 (2010)	H30 (2018)	- -	採択	築堤工 L=1, 836m 掘削工 L=2, 100m	655	
							H22 (2010)	H30 (2018)	H26 (2014)	再	築堤工 L=1, 836m 掘削工 L=2, 100m	1, 482	
							H22 (2010)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	築堤工 L=1, 836m 掘削工 L=2, 100m	2, 108	
20	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）		げにぼこいちごう ^{がわ} 銭函1号沢川	小樽市	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H24 (2012)	採択	砂防堰堤工 N=1基	100	
							H26 (2014)	H31 (2019)	H29 (2017)	再	砂防堰堤工 N=1基	160	
							H26 (2014)	H31 (2019)	R4 (2022)	事後	砂防堰堤工 N=1基	203	
21	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）		よんせん ^{がわ} 四線川	富良野市	H21 (2009)	H22 (2010)	H27 (2015)	H21 (2009)	採択	砂防堰堤工 N=2基	840	○
							H23 (2011)	H29 (2017)	H26 (2014)	再	砂防堰堤工 N=2基	840	
							H23 (2011)	H31 (2019)	R4 (2022)	事後	砂防堰堤工 N=2基	1, 117	
22	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）		ぼんとじんじやの ^{がわ} ボント神社の沢川	網走市	H22 (2010)	H23 (2011)	H26 (2014)	H22 (2010)	採択	砂防堰堤工 N=2基、山腹工 A=1, 900㎡	260	
							H27 (2015)	H29 (2017)	H27 (2015)	再	砂防堰堤工 N=2基、山腹工 A=1, 900㎡	340	
							H27 (2015)	H31 (2019)	R4 (2022)	事後	砂防堰堤工 N=2基、山腹工 A=1, 900㎡	827	

整理番号	所管部	事業種別	調書号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			評価経過		事業内容	総事業費 (百万円)	評価 対象地区
						事業採択	着手	完了	評価 年度	評価 区分			
23	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)		むらさきにしろうじに 室蘭西小路2	室蘭市	H20 (2008)	H21 (2009)	H26 (2014)	— —	採択	土留柵工 L=843m	500	○
							H21 (2009)	H29 (2017)	H26 (2014)	再	土留柵工 L=1,103m	700	
							H21 (2009)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	土留柵工 L=1,008m	714	
24	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)		さんさんほちきんせいはしどおり 3・3・8 金星橋通	旭川市	H12 (2000)	H12 (2000)	H26 (2014)	— —	採択	道路工L=534m、橋梁工L=327m	10,580	○
							H12 (2000)	H26 (2014)	H21 (2009)	再	道路工L=534m、橋梁工L=327m	10,547	
							H12 (2000)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	道路工L=534m、橋梁工L=327m	10,167	
25	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)		さんさんご とん でん どおり 3・3・5 とん田通	北見市	H21 (2009)	H21 (2009)	H27 (2015)	H19 (2007)	事前	道路工 L=1,600m、橋梁工L=70m	1,850	
							H21 (2009)	H27 (2015)	— —	採択	道路工 L=1,600m、橋梁工L=70m	1,850	
							H21 (2000)	R1 (2019)	R4 (2022)	事後	道路工 L=1,600m、橋梁工L=70m	3,369	