












## 計画検討のスケジュール（案）

区分	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
調査事業		 ゴマファザラシ広域連携捕獲実証調査事業		 ゴマファザラシ広域連携捕獲実証調査事業					
検討会		8 ⑲ 事業実施計画タタキ台の検討 2 期管理計画 <b>素案</b> の検討 ※道庁関係課協議 ※パブコメ ※関係機関意見照会 ※審議会諮問・答申 ※環境生活委員会報告 ※環境省協議 ※知事決裁	3 1 期管理計画の評価 <b>中間報告</b> 2 期管理計画策定の報告 ⑳ 事業実施計画の決定 ※モニタリング	2 ㉑ 調査結果の検証 ㉒ 1 期管理計画の評価 ㉓ 事業実施計画の決定 ※モニタリング	2 ㉔ 調査結果の検証 ㉕ 事業実施計画の決定 ※モニタリング	2 ㉖ 調査結果の検証 ㉗ 事業実施計画の決定 ※モニタリング	8 3 期管理計画 <b>素案</b> の検討 ※モニタリング	11 ㉘ 調査結果の検証 ㉙ 2 期管理計画の評価 ㉚ 事業実施計画の決定	2 ㉛ 事業実施計画の決定
管理計画		 1 期計画（H27. 4. 1～H29. 3. 31）		 2 期計画（H29. 4. 1～H34. 3. 31）					
事業実施計画			 ㉑ 計画	 ㉒ 計画	 ㉓ 計画	 ㉔ 計画	 ㉘ 計画	