

## 今後のスケジュール（予定）

区分	環境審議会	環境審議会 (循環部会)	基本計画 (策定)	処理計画 (策定)	当課の対応
5.8	第1回		諮問		
6.3					
7.24		第1回	付託・審議	諮問・審議	
		見直し等の内容を審議（項目、数値目標達成状況、施策の方向等）		→	素案作成
9月下旬		第2回	審議	審議	
		素案（数値目標設定の考え方を含む）		→	素案修正
10月中旬		※書類郵送	内容確認		
		素案 確定		→	パブコメ
12月					→ パブコメ結果をふまえ、案作成
1月下旬		第3回	審議	審議	
			案	案	
				決議（答申）	
2月上旬	開催		答申		
3月					決定（基本計画・処理計画）