

水道広域化推進プランの策定に向けた令和4年度までの主なスケジュール【案】

実施年度	主な実施事業	事業内容	令和元年度(2019年度)	令和2年度(2020年度)	令和3年度(2021年度)	令和4年度(2022年度)
令和元年度 (2019年度) (1年目)	現状分析・ 将来推計	「プラン策定検討会」の設置	→			
		地区別検討会議を11圏域に設置、当検討会においてプラン策定の趣旨を説明	→			
		現状分析、将来推計(50年間の将来見通し)に係る委託契約の締結	→			
		将来推計の実施	→			
		プラン策定検討会及び地区別検討会議において、現状分析と将来推計のデータを提示。経営上の課題を整理。		→		
		地区別検討会議において、ソフト連携シミュレーションに係る意見聴取。		→		
令和2年度 (2020年度) (2年目)	ソフト連携 シミュレーション	ソフト連携シミュレーションに係る委託契約の締結		→		
		シミュレーションの実施		→		
		シミュレーション結果をプラン策定検討会及び地区別検討会議にて提示。今後の広域化の推進方針について意見交換。			→	
		地区別検討会議において、ハード連携シミュレーションに係る意見聴取。			→	
令和3年度 (2021年度) (3年目)	ハード連携 シミュレーション	ハード連携シミュレーションに係る委託契約の締結			→	
		シミュレーションの実施			→	
		シミュレーション結果をプラン策定検討会及び地区別検討会議にて提示。今後の広域化の推進方針について意見交換。			→	
令和4年度 (2022年度) (4年目)	広域化推進 プランの策定	プラン策定検討会及び地区別検討会議において、広域化推進プランの素案の方向性について意見交換。				→
		広域化推進プラン素案の決定・パブコメの実施				→
		プラン策定検討会及び地区別検討会議においてプランの内容を協議				→
		広域化推進プランの策定及び公表				→