


馬産地に立脚したホッカイドウ競馬が、今後とも全国への競走馬の供給基地として我が国の競馬を支える役割を果たし、競走馬の生産振興に寄与し続けるため、令和5年度以降、老朽化したきゅう舎や業務施設などを含めた基幹施設の再編整備に地全協の活性化事業を活用し取り組むこととしている。

■ 現状



■ 再編整備後イメージ

- きゅう舎エリアの整備内容
 - ・きゅう舎敷地 33区画
 - ・ロング場 6か所
 - ・馬乗降所 3か所
 - ・ゲート練習スペース 1か所
 - ・公衆トイレ 1か所
- 【きゅう舎区画内の施設】
 - 24馬房(洗い場6か所)
 - 倉庫兼事務所 1棟
 - ウォーキングマシン
 - サンシャインパドック



■ 施設の再編整備の考え方

- 坂路下の林地に馬房のみを移転【馬と人を分離】
- 住居は旧きゅう舎エリアの山側【集合住宅を建設】
- 業務施設をスタンドを挟んで東側から西側に移設
- 来場者門と関係者門の配置を入れ替え
- 来場者エリアの移動・拡大
- 交流施設エリアを創設



■ 整備スケジュール (予定)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
きゅう舎エリア	実施設計 (土木・建築・解体)	開発許可申請	敷地造成等土木工事	きゅう舎等建築工事	移転	
住居エリア				基本・実施設計 (建築・解体)	住宅建築工事	移転
業務・来場者エリア		基本設計 (土木・建築)	業務施設実施設計 (土木・建築)	事務所等実施設計 (土木・建築, 解体)	道路・インフラ土木工事	業務施設・事務所等建築工事