

江差線（五稜郭・木古内間）並行在来線 当面のスケジュール

H26年度

4月11日(金)	■安全運行体制の構築に関してJRの支援・協力を協議会で要請
4月30日(水)	○並行在来線における安全運行体制の構築に関する基本合意の締結 (JRと道：書面) ○並行在来線に対する協力内容に関する基本合意の締結(JRと道：書面)
5月15日(木)	■開業準備協議会 ・JRとの基本合意報告 ・北海道道南地域（五稜郭・木古内間）並行在来線経営計画（案） ・北海道道南地域並行在来線準備株式会社の概要（出資金、役員体制、職員派遣など）
6月	☆道議会、各市議会で出資金予算案提出（木古内町は当初予算で計上済）
7月上～中旬	■開業準備協議会 ・安全運行体制の確保の方針策定、経営計画の策定 ○準備会社発起人会 ・定款（案）、出資金（案）、各種規則（案）
	(出資金振込)
7月下旬	○設立時取締役会 ・出資金振込の確認、定款報告 等
8月1日(金)	○会社設立（札幌）
10月上旬	○取締役会 ・会社名公募
12月下旬	○取締役会 ○臨時株主総会（定款変更（会社名））
3月	☆道議会、各市町議会で出資金（増資分）予算案提出 ○取締役会 ・鉄道事業許可 本申請

■：副知事、首長の出席を想定しているもの

☆：議会関係