

北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興に向けた取組のロードマップ
 掲載事業（取組）一覧表

R5.9.30現在

区分	種類	取組（事業）	事業完了予定	所管部等	
1 被災地域の復旧・復興に向けた取組					
(1) 住まい・くらしの速やかな再建	ア 被災者の住宅再建				
	ウ	①被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給	R6.10（毎年度、事業継続を判断）	総務部	
	ア	②住宅の復旧・再建に向けた相談対応等	R3.6	完了	建設部
	ア	③応急仮設住宅の供与等	借上型R2.9～R3.11	完了	保健福祉部
			建設型R2.10～R3.1	完了	建設部
	ア	④道営住宅の供与	R元.10	完了	建設部
	ウ	⑤災害公営住宅の建設	R2.12	完了	建設部
	ウ	⑥被災者の集団移転等の検討	R3.11	完了	総合政策部
	ア	⑦「住家被害見舞金」の支給	R2.3	完了	総務部
	イ 被災者の生活支援				
	ウ	①「災害義援金」の受付・配分	R2.5	完了	保健福祉部
	ウ	②生活福祉資金等の貸付け	R6.3		保健福祉部
	ウ	③災害廃棄物の処理	R2.9	完了	環境生活部
	ア	④「災害弔慰金」の支給	R2.3	完了	総務部
	ウ	⑤生活家電等の貸付け	H31.3	完了	保健福祉部
	ウ	⑥「災害援護資金」の貸付け	H31.3	完了	保健福祉部
	ウ 保健・医療・福祉、教育環境の回復				
	ア	①被災者のケア	R6.3（毎年度、事業継続を判断）		保健福祉部
	ア	②被災者の健康管理	R6.3（毎年度、事業継続を判断）		胆振総合振興局
	ア	③教員の加配	R6.3（毎年度、事業継続を判断）		教育庁
	ア	④スクールカウンセラーの派遣	既存事業で継続		教育庁
ア	⑤スクール・サポート・スタッフの配置	既存事業で継続		教育庁	
ア	⑥児童生徒等の就学機会の確保	既存事業で継続（高校教育）		教育庁	
ア	⑦被災者の健康相談等	H30.12	完了	保健福祉部	

区分	種類	取組(事業)	事業完了予定	所管部等
(2) ライフラインやインフラの本格的な復旧		ア 電気・水道の復旧等		
	ア	①水力発電施設の復旧	R元.12	完了 企業局
	ア	②工業用水道施設の復旧等	R2.3	完了 企業局
	アイ	③厚真町富里浄水場の復旧	R3.3	完了 環境生活部 建設部
	ウ	④JR日高線(苫小牧～鶴川)の復旧	H31.3	完了 総合政策部
	ウ	⑤情報通信基盤の復旧	H31.3	完了 総合政策部
		イ 道路や河川などの公共土木施設等の強靱化		
	アイウ	①公共土木施設等の復旧	R4.3	完了 環境生活部 建設部
	ウ	②港湾施設の復旧	R2.7	完了 総合政策部
		ウ 文教施設や医療施設等の再生		
	ア	①道立高等学校及び特別支援学校の復旧	R元.11	完了 教育庁
	ウ	②私立学校施設の復旧	R2.3	完了 総務部
	アウ	③社会教育施設の復旧	R2.11	完了 教育庁
	ウ	④早来中学校など市町村立学校等の復旧	R2.3	完了 教育庁
	ウ	⑤社会体育施設の復旧	R2.8	完了 環境生活部
	ウ	⑥廃棄物処理施設の復旧	R2.3	完了 環境生活部
	ウ	⑦医療施設の復旧	R2.3	完了 保健福祉部
	ア	⑧社会福祉施設の復旧	R2.12	完了 保健福祉部
	ア	⑨道有施設等の修繕	R元.11	完了 環境生活部
	ウ	⑩文化財の復旧	R2.6	完了 教育庁
ウ	⑪「アイヌ生活館」の復旧	R元.7	完了 環境生活部	

区分	種類	取組(事業)	事業完了予定		所管部等	
(3)	地域産業の持続的な振興	ア 農林水産業の産業基盤の強化				
		アウ	①農地・農業用施設等の復旧	R3.5	完了	農政部
		ウ	②営農施設・農協等施設被害への対応	R3.3	完了	農政部
		アウ	③森林・林業被害の復旧	未定		水産林務部
		ア	④漁港施設の復旧	R3.3	完了	水産林務部
		アイウ	⑤農林漁業者への技術指導・相談対応等	未定(復旧工事完了まで)		水産林務部
		イ 商工業や観光の振興				
		ア	①「中小企業総合振興資金」による貸付け、保証料負担の軽減	R3.3	完了	経済部
		ア	②支援施策説明会・移動相談会の実施	R3.3	完了	経済部
		ア	③被災地の小規模企業の販路開拓への支援	R3.3	完了	経済部
		ア	④文化・芸術・スポーツイベントへの支援	R3.3	完了	総合政策部
		ア	⑤道産品の販路拡大に向けた取組	既存事業で継続		経済部
		ア	⑥道産食品の付加価値向上に向けた取組	既存事業で継続		経済部
		ア	⑦災害時の体制整備	既存事業で継続		経済部
		ア	⑧安全情報の発信	R元.8	完了	経済部
		ア	⑨国内外でのプロモーション活動	R元.5	完了	経済部
		イ	⑩旅行割引制度「ふっこう割」の導入	H31.3	完了	経済部
		ア	⑪国内外でのプロモーションの展開	H31.3	完了	経済部 渡島総合振興局
		2 大規模停電等に伴う影響への対応				
(1)	食と観光の早急な需要回復	ア 道産食品や観光の需要回復に向けた取組の展開 (P17~P19)				
			①道産品の販路拡大に向けた取組(再掲)	既存事業で継続		経済部
			②道産食品の付加価値向上に向けた取組(再掲)	既存事業で継続		経済部
			③災害時の体制整備(再掲)	既存事業で継続		経済部
			④安全情報の発信(再掲)	R元.8	完了	経済部
			⑤国内外でのプロモーション活動(再掲)	R元.5	完了	経済部
			⑥旅行割引制度「ふっこう割」の導入(再掲)	H31.3	完了	経済部
			⑦国内外でのプロモーションの展開(再掲)	H31.3	完了	経済部 渡島総合振興局
		ア	⑧国際航空路線就航会社等へのPR	H31.3	完了	総合政策部

区分	種類	取組(事業)	事業完了予定	所管部等	
(2) 大規模停電等による産業被害への対応		ア 中小企業の振興			
		①「中小企業総合振興資金」による貸付け、保証料負担の軽減(再掲)	R3.3	完了	経済部
		②支援施策説明会・移動相談会の実施(再掲)	R3.3	完了	経済部
		③被災地の小規模企業の販路開拓支援(再掲)	R3.3	完了	経済部
	ア	④中小企業のBCPの策定支援	既存事業で継続		経済部
		イ エネルギー供給等の強靱化			
	ウ	①非常用電源の確保(畜産農家)	R2.3	完了	農政部
	ア	②石油製品の安定的な供給の確保	既存事業で継続		経済部
	ア	③エネルギーの地産地消の取組	既存事業で継続		経済部
	ウ	④電力の安定供給に向けた国等への要望	既存事業で継続		経済部
ア	⑤節電の普及啓発	H31.3	完了	経済部	
3 復旧・復興の推進		(1) 道の推進体制			
	ア	①胆振総合振興局苫小牧サテライトオフィスの設置	R3.7	完了	胆振総合振興局
	ア	②いぶりONE復興プロジェクト推進室の設置	—		胆振総合振興局
		(2) 被災市町村への支援			
	ア	①被災市町村への人的支援	R7.3		総務部 総合政策部
	ア	②ふるさと納税の代理受付	H30.12	完了	総合政策部
		(3) 国や関係機関・団体等との支援			
ア	①胆振東部地震災害復旧・復興対策に係る現地連絡調整会議の開催	—		総合政策部 胆振総合振興局	
			取組数	66項目	
			うち完了(既存事業で継続を含む)	56項目	

注:「種類」欄についての説明

ア 取組(事業)主体が道のもの

イ 取組(事業)主体は道以外(国・市町村等)だが、道事業と連携し計画的に実施するもの

ウ 取組(事業)主体は道以外(国・市町村等)だが、道として業務対応が発生するもの