

今後の進め方について（案）

（現 状）

新幹線の建設工事の本格化、札幌開業を見据えた交通体系の構築など、具体的な検討をスタートする時期に来ている。

**地区検討会の開催** 8～10月

事務担当者クラスによる課題等の具体的な検討

〔検討方法〕

- ・住民の公共交通の利用実態や観光客の動向など地域の実情を踏まえ、ブロックを分けて地区ごとに実施

〔検討事項〕

- ① 鉄道やバス等の利用実態、運営状況等の把握・情報共有
- ② ①を踏まえた検討方向の整理

〔検討地区（イメージ）〕

○渡島ブロック

- ・函館市、北斗市、七飯町
- ・七飯町、森町、鹿部町、八雲町、長万部町

**幹事会の開催** 10月

- ① 地区ごとの検討状況の共有
- ② 今後の対応の検討
次年度に向けた調査内容の検討など



必要に応じて、ブロック会議を開催