

今後の進め方について

1 次期計画策定の進め方について

- 委員改選後、7月頃にがん対策推進委員会を開催するとともに、各専門部会（患者支援部会、がん検診部会、がん登録部会）を設置し、所掌する領域の分野の検討を進める。

※がん医療に関する分野については、北海道総合保健医療協議会（総医協）地域保健専門委員会においても協議を行う。

2 スケジュール

区分	事務局（道）	がん対策推進委員会				総医協 （予定）	その他
		患者支援	がん検診	がん登録			
5月 ～ 6月	骨子案作成開始	第1回					委員 改選
7月	骨 子	第2回 （骨子案）	10月開催予定のがん対策推進 委員会までに、所掌する領域の 分野の検討を進める。			第1回	
8月	素案作成開始						
9月		第3回 （素案たたき台）				第2回	議会 報告
10月		第4回 （計画素案）				第3回	
11月	計画案作成開始						議会 報告
12月							パブ コメ
1月		第5回 （計画案）				第4回	
2月							
3月	成案					第5回	