

指定管理者の選定手続きの流れ

R 3 (予定)				
	全体スケジュール	個別スケジュール		
		選定委員会	道 (産業人材課)	
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・債務負担行為の議決 ・選定委員会の設置 	10月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> (任命手続き：就任依頼) 任命手続き：辞令書交付 	<ul style="list-style-type: none"> ・公募要項(案)の作成
		10月 中旬 ～ 下旬	<ul style="list-style-type: none"> ①委員会開催 →募集方針・公募要項・選定基準・資格審査等 について審議 	<ul style="list-style-type: none"> ・依頼通知 ・任命決定 ・委員会開催通知
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・公募開始 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 申請期間 50日 以上 </div>	11月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・公募要項の公表、配付 申請書受付 (10/25～12/13) (HPで公表) ・質問の受付 (10/25～11/15) ・現地説明会開催 (11/10)
			11月 中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・質問の回答公表 (11/19) (HPで公表 予定)
			11月 下旬	
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・公募終了 		12月 上旬	
			12月 中旬 ～ 下旬	<ul style="list-style-type: none"> 事務局事前審査 (申請資格等の確認) ②委員会開催 →申請資格等の審査結果の確認、プレゼンテーション・ヒアリング、必須項目審査、加点項目審査、候補者決定 ※知事へ審査結果報告
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者候補者の選定 		1月 上旬	(・R 4 当初議案の提出準備)
			1月 中旬	<ul style="list-style-type: none"> 議事録整備
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・議会(委員会)報告 (上旬：経済委員会) ・議案提案 (下旬：R 4 当初議会) 		2月 上旬	
			2月 中旬	
			2月 下旬	
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・議会の議決 ・指定管理者の指定 ・協定締結 		3月 上旬	
			3月 中旬	
			3月 下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者へ指定通知 ・審査等の経過及び選定の結果をHPで公表 ・指定管理者と協定締結