

R3年度 北海道アザラシ管理計画策定スケジュール(案)

資料1

年	月	内 容
3	7	27日 北海道環境審議会自然環境部会【諮問】
	8	11日 アザラシ管理検討会(第1回)
	9	下旬 庁内関係課協議
	10	中旬 北海道環境審議会自然環境部会【審議】
	11	中旬 北海道環境審議会自然環境部会【答申】 下旬 環境生活委員会報告(計画素案)
	12	上旬 パブリックコメント(1ヶ月) 関係機関・団体意見照会
4	1	下旬 パブリックコメント結果発表 下旬 計画案決定
	2	上旬 環境生活委員会報告(計画案) 中旬 環境大臣協議
	3	成案決定・公表 関係機関等通知 アザラシ管理検討会(第2回)