

第 4 4 回全国育樹祭「実施計画」再変更の概要について

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、今後の様々な情勢変化に即応できるよう、本年 4 月に変更した実施計画について、7 月 15 日に再変更を行いました。

1 計画再変更の概要

(1) 式典行事計画

・参加者のさらなる絞り込み

当初計画(R2.4.17)	現計画(R3.4.21 変更)	さらなる絞り込み
参加者 3,500 人 道外 1,000 人 道内 2,500 人	参加者 1,700 人(▲1,800) 道外 250 人(▲ 750) 道内 1,450 人(▲1,050)	参加者 1,000 人(▲700) 道外 200 人(▲ 50) 道内 800 人(▲650)

・おもてなし広場の「飲食コーナー」の中止

(2) レセプション計画（各種表彰受賞者への祝意を表す場）

・会食は感染拡大防止で中止

※代替行事として、「皇族殿下から受賞者に対するお声掛けの場」の設定を検討する。

(3) 併催行事・記念行事計画

① 育林交流集会

・参加者のさらなる絞り込み

現計画 150 人 ⇒ 100 人 (▲50)（行事の様子はユーチューブでライブ配信）

② 緑の少年団活動発表大会

・参加者のさらなる絞り込み

現計画 100 人 ⇒ 60 人 (▲40)（行事の様子はユーチューブでライブ配信）

③ 森林・林業・環境機械展示実演会

・おもてなし広場の「飲食コーナー」の中止、三密の抑止（入場制限など）

2 これまでの経過と今後の予定

- ・ 4 月 21 日 第 4 回実行委員会総会（実施計画変更）
- ・ 7 月 15 日 第 5 回実行委員会総会（実施計画再変更）
- ・ 9 月中旬～ 各種リハーサル
- ・ 10 月 9、10 日 全国育樹祭の開催