

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月14日

計画の名称	北海道における復興に向けた宅地耐震化の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	北広島市,厚真町,安平町												
計画の目標	北海道胆振東部地震により変状等が生じている盛土部の宅地造成地において、滑動崩落対策を緊急かつ重点的に推進することにより耐震性を向上し、滑動崩落の防止・軽減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,459	A	4,459	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30	H31末	R4
1	北海道胆振東部地震により変状等が生じ、宅地造成等規制法第16条第2項の勧告を受けた造成宅地の勧告の解消。 法第16条第2項の勧告を受けた地区の解消地区数を基に算出する。 (法第16条第2項の勧告の解消率) = (法第16条第2項の勧告の解消地区数) / (法第16条第2項の勧告地区数)	0%	%	100%
2	北海道胆振東部地震により変状等が生じ、宅地造成等規制法第20条第1項の造成宅地防災区域に指定された造成宅地の指定の解除。 法第20条第1項の指定をされた地区の解除地区数を基に算出する。 (法第20条第1項の指定の解除率) = (法第20条第1項の指定の解除地区数) / (法第20条第1項の指定地区数)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	北広島市	直接	北広島市	-	-	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業(北広島市大曲並木地区)(測量調査・設計、工事)	北広島市						1,317		-	
	A13-002	宅地耐震	一般	厚真町	直接	厚真町	-	-	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業(厚真町豊沢地区、厚真町新町地区)(測量調査・設計、工事)	厚真町						2,868		-	
	A13-003	宅地耐震	一般	安平町	直接	安平町	-	-	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業(安平町追分柏が丘地区、安平町早来北進地区)(測量調査・設計、工事)	安平町						274		-	
												小計						4,459		
												合計						4,459		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	401	636	898	102	194
計画別流用増 減額 (b)	0	0	188	0	0
交付額 (c=a+b)	401	636	710	102	194
前年度からの繰越額 (d)	0	401	907	638	252
支払済額 (e)	0	130	953	488	318
翌年度繰越額 (f)	401	907	638	252	128
うち未契約繰越額(g)	384	706	531	98	128
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	26	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	95.76	68.08	34.44	13.24	28.69
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	調査に必要な住民との合意形成に時間を要したため	施工に必要な住民との合意形成に時間を要したため	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事の延期等による繰越のため	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事の延期等による繰越のため	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う工事の延期等による繰越のため