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情報化施工の実施方針（令和2年10月以降適用）

（目的）

第１ この実施方針は、建設部の発注工事（営繕工事を除く）における情報化施工技術の実施に

必要な事項を定めるものである。

（実施方針）

第２ 情報化施工技術の実施にあたっては、以下のとおり行うものとする。

一 各技術共通事項

ア ＩＣＴ活用モデル工事の対象

下記工種を含む「一般土木工事」及び「舗装工事」のうち、一定の規模を超える工

事を対象とする。また、その規模は、各技術ごとに設定する。

ｱ）河川土工、海岸土工、砂防土工

・掘削工（水中部河床等掘削含む） ・盛土工 ・法面整形工

ｲ）道路土工

・掘削工 ・路体盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工

ｳ）舗装工、付帯道路工

・アスファルト舗装工 ・半たわみ性舗装工 ・排水性舗装工

・透水性舗装工 ・グースアスファルト舗装工 ・コンクリート舗装工

※上記のうち、ＩＣＴ建設機械による施工対象は路盤工とする。

イ 適用対象外

災害復旧工事及び漁港関係工事はＩＣＴ活用モデル工事の対象外とする。

また、従来施工において、土工及び舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基

準及び規格値）を適用しない工事についても対象外とする。

ウ 施工条件の明示等

ＩＣＴ活用モデル工事である旨を入札の公告、入札説明書及び特記仕様書に明示す

る。

また、工事情報の段階においても、「ＩＣＴ活用モデル工事」である旨、明示する。

エ 発注方式等

以下の方式で行うこととするが、総合評価落札方式で実施する場合は、ＩＣＴ活用

に関する技術提案・簡易な施工計画における技術的所見は、加点評価の対象としない

ものとする。

・発注方式：施工者希望型

受注者の希望によって「ＩＣＴ活用モデル工事」を実施する場合、当初設計では、

従来施工の積算に基づき、予定価格設定を行うが、ＩＣＴ積算要領に基づき、必要

な経費を設計変更で計上する。なお、複数の情報化施工技術の実施を妨げない。

施行成績評定における評価にあたっては、「請負工事成績評定要領」の考査項目

「５．創意工夫」における｢施工関係｣において、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用

した情報化施工を取り入れた工事。」として評価する。

別紙－２
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オ ＩＣＴ積算要領

土木工事積算要領・土木工事積算基準による。

カ ＩＣＴ活用モデル工事の実施手続

ＩＣＴ活用モデル工事の実施にあたっては、特記仕様書に基づき、受注者が希望し

た場合、受注者は施工協議簿を発注者へ提出し、発注者が協議内容に同意し施工を指

示することにより、ＩＣＴ活用モデル工事を実施することができる。

なお、施工協議簿は、添付の協議簿記載例（別紙－６）を参考として作成する。

キ 効果等の把握調査

情報化施工技術の実施に伴う効果等を把握するための調査を実施する場合は、調査

に必要な費用を計上する。

ク 情報化施工を実施するための使用機器及び情報化施工用データの作成

受注者は、ＩＣＴ活用モデル工事を実施するために使用するＩＣＴ機器類を調達す

る。また、設計図書を照査のうえ、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データを作成する。

使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に発注者と協

議するものとする。

発注者は、ＩＣＴ活用工事用データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡ

Ｄデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用モデル工事を実施する上で有効と考

えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書を受注者に貸与す

る。

別紙－２
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二 全面的なＩＣＴ活用工事（土工、舗装工）

ア 概要

全面的なＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～⑤の全ての段階において、

ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。ただし、砂防工事など施工現場の環

境条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難となる場合は、従来型建設機械に

よる施工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

②３次元設計データ作成

③ＩＣＴ建設機械による施工

④３次元出来形管理等の施工管理（北海道建設部土木工事共通仕様書より、第２の

一のアに記載されている工種を含み、土工規模が10,000ｍ３以上の工事について

は、ＴＳによる出来形管理技術の使用を原則化）

⑤３次元データの納品

受注者からの提案により、作業土工（床掘）、付帯構造物設置工、法面工、地盤改

良工にＩＣＴ施工を活用する場合は、三～六の各項を参照すること。

イ ＩＣＴモデル工事対象の施工規模及び発注方式

第２の一のアに記載されている工種を含み、以下のいすれかの施工規模が見込まれ

る工事をＩＣＴ活用モデル工事とする。ただし、小規模の工区がある等、施工の効率

化が図られない工事についてはこの限りではない。

・ＩＣＴ土工対象工事：土工規模1,000ｍ３以上

※1,000ｍ３以上の土工とは、土の移動量の計が1,000ｍ３以上のものとする。

（例）掘削土量500ｍ３、盛土土量500ｍ３の工事は、土工規模を1,000ｍ３と数える。

・ＩＣＴ舗装工対象工事：3,000ｍ2以上の路盤工を含む工事

・発注方式：施工者希望型

・適 用：令和元年(2019年）6月1日以降に入札する工事

ウ 工事公告への記載

上記イの条件に該当する工事においては、入札の公告等に別紙－３の記載内容を追

記すること。

エ 特記仕様書への記載例

上記イの条件に該当する工事においては、特記仕様書に別紙－４の内容を記載する

こと。

オ 工事の監督・検査等

別紙《表－１ＩＣＴ活用工事と適用工種》における《表－２ 準用基準等》を適宜準

用するものとする。

カ 施行成績評定

施工者希望型発注方式のＩＣＴ活用モデル工事において、当該技術を実施した際は、
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成績評定において評価することとする。

評価方法については、「請負工事成績評定要領」（別紙５）の考査項目「５ 創意工

夫」における｢施工関係｣において、「１５．ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報

化施工を取り入れた工事」の項目において加点評価する。

キ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び別紙《表－１ＩＣＴ活用

工事と適用工種》・《表－２ 準用基準等》によるものとする。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

起工測量において、３次元測量データを取得するため、ＩＣＴ土工は下記１）～

８）から、ＩＣＴ舗装工は下記２）～４）または７）～８）から選択（複数以上可）

して測量を行うものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成

キの①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次

元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

キの②で作成した３次元設計データを用い、下記１）～４）に示すＩＣＴ建設機

械を作業に応じて選択して施工を実施する。

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ

３）３次元ＭＧバックホウをベースマシンに持つ地盤改良機

４）３次元ＭＣモーターグレーダ

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称

④３次元出来形管理等の施工管理

キの③による工事の施工管理において、下記（１）（２）に示す方法により、出

来形管理及び品質管理を実施する。

（１）出来形管理

ＩＣＴ土工は下記１）～１０）から、ＩＣＴ舗装工は下記２）～４）または７）、

１０）から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
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３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

８）施工履歴データを用いた出来形管理（河床等掘削）

９）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工）

１０）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

（２）品質管理

ＩＣＴ土工は、下記１１）を用いた品質管理を行うものとする。

１１）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施

工規定による管理そのものがなじまない場合は、適用しなくてもよい。

⑤３次元データの納品

キの④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

⑥３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

３次元出来型管理のうち、以下の３次元座標値を面的に取得する機器又は面管理

に準じて計測した場合の出来形管理・３次元データ納品及びそれに伴う外注経費

等の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に補正係数を乗じる。（補

正方法は土木工事積算基準による）

ＩＣＴ土工

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

５）上記１）～４）に類似するその他の３次元計測技術を用いた出来形管理

ＩＣＴ舗装

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）上記１）、２）に類似するその他の３次元計測技術を用いた出来形管理
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三 ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））

ア 概要

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～④の全ての段階において、以下に示

すＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。ＩＣＴ活用の作業土工（床掘）は

全面的なＩＣＴ活用工事（土工）の関連施工工種として実施するものとし、三～六の

ＩＣＴ活用工事のみでの発注は行わない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

②３次元設計データ作成

③ＩＣＴ建設機械による施工

④３次元データの納品

イ 対象種別

ＩＣＴ活用工事の対象は、下記の種別とする。

・作業土工（床掘）

ウ 工事の監督・検査等

別紙《表－１ＩＣＴ活用工事と適用工種》における《表－２ 準用基準等》を適宜準

用するものとする。

エ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～④及び別紙《表－１ＩＣＴ活用

工事と適用工種》・《表－２ 準用基準等》によるものとする。

なお、作業土工（床掘）においては、３次元出来形管理等の施工管理の対象としな

い。、

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択

（複数以上可）して測量を行うものとする。ただし、全面的なＩＣＴ活用工事（土

工）等の起工測量データ等を活用することができる。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成

エの①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、作業

土工（床掘）を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工
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エの②で作成した３次元設計データを用い、下記１）２）に示すＩＣＴ建設機械

を作業に応じて選択して施工を実施する。

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称

④３次元データの納品

エの③による３次元設計データを、電子納品する。
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四 ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）

ア 概要

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～④の全ての段階において、以下に示

すＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。ＩＣＴ活用の付帯構造物設置工は

全面的なＩＣＴ活用工事（土工）の関連施工工種として実施するものとし、三～六の

ＩＣＴ活用工事のみでの発注は行わない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

②３次元設計データ作成

③３次元出来形管理等の施工管理

④３次元データの納品

イ 対象種別

ＩＣＴ活用工事の対象は、下記の種別とする。ただし、従来施工において、土木工

事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は対象外とする。

・コンクリートブロック工（コンクリートブロック積、コンクリートブロック張、

連節ブロック張、天端保護ブロック） ・緑化ブロック工 ・石積（張）工

・側溝工（プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、自由勾配側溝）

・管渠工 ・暗渠工 ・縁石工（縁石、アスカーブ）

・基礎工（護岸）（現場打基礎、プレキャスト基礎）

・海岸コンクリートブロック工 ・コンクリート被覆工 ・護岸付属物工

ウ 工事の監督・検査等

別紙《表－１ＩＣＴ活用工事と適用工種》における《表－２ 準用基準等》を適宜準

用するものとする。

エ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～④及び別紙《表－１ＩＣＴ活用

工事と適用工種》・《表－２ 準用基準等》によるものとする。

なお、付帯構造物設置工においては、ＩＣＴ建設機械による施工の対象としない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択

（複数以上可）して測量を行うものとする。ただし、全面的なＩＣＴ活用工事（土

工）等の起工測量データ等を活用することができる。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量
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②３次元設計データ作成

エの①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次

元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。３次元設計データ作成は

全面的なＩＣＴ活用工事（土工）と合わせて行うが、付帯構造物設置工の施工管理

においては、３次元設計データとして、３次元座標を用いた線形データも活用でき

る。ＴＩＮ形式のデータ作成は必要としない。

③３次元出来形管理等の施工管理

付帯構造物設置工の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実

施する。

（１）出来形管理

下記１）～３）から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

１）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

２）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

なお、工事監督員との協議のうえ、他の計測技術による出来形管理を行ってもよ

い。

（２）出来形管理基準および規格値

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

（３）出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。

④３次元データの納品

エの③による３次元施工管理データを、電子納品する。
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五 ＩＣＴ活用工事（法面工（吹付工））

ア 概要

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～④の全ての段階において、以下に示

すＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。ＩＣＴ活用の法面工（吹付工）は

全面的なＩＣＴ活用工事（土工）の関連施工工種として実施するものとし、三～六の

ＩＣＴ活用工事のみでの発注は行わない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

②３次元設計データ作成

③３次元出来形管理等の施工管理

④３次元データの納品

イ 対象種別

ＩＣＴ活用工事の対象は、下記の種別とする。ただし、従来施工において、土木工

事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は対象外とする。

・植生工（種子散布、張芝、筋芝、市松芝、植生シート、植生マット、植生筋、人

工張芝、植生穴、植生基材吹付、客土吹付）

・吹付工（コンクリート吹付、モルタル吹付）

ウ 工事の監督・検査等

別紙《表－１ＩＣＴ活用工事と適用工種》における《表－２ 準用基準等》を適宜準

用するものとする。

エ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～④及び別紙《表－１ＩＣＴ活用

工事と適用工種》・《表－２ 準用基準等》によるものとする。

なお、法面工（吹付工）においては、ＩＣＴ建設機械による施工の対象としない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択

（複数以上可）して測量を行うものとする。ただし、全面的なＩＣＴ活用工事（土

工）等の起工測量データ等を活用することができる。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成

エの①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次

元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。３次元設計データ作成は
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全面的なＩＣＴ活用工事（土工）と合わせて行うが、法面工（吹付工）の施工管理

においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。

③３次元出来形管理等の施工管理

法面工（吹付工）の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実

施する。

（１）出来形管理

下記１）～６）から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

５）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

６）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

なお、工事監督員との協議のうえ、他の計測技術による出来形管理を行ってもよ

い。

（２）出来形管理基準および規格値

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記（１）で定める計測技

術を用い、下記１）の計測要領による。

１）３次元計測技術を用いた出来形計測要領

（３）出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。

④３次元データの納品

エの③による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

⑤３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

３次元出来型管理のうち、以下の３次元座標値を面的に取得する機器又は面管理

に準じて計測した場合の出来形管理・３次元データ納品及びそれに伴う外注経費

等の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に補正係数を乗じる。（補

正方法は土木工事積算基準による）

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）上記１）、２）に類似するその他の３次元計測技術を用いた出来形管理
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六 ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）

ア 概要

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～⑤の全ての段階において、以下に示

すＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。ＩＣＴ活用の地盤改良工は全面的

なＩＣＴ活用工事（土工）の関連施工工種として実施するものとし、三～六のＩＣＴ

活用工事のみでの発注は行わない。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

②３次元設計データ作成

③ＩＣＴ建設機械による施工

④３次元出来形管理等の施工管理

⑤３次元データの納品

イ 対象種別

ＩＣＴ活用工事の対象は、下記の種別とする。ただし、従来施工において、土木工

事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は対象外とする。

・路床安定処理工 ・表層安定処理工 ・固結工（中層混合処理）

ウ 工事の監督・検査等

別紙《表－１ＩＣＴ活用工事と適用工種》における《表－２ 準用基準等》を適宜準

用するものとする。

エ ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び別紙《表－１ＩＣＴ活用

工事と適用工種》・《表－２ 準用基準等》によるものとする。

①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択

（複数以上可）して測量を行うものとする。ただし、全面的なＩＣＴ活用工事（土

工）等の起工測量データ等を活用することができる。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成

エの①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次

元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。ここでいう３次元設計デ

ータ作成とは、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層

地盤改良工事編）」で定義する地盤改良データのことである。
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③ＩＣＴ建設機械による施工

エの②で作成した３次元設計データを用い、下記１）２）に示すＩＣＴ建設機械

を作業に応じて選択して施工を実施する。

１）３次元ＭＧバックホウをベースマシンに持つ地盤改良機

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称

④３次元出来形管理等の施工管理

地盤改良工の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実施する。

（１）出来形管理

下記１）を用いて、出来形管理を行うものとする。

１）施工履歴データを用いた出来形管理

⑤３次元データの納品

エの④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

付 則

この方針は平成31年3月13日から施行する。

付 則（令和元年（2019年）12月13日変更）

この方針は令和２年(2020年)３月１日から施行する。

付 則（令和２年（2020年）8月24日変更）

この方針は令和２年(2020年)10月１日から施行する。
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《表－１ ＩＣＴ活用工事と適用工種》

ＩＣＴ土工　※作業土工、付帯構造物設置工、法面工、地盤改良工の対象作業は備考欄による

空中写真測量（無人航空機）による

起工測量／出来形管理技術（土

工）
－ ○ ○

1,2,11,28,45 作業土工、付帯構造物設

置工、法面工、地盤改良

工は測量のみ対象

地上型レーザスキャナによる起工測

量／出来形管理技術（土工）
－ ○ ○

3,12,29 作業土工、付帯構造物設置

工、地盤改良工は測量のみ

対象

法面工は測量と出来形計測

が対象

トータルステーショ ン等光波方式に

よる起工測量／出来形管理技術

（土工）
－ ○ ○

14,31 同上

トータルステーショ ン（ノンプリズム

方式）による起工測量／出来形管

理技術（土工）
－ ○ ○

17,34 同上

ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる起工測量／

出来形管理技術（土工）
－ ○ ○

19,36 同上

無人航空機搭載型レーザスキャ

ナーによる起工測量／出来形管理

技術（土工）
－ ○ ○

2,20,37,45 作業土工、付帯構造物設

置工、法面工、地盤改良

工は測量のみ対象

地上移動体搭載型レーザスキャ

ナーを用いた起工測量／出来形管

理技術（土工） － ○ ○

4,21,38 作業土工、付帯構造物設置

工、地盤改良工は測量のみ

対象

法面工は測量と出来形計測

が対象

音響測深機器を用いた起工測量

測量 － ○ ○

24,41

施工履歴データを用いた出来形管

理技術 出来形計測

出来形管理

バックホウ

ＩＣＴ地盤改良機械
○ ○

25,26,42,43 地盤改良工は出来形計

測、出来形管理が対象

トータルステーショ ン等光波方式に

よる起工測量／出来形管理技術

（舗装工事）
－ ○ ○

15,32 付帯構造物設置工は出

来形計測が対象

トータルステーショ ン等光波方式に

よる起工測量／出来形管理技術

（護岸工事）
－ ○ ○

16,33 付帯構造物設置工は出

来形計測が対象

３次元計測技術を用いた出来形計

測
－ ○ ○

27,44 法面工は出来形計測が

対象

３次元マシンコントロール

（ブルドーザ）技術

３次元マシンガイダンス

（ブルドーザ）技術

まきだし

敷均し

掘削

整形

ブルドーザ

○ ○

作業土工は敷均し、掘

削、整形が対象

３次元マシンコントロール

（バックホウ）技術

３次元マシンガイダンス

（バックホウ）技術

掘削

整形

バックホウ

○ ○

作業土工は掘削、整形が

対象

３次元マシンコントロール技術

３次元マシンガイダンス技術

地盤改良 バックホウ

ＩＣＴ地盤改良機械
○ －

地盤改良工は地盤改良

が対象

３次元出来形

管理等の施工

管理

ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め管理技術 締固め回数管

理

ローラー

ブルドーザ
○ ○

23,40

ＩＣＴ舗装工

地上型レーザスキャナによる起工測

量／出来形管理技術（舗装工事） － ○ △

3,13,30

トータルステーショ ン等光波方式に

よる起工測量／出来形管理技術

（舗装工事）

－ ○ △

15,32

トータルステーショ ン（ノンプリズム

方式）による起工測量／出来形管

理技術（舗装工事）

－ ○ △

18,35

地上移動体搭載型レーザスキャ

ナーを用いた起工測量／出来形管

理技術（舗装工事）

－ ○ △

4,22,39

ＩＣＴ建設機械

による施工

３次元マシンコントロール

（モーターグレーダ）技術

３次元マシンコントロール

（ブルドーザ）技術

まきだし

敷均し

整形

モーターグレーダ

ブルドーザ
○ －

【凡例】　○：適用可能　△：一部適用可能　－：適用外

監督・検査

施工管理

【表－２における準

用基準等】

備考段階 技術名 対象作業 建設機械

適用工種

新設 修繕

備考

新設 修繕

測量

出来形計測

出来形管理

建設機械対象作業

３次元測量／

３次元出来形

管理等の施工

管理

３次元測量／

３次元出来形

管理等の施工

管理

適用工種
監督・検査

施工管理

【表－２における準

用基準等】

ＩＣＴ建設機械

による施工

段階 技術名

測量

出来形計測

出来形管理

出来形計測
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《表－２ 準用基準等》
 

分類 No. 工種区分 名称 策定日または改定 発行元

ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装工

測量

調査
1 ○ ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案） H29.3

国土交通省

国土地理院

2 ○ 公共測量におけるＵＡＶの使用に関する安全基準（案） H28.3
国土交通省

国土地理院

3 ○ ○ 地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） H30.3
国土交通省

国土地理院

4 ○ ○ ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） H30.3
国土交通省

国土地理院

5 ○ ○ 3次元設計データ交換標準（同運用ガイドラインを含む） H31.3
国土交通省

国土技術政策総合研究所

6 ○ ○ ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針 R2.3 国土交通省

7 ○ ○
土木工事施工管理基準（案）

（出来形管理基準及び規格値）
R2.3 国土交通省

8 ○ ○ 写真管理基準（案） H31.3 国土交通省

9 ○ ○ 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） H31.3 国土交通省

10 ○ ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案） R2.3 国土交通省

11 ○ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） R2.3 国土交通省

12 ○ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） R2.3 国土交通省

13 ○ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） R2.3 国土交通省

14 ○ TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案） H30.3 国土交通省

15 ○ ○ TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） H31.4 国土交通省

16 ○ TS等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工事編）（案） H31.4 国土交通省

17 ○ TS（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） R2.3 国土交通省

施工 18 ○ TS（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） R2.3 国土交通省

19 ○ RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案） H30.3 国土交通省

20 ○
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）

（案）
R2.3 国土交通省

21 ○
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）

（案）
R2.3 国土交通省

22 ○
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事

編）（案）
R2.3 国土交通省

23 ○ TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領 R2.3 国土交通省

24 ○ 音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） H30.3 国土交通省

25 ○ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） H30.3 国土交通省

26 ○
施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理工・中層地盤改良

工事編）（案）
H31.3 国土交通省

27 ○ 3次元計測技術を用いた出来形計測要領（案） R2.3 国土交通省

28 ○
空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工

編）（案）
R2.3 国土交通省

29 ○
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

（案）
R2.3 国土交通省

30 ○
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事

編）（案）
R2.3 国土交通省

31 ○ TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） H30.3 国土交通省

32 ○ ○ TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） H31.4 国土交通省

33 ○ TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工事編）（案） H31.4 国土交通省

検査 34 ○ TS(ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） R2.3 国土交通省

35 ○
TS(ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）

（案）
R2.3 国土交通省

36 ○ RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） H30.3 国土交通省

37 ○
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要

領（土工編）（案）
R2.3 国土交通省

38 ○
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要

領（土工編）（案）
R2.3 国土交通省

39 ○
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要

領（舗装工事編）（案）
R2.3 国土交通省

40 ○ TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理監督検査要領 H29.3 国土交通省

41 ○
音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）

（案）
H29.3. 国土交通省

42 ○
施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）

（案）
H30.3 国土交通省

43 ○
施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（表層安定処理工・

中層地盤改良工事編）（案）
H31.3 国土交通省

44 ○ 3次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） R2.3 国土交通省

その他 45 ○ 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 R1.7 国土交通省
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スタート

ICT活用モデル工事該当の判定

積算（特記仕様書添付）

工事公告

工事入札

工事契約

協 議

ICT工事の積算

施工計画書作成・提出

３Ｄ設計データ作成、数量算出

契約変更

施 工

出来形管理図・出来形・出来高の提出

契約変更

完成検査

該当する技術に基づき、特記仕様書（別紙-４参

照）を添付する。積算は従前通り。

入札の公告等に別紙－３を追記

受注者の希望に基づき、使用する技術名と範

囲について協議を行う。（別紙－６参照）

土木工事積算要領・土木工事積算基準による。

（３Ｄ起工測量・３Ｄ設計データ作成経費につい

ては、受注者の見積りによる。）

申出とおりの技術を活用した際は、成績評定に

おいて評価する。（別紙－５）

【参考】ＩＣＴ活用モデル工事の流れ

次の箇所の記載内容より判定する。

第２・二・イ

３Ｄ起工測量、測量成果取りまとめ



入札の公告・入札説明書記載内容

ＩＣＴ活用モデル工事：全面的なＩＣＴ活用工事

以下の記載内容は、「情報化施工の実施方針（令和2年3月以降適用）」第２の二のイに

該当する工事に適用する。

【入札の公告】記載例

（記載例）

【メモ：（番号）を追記】

『１ 入札に付する事項』に以下を追記する。

（番号）本工事は、ＩＣＴの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、

起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工

管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用モデル

工事の対象工事である。

【入札説明書】記載例

（記載例）

【メモ：（番号）工事の実施形態に下記を追記】

『２ 入札に付する事項』に以下を記載

（番号）ＩＣＴ活用モデル工事

本工事は、ＩＣＴの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、

起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工

管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用モデル

工事の対象工事である。

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、

協議が整った場合にＩＣＴ活用施工を行うことができる。

本工事おけるＩＣＴ活用施工は、土工※において、①に示すＩＣＴ建設機械

を用いた施工を行い、ＩＣＴを用いた３次元出来形管理等の施工管理を実施

し、それらで得られた３次元データを納品することをいう。

ただし、砂防工事など施工現場の環境条件により、①に示すＩＣＴ建設機

械による施工が困難となる場合は、従来型建設機械による施工を実施してよ

い。

なお、ＩＣＴの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細

については特記仕様書によるものとする。

①ＩＣＴ建設機械

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ

３）３次元バックホウをベースマシンに持つ地盤改良機

４）３次元ＭＣモーターグレーダ

なお、ＭＣとは「マシンコントロール」、ＭＧとは「マシンガイダ

ンス」の略称である。

【メモ：総合評価方式による落札者を決定する場合下記を追記】

『（番号） 総合評価の方法』に以下を記載

総合評価落札方式による落札者の決定において、ＩＣＴ活用モデル工事に係る技

術に関する技術提案・簡易な施工計画における技術的所見は、加点評価の対象とし

別紙-３



ないものとする。

※工事の実施内容に応じて、「土工」、「舗装工」、「土工及び舗装工」のいずれかを記

載する。

別紙-３
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ＩＣＴ活用モデル工事（全面的なＩＣＴ活用工事（土工）／施工者希望型）

１．本工事は、ＩＣＴの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、
検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用モデル工事の対象工事であ
る。

２．全面的なＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～⑤の全ての段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工
事である。

なお、①３次元起工測量に代えて、従来の測量方法としてもよいものとする。
①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
④３次元出来形管理等の施工管理
⑤３次元データの納品

３．受注者は、土工及び、付帯構造物設置工、法面工、作業土工（床掘）、地盤改良工においてＩＣＴ施工技術を活用できる。
ＩＣＴ活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに工事監督員へ提案・協議を行い、協議が整った場
合に下記４～11によりＩＣＴ活用施工を行うことができる。

４．原則、本工事の土工施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲を工事監督員と協議するものと
する。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。
①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

受注者は、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。
１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成
受注者は、設計図書や５．①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成

別紙－４
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する。
③ＩＣＴ建設機械による施工

５．②で作成した３次元設計データを用い、下記１）～３）に示すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択して施工を
実施する。

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ
ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分に

基づき制御データを作成し、排土板を自動制御する３次元マシンコントロール技術または、ブルドーザの排土
板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、排土板を誘
導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均しを実施する。

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ
バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分

に基づき制御データを作成し、バケットを自動制御する３次元マシンコントロール技術または、バックホウの
バケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、バケ
ットを誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の掘削、法面整形、地盤
改良を実施する。ただし、砂防工事など施工現場の環境条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難とな
る場合は従来型建設機械による施工を実施してよい。

３）３次元ＭＧバックホウをベースマシンに持つ地盤改良機
地盤改良機の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、

作業位置を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、地盤改良を実施する。

④３次元出来形管理等の施工管理
５．③による工事の施工管理において、下記１）～１０）から選択（複数以上可）して、出来形管理を、また９１

１）を用いた品質管理を行うものとする。
１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
８）施工履歴データを用いた出来形管理（水中部河床等掘削）
９）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工）
１０）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
１１）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の出来形管理については、面管理で行うこととするが、出来形管理
のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、工

別紙－４



- 3 -

別紙－４

事監督員との協議の上、１）～１０）を適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。ただ
し、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するもの
とする。

受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土
の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場
合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじま
ない場合は、工事監督員と協議の上、１１）を適用しなくてもよいものとする。

⑤３次元データの納品
５．④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。

６．上記５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要なＩＣＴ活
用工事用データは、受注者が作成するものとし、使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工
事監督員と協議すること。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ
活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に
貸与するものとする。

７．上記５．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを工事監督員に提出すること。

８．北海道建設部土木工事共通仕様書Ⅱ土木工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量によ
り形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

９．ＩＣＴ活用工事の費用について
受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ活用工事を実施する

項目については、設計変更の対象とし、「土木工事積算要領・土木工事積算基準」により計上することとする。
ただし、工事監督員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データの作成を行った場合は、受注

者は工事監督員からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。
なお、起工測量を従来の方法で実施し、上記５．③～⑤の施工のみを実施する場合も、設計変更の対象とする。

10．全面的ＩＣＴ活用施工を行わず、トータルステーションによる出来形管理を行う場合は、以下によるものとする。
使用するトータルステーションは、北海道建設部土木工事共通仕様書Ⅱ土木工事施工管理基準の1-10情報化施工によるも

のとし、受注者が調達すること。トータルステーションに搭載する基本設計データは、受注者が作成するものとし、使用す
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るアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工事監督員と協議すること。
発注者は、基本設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、トータル

ステーションを用いた出来形管理を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図
書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

トータルステーションに搭載もしくは取得した施工管理データ（基本設計データ及び出来形計測データ等）を工事監督員
に提出すること。

11．施工合理化調査、アンケート調査等を実施する場合はこれに協力すること。（調査の実施については別途指示するものと
する。）

12．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、工事監督員と協議するものとする。
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ＩＣＴ活用モデル工事（全面的なＩＣＴ活用工事（舗装工）／施工者希望型）

１．本工事は、ＩＣＴの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、
検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用モデル工事の対象工事であ
る。

２．全面的なＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの下記①～⑤の全ての段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工
事である。

なお、①３次元起工測量に代えて、従来の測量方法としてもよいものとする。
①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
④３次元出来形管理等の施工管理
⑤３次元データの納品

３．受注者は、ＩＣＴ活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに工事監督員へ提案・協議を行い、協
議が整った場合に下記４～11によりＩＣＴ活用施工を行うことができる。

４．原則、本工事の舗装範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲を工事監督員と協議するものとする。
なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。
①３次元起工測量（従来の測量方法としてもよい。）

受注者は、３次元測量データを取得するため、下記１）～５）から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成
受注者は、設計図書や５．①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成

する。
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③ＩＣＴ建設機械による施工
５．②で作成した３次元設計データを用い、下記１）に示すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択して施工を実施す

る。
１）３次元ＭＣモーターグレーダもしくは３次元ＭＣブルドーザ

モーターグレーダもしくはブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械によ
る施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御する３次元マシンコントロール技術
技術を用いて、敷均しを実施する。

④３次元出来形管理等の施工管理
５．③による工事の施工管理において、下記１）～５）から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとす

る。
１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

なお、アスファルト及びコンクリート舗装を含む工事は、表層において面管理を実施するものとするが、出
来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場
合は、工事監督員との協議の上、１）～５）を適用することなく、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に
基づく管理項目）での出来形管理を実施してもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面
管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。表層以外については、従来手法（出来形管
理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。

これらの舗装を含まない工事は、施工範囲の最上層において同様の面管理を実施するものとする。

⑤３次元データの納品
５．④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。

６．上記５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要なＩＣＴ活
用工事用データは、受注者が作成するものとし、使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工
事監督員と協議すること。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ
活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に
貸与するものとする。

７．上記５．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを工事監督員に提出すること。
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８．北海道建設部土木工事共通仕様書Ⅱ土木工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量によ
り形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

９．ＩＣＴ活用工事の費用について
受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ活用工事を実施する

項目については、設計変更の対象とし、「土木工事積算要領・土木工事積算基準」により計上することとする。
ただし、工事監督員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データの作成を行った場合は、受注

者は工事監督員からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。
なお、起工測量を従来の方法で実施し、上記５．③～⑤の施工のみを実施する場合も、設計変更の対象とする。

10．全面的ＩＣＴ活用施工を行わず、トータルステーションによる出来形管理を行う場合は、以下によるものとする。
使用するトータルステーションは、北海道建設部土木工事共通仕様書Ⅱ土木工事施工管理基準の1-10情報化施工によるも

のとし、受注者が調達すること。トータルステーションに搭載する基本設計データは、受注者が作成するものとし、使用す
るアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工事監督員と協議すること。

発注者は、基本設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、トータル
ステーションを用いた出来形管理を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図
書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

トータルステーションに搭載もしくは取得した施工管理データ（基本設計データ及び出来形計測データ等）を工事監督員
に提出すること。

11．施工合理化調査、アンケート調査等を実施する場合はこれに協力すること。（調査の実施については別途指示するものと
する。）

12．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、工事監督員と協議するものとする。



請負工事成績評定要領

ＩＣＴ活用モデル工事における施行成績評定の取り扱いについて

施工者希望型発注方式のＩＣＴ活用モデル工事において、下記に該当する技術及び施工を実施

した場合は、施行成績評定において評価する。

工事監督員は以下の手順により評定を行うこと。

【成績評定における加点項目】

総括監督員

様式-４C②

５．創意工夫

「１２．出来形又は品質の計測、管理図等に関する工夫」

GPSやレーザースキャナー、UAVなどの活用や測量器具に対する工夫があったもの

を対象とする。

※TSによる出来形管理のみは当該項目で評価する。

※全面的ICTﾓﾃﾞﾙ工事は当該項目で評価し、14でも評価する。

※当該評価対象項目ではTSによる出来形管理を行った場合のみ該当し、その他の

工夫は評価しない。

「１４．ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事」

施工機械（ＭＣ・ＭＧなど）、TS･GNSSによる締固め等を対象とする。

※全面的ICTﾓﾃﾞﾙ工事は当該項目で評価し、12でも評価する。

〇考査項目別運用表記入例

別紙－５
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様式-工監４

［　指示　・　承諾　・　協議　・　確認　］

記　載　者

内容は、河川土工（掘削工○○○○m3、盛土工○○○○m3）において、
トータルステーションによる出来形管理を実施します。

 № ○

※上記は、道建設部様式だが、開発局様式の使用も可とする。

協
　
　
議
　
　
事
　
　
項

代理人
○○

ICT活用モデル工事について協議します。

主　任
監督員

監督員

署　　名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

工　事　名
○○○川広域河川改修工事（○○）

工　事
監督員

総　括
監督員

協議年月日 平 成 30 年 5 月 10 日 署　　名

受注者名 ○○建設(株)
役職名

現　場
代理人

主任技
術者等

本工事においてICT活用による施工を希望します。

協議簿最終取交し日 平 成 30 年 5 月 10 日 協議簿通し番号

合
　
　
　
意
　
　
　
事
　
　
　
項

監督員
○○

本協議について了解しました。

ICT活用による施工を踏まえた、施工計画書を提出願います。

記 載 例

TSによる出来形管理技術（土工）の場合
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様式-工監４

［　指示　・　承諾　・　協議　・　確認　］

記　載　者

 № ○
※上記は、道建設部様式だが、開発局様式の使用も可とする。

合
　
　
意
　
　
事
　
　
項

監督員
○○

本協議について了解しました。

ICT活用による施工を踏まえた、施工計画書を提出願います。

に基づいて設計変更により計上しますので、3D起工測量及び3D設計データ作成

協議簿最終取交し日 平 成 30 年 5 月 10 日 協議簿通し番号

なお、ICT施工に係る費用については、「土木工事積算要領・土木工事積算基準」

に係る見積書を準備願います。

　　TS出来型管理及びTS･GNSS締固め回数管理
　⑤3D納品（電子納品内容）
　　3D設計データ、出来形管理資料、出来形評価用データ、出来形計測データ、
　　計測点群データ、工事基準点及び標定点データ等

　②3D設計データ作成：　使用ソフトは○○○Ver0（ファイル形式 LandXML等）
　③ICT建機による施工
　　掘削工：　MGバックホウ及びMCブル
　　路体盛土工（敷均し含む）：　MCブル
　　法面整形工：　MGバックホウ
　④3D出来型管理等

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

協
　
　
議
　
　
事
　
　
項

代理人
○○

ICT活用モデル工事について協議します。

本工事において全面的なICT活用による施工を希望します。
内容は、道路土工（掘削工○○○○m3、路体盛土工○○○○m3、法面整形工
○○○m2）において、全施工プロセスのICT施工を実施します。

施工プロセス実施内容（予定）
　①3D起工測量：　TLSを使用

協議年月日 平 成 30 年 5 月 10 日 署　　名

受注者名 ○○建設(株)
役職名

現　場
代理人

主任技
術者等

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

工　事　名 ○○○○線交付金（改築）工事
工　事
監督員

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員

署　　名

記 載 例

全面的なICT活用工事（土工）の場合

※施工プロセスの実施内容は概略程度とし、

詳細については施工計画書に記載する。
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