
平成３０年北海道胆振東部地震 公共土木施設等の復旧

○大規模な土砂崩壊が発生した厚真町の速やかな復旧・復興に向けた支援として、町が事業主体である災害復旧事業のうち、道が実施

する災害復旧事業等と近接し、かつ、高度な技術を要する大規模工事について円滑化・効率化を図るため、町からの要望を受け、道

が工事を受託。

○災害査定の終了後、厚真町と協定を締結した後、工事に着手。

■厚真町災害復旧工事の一部受託について

資料３－６（建設部・環境生活部）

▼スケジュール【平成31年2月8日現在】
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H３０年度 H３１年度 事 業

完 了

予 定

復旧工事災害査定

町の復旧工事を道が受託

オバウス沢川

災害関連緊急砂防事業

（北海道）

町道オバウス沢線

【宇隆地区ほか】
・受託内容：埋塞土砂除去工、谷止工など

（公共土木災害復旧）

【吉野地区ほか】
・受託内容：堆積土砂排除、土砂排除に伴う廃棄物除去

（都市災害復旧、災害等廃棄物処理）

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

（北海道）

道路災害復旧事業

（北海道）

道の災害復旧工事等と厚真町の堆積土砂排除などを道が一体で施工する

ことで効率化を図る。
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調査設計等
災害査定 堆積土砂排除・土砂排除に伴う廃棄物除去

町の復旧工事を道が受託

道路災害復旧事業

（厚真町）

河川災害復旧事業

（厚真町）

堆積土砂排除事業

災害等廃棄物処理事業

（厚真町）

■ 北海道（その他）の事業

○町道３路線、普通河川７河川、堆積土砂排除など２地区。

▼スケジュール【平成31年2月8日現在】

■ 北海道（その他）の事業


