
　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和５年８月１日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 H37 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

696 543 348 195 992 46%

- - - -

2蘭越町 H30

○受益面積　124ha
○受益戸数　30戸
○整備工種
用水路　L=7,965m
排水路　L=4,087m
区画整理　A=74ha（整地、暗渠排水、
客土、用水路、排水路、耕作道）

1,600 520 -

(2018)

事前

○受益面積　162ha
○受益戸数　30戸
○整備工種
用水路　L=7,191m
排水路　L=5,868m
区画整理　A=97ha（整地、暗渠排水、
客土、用水路、排水路、耕作道）

2,143

684 590 94 1,998 53%

4 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

- 初田
はつた

- - -

2
(2018)

事前

○受益面積　268ha
○受益戸数　28戸
○整備工種
用水路　L=12,332m
排水路　L=3,925m
区画整理　A=244ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

3,784 1,230

H30

○受益面積　266ha
○受益戸数　29戸
○整備工種
用水路　L=12,559m
排水路　L=3,925m
区画整理　A=229ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

3,100 1,008 - -

3 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

- 西
にし

納内
おさむない

深川市

1,151 243 523 △ 280 3,010 85%

- - - -

2滝川市
H30

○受益面積　148ha
○受益戸数　25戸
○整備工種
用水路　L=1,020m
排水路　L=340m
区画整理　A=140ha（整地、暗渠排
水、客土、用水路、排水路、耕作道）

3,300 1,073 -

(2018)

事前

○受益面積　149ha
○受益戸数　25戸
○整備工種
用水路　L=591m
排水路　L=289m
区画整理 A=143ha（整地、暗渠排水、
客土、用水路、排水路、耕作道）

3,543

△ 138 521 △ 659 1,721 60%

2 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

- 西南中央１
せいなんちゅうおういち

- - -

2
(2018)

事前

○受益面積　150ha
○受益戸数　16戸
○整備工種
区画整理　A=150ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、農道）

2,862 930

H30

○受益面積　156ha
○受益戸数　19戸
○整備工種
区画整理　A=156ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、農道）

3,000 975 - -

1 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

- １４
じゅうよんく

区 長沼町

累 計
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 H38 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 R8 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

H30 R6 H28
(2018) (2024) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 R8 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

281 △ 447 1,173 68%

- - - -

2名寄市
H30

○受益面積 426ha
○受益戸数 49戸
○整備工種
・用水路 　L=490m
・排水路   L=2,029m
・区画整理 A=324ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,900 532 -

(2018)

事前

○受益面積　481ha
○受益戸数　42戸
○整備工種
・用水路 　L=328m
・排水路 　L=2,011m
・区画整理 A=395ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,734

452 186 266 1,193 73%

13 農政部 - ちえぶん

- - -

2
(2018)

事前

○受益面積　578ha
○受益戸数　39戸
○整備工種
・排水路　　L=61m
・農道 　　 L=1,428m
・区画整理　A=459ha
（整地、暗渠排水、除礫）

1,632 457

H30

○受益面積 501ha
○受益戸数 36戸
○整備工種
・排水路　 L=80m
・農道     L=1,428m
・区画整理 A=404ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・除礫　   A=２ha

1,180 330 - -

12 農政部 - 軍
ぐんぽうだいに

豊第２ 幕別町

486 △ 166

59 497 △ 438 1,630 61%

- - - -

2網走市 H30

○受益面積 863ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・区画整理 A=544ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=303ha
・客土　　 A=39ha

2,600 728 -

(2018)

事前

○受益面積　663ha
○受益戸数　72戸
○整備工種
・区画整理　A=438ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水　A=225ha

2,659

540 376 164 1,740 73%

11 農政部 - 網走
あばしりなんぶひがしだいに

南部東第２

- - -

2
(2018)

事前

○受益面積　117ha
○受益戸数　17戸
○整備工種
区画整理　A=117ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道、除礫）

2,390 777

H30

○受益面積　128ha
○受益戸数　19戸
○整備工種
区画整理　A=128ha（整地、暗渠排
水、用水路、排水路、耕作道）

1,850 601 - -

5 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型））

- 旭正北中央
きょくせいきたちゅうおう

旭川市

745
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 R7 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 R7 H28
(2018) (2025) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 R6 H28
(2018) (2024) (2016)

H30 R7
(2018) (2025)

H30 R8 H28
(2018) (2026) (2016)

H30 R8
(2018) (2026)

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手育成型））

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

中標津町

3,203

H30

〇受益面積 6,960a
〇受益戸数 104戸
〇整備工種
・営農用水施設 管路　L=29kmほか

2,500 700 - -

17 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（特別型：畑地帯担い手支援型））

- 西竹
にしたけ

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　149ha
○受益戸数　8戸
○整備工種
・農道　   L=162m
・区画整理 A=87ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・営農用水施設　施設　一式
　　　　　　　　管路　L=17,957m

1,639

H30

○受益面積 183ha
○受益戸数 ４戸
○整備工種
・農道　 　L=150m
・区画整理 A=90ha
（整地、暗渠排水、除礫）
・営農用水施設 管路　L=14kmほか

1,200 336 - -

897 703 444 259 2,484 78%

- - -

2

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型））

(2018)

事前

○受益面積　6,437ha
○受益戸数　102戸
○整備工種
・営農用水施設　施設　一式
　　　　　　　　管路　L=30,415m

16 農政部

道営土地改良事業費
（農山漁村地域整備交付金
（水利施設整備事業（畑地帯担い手育
成型））

- 西興部
にしおこっぺ

西興部村

698 792 301 491 1,688 68%

- - - -

2

459 439 159 280 1,353 83%

- - -

2

訓子府町 H30

○受益面積 686ha
○受益戸数 69戸
○整備工種
・排水路　 L=1,137m
・区画整理 A=455ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=167ha
・客土　　 A=42ha

1,700 476 -

(2018)

事前

○受益面積　727ha
○受益戸数　73戸
○整備工種
・排水路　　L=1,137m
・区画整理　A=567ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水　A=118ha
・客土    　A=11ha

2,492

232 311 △ 79 1,513 74%

15 農政部 - 訓子府
くんねっぷほくとう

北東

- - -

2
(2018)

事前

○受益面積　734ha
○受益戸数　83戸
○整備工種
・排水路 　L=2,251m
・農道 　　L=1,663m
・区画整理 A=278ha
（整地、暗渠排水、客土）
・暗渠排水 A=298ha
・客土　　 A=5ha

2,032 569

H30

○受益面積 938ha
○受益戸数 101戸
○整備工種
・排水路　 L=1,650m
・農道　　 L=1,658m
・区画整理 A=257ha
（整地、暗渠排水、客土、除礫）
・暗渠排水 A=343ha
・客土　　 A=49ha

1,800 504 - -

14 農政部 - 小清水
こしみずきただいに

北第２ 小清水町

3 ページ



（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 H36 －
(2018) (2024) －

H30 R7
(2018) (2025)

H5 H40 H30
(1993) (2028) (2018)

H5 R10
(1993) (2028)

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

道営農地防災事業費
(農村地域防災減災事業（防災重点農
業用ため池緊急整備事業))

道営農道整備事業費
農道整備事業（広域農道整備）

（問牧地区）
　外防波堤     L=60.0m
　用地（改良） L=4,500m2

（目梨泊地区）
　東防波堤     L=210.0m
　東防波堤（改良）L=25.0m
　東護岸       L=125.0m
　南護岸       L=140.0m
　-4.0m泊地    A=25,000m2
　-3.5m泊地    A=4,700m2
　-3.5m泊地（防波堤撤去）
　L=100m
　-4.0m岸壁    L=164.0m
　-3.5m岸壁    L=70.0m
　船揚場       L=30.0m
　船揚場（旧上架施設撤去）
　船揚場（上架施設 漁協施工）
　道路         L=300.0m
　用地         A=10,400m2
　用地（改良） A=7,600m2

3,225 931 - 222

(1992)
再 農道工　L=19,025ｍ 13,844

H4

農道工　L=18,484ｍ 13,428 786 - -

22 農政部 - 日高
ひだか

中部
ちゅうぶ

新ひだか町
新冠町
浦河町

1,109 675 370 305 1,422 36%

- - -

2
(2018)

事前

（問牧地区）
　外防波堤     L=60.0m
　用地（改良） L=4,500m2

（目梨泊地区）
　東防波堤     L=210.0m
　東防波堤（改良）L=25.0m
　東護岸       L=125.0m
　南護岸       L=140.0m
　-4.0m泊地    A=25,000m2
　-3.5m泊地    A=4,700m2
　-4.0m岸壁    L=181.0m
　-3.5m岸壁    L=70.0m
　船揚場       L=30.0m、
　船揚場（上架施設 漁協施工）
　道路         L=300.0m
　用地         A=10,400m2
　用地（改良） A=7,600m2

3,900

H30

55%

- - -

2
(2018)

－ 堤体補強工1式
取水施設工1式

450

H30

堤体補強工1式
取水施設工1式

450 153 - -

24 水産林務部 - 枝幸
えさし

北部
ほくぶ

枝幸町水産基盤整備事業費

3,115 416 529 △ 113 11,580 84%

- - -

4

153 0 29 △ 29 247

19 農政部 - 峰延１
みねのぶいち

岩見沢市・美唄市
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

水産基盤整備事業費

2
(2018)

事前

  東防波堤　　　L=337.0m
　新東護岸　　　L=230.0m
　西護岸　　　　L=77.2m
　航路・泊地　　一式
　-4.0m岸壁　　 L=474.0m
　-2.0m物揚場　 L=194.0m
　船揚場　　　　L=100.0m
　道路　　　　　L=832.0m
　道路（改良）　L=120.0m
　用地　　　　　A=27,200m2
　用地（改良）　A=9,300m2

6,500

H30

　東防波堤　　　L=337.0m
　新東護岸　　　L=250.0m
　西護岸　　　　L=77.2m
　航路・泊地　　一式
　-4.0m岸壁　　 L=474.0m
 （新設 L=268m・改良 L=206m）
　-2.0m物揚場　 L=194.0m
　船揚場　　　　L=100.0m
　道路　　　　　L=847.0m
　道路（改良）　L=120.0m
　用地　　　　　A=26,000m2
　用地（改良）　A=9,300m2
　排水処理施設　一式

6,200 1,715 - -

2
(2018)

事前

　第２東防波堤　　 L=167.0m
　第３内防波堤　　 L=158.0m
　南護岸　　　　　 L=490.0m
　-4.5m航路　　　　A=26,000m2
　-4.0m泊地　　　　A=50,000m2
　-4.0m岸壁　　　　L=375.0m
　-3.5m岸壁（改良）L=63.0m
　道路　　　　　　 L=740.0m
　道路（改良）　　 L=336.0m
　用地　　　　　　 A=27,700m2
　用地（改良）　　 A=1,600m2

6,300

H30

　第２東防波堤　　 L=167.0m
　第３内防波堤　　 L=168.0m
　南護岸　　　　　 L=468.0m
　-4.5m航路　　　　A=29,000m2
　-4.0m泊地　　　　A=41,000m2
　-4.0m岸壁　　　　L=211.0m
　-3.5m岸壁（改良）L=63.0m
　道路　　　　　　 L=620.0m
　道路（改良）　　 L=260.0m
　用地　　　　　　 A=27,000m2
　排水処理施設　　 一式

5,930 1,715 - -

25 水産林務部 - 猿払中部
さるふつちゅうぶ

猿払村

26 水産林務部 - 猿払北部
さるふつほくぶ

猿払村水産基盤整備事業費

1,828 370 239 131 1,360 22%

- - -

1,880 300 201 99 1,030 16%

- - -

5 ページ



（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

H30 H39 H28
(2018) (2027) (2016)

H30 R9
(2018) (2027)

33%

- - - -

2雄武町 H30

　外防波堤　　　　　L=55.0m
　第３外防波堤　　　L=80.0m
　北防波堤　　　　　L=41.0m
　北護岸　　　　　　L=164.0m
　-4.5m航路　　　　 A=7,210m2
　-4.0m泊地　　　　 A=9,070m2
　-4.0m岸壁 　　　　L=90.0m
　-3.5m岸壁(改良)　 L=273.0m
　-2.5m物揚場(改良) L=48.0m
　道路　　　　　　　L=100.0m
　道路(改良)　　　　L=300.0m
　用地　　　　　　　A=2,560m2
　用地(改良)　　　　一式

2,900 845 -

(2018)

事前

　外防波堤　　　　　L=55.0m
　第３外防波堤　　　L=80.0m
　北防波堤　　　　　L=39.8m
　北護岸　　　　　　L=174.6m
　-4.5m航路　　　　 A=7,210m2
　-4.0m泊地　　　　 A=9,070m2
　-4.0m岸壁 　　　　L=90.0m
　-3.5m岸壁(改良)　 L=273.0m
　-2.5m物揚場(改良) L=48.0m
　道路　　　　　　　L=100.0m
　道路(改良)　　　　L=300.0m
　用地　　　　　　　A=2,560m2
　用地(改良)　　　　一式

3,450

29 水産林務部 水産基盤整備事業費 - 沢木
さわき

- - -

2
(2018)

事前

　西外防波堤　　L=100.0m
　北外防波堤　　L=150.0m
　南外防波堤　　L=100.0m
　第１西防波堤　L=169.3m
　北防波堤　　　L=100.0m
　第２西防波堤　L=280.4m
　第１南防波堤　L=72.7m
　第２南防波堤　L=34.4m
　-4.0m航路　　 A=3,700㎡
　-3.5m泊地　　 A=15,700㎡
　-3.5m岸壁　　 L=45.0m

3,830 1,146

H30

　西外防波堤　　L=100.0m
　北外防波堤　　L=150.0m
　南外防波堤　　L=100.0m
　第１西防波堤　L=169.3m
　北防波堤　　　L=100.0m
　第２西防波堤　L=280.4m
　第１南防波堤　L=72.7m
　第２南防波堤　L=119.9m
　-4.0m航路　　 A=3,700㎡
　-3.5m泊地　　 A=15,000㎡
　-3.5m岸壁　　 L=45.0m

3,500 1,047 - -

28 水産林務部 水産基盤整備事業費 - 床潭
とこたん

厚岸町

1,597 550 412 138 1,154

330 227 103 634 17%
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H26 R5 R3
(2014) (2023) (2021)

H26 R10
(2014) (2028)

H30 H33 －
(2018) (2021) －

H30 R7
(2018) (2025)

446 442 27 415 732 74%

- - - -

2函館市 H30

法枠工  A=12,800㎡
伏工    A=9,700㎡
柵工    L=180ｍ
法切工  V=600㎥
植栽工  N=270本
仮設工  1式

550 248 -

(2018)

－

暗渠工  L=1,335ｍ
法枠工  A=9,052㎡
伏工    A=5,839㎡
法切工  V=2,421㎥
植栽工  N=401本
仮設工  1式

992

850 52 798 3,419 78%

33 水産林務部 治山事業費 - 恵風登口
けいぷのぼりぐち

- - -

6
(2014)

再

（本港地区）
　第３西防波堤    L=75.0m
　西防波堤（改良）L=54.5m
　東防波堤        L=105.0m
　西護岸          L=44.0m
　東護岸          L=140.0m
　-3.5m泊地　     A=7,310㎡
　-3.5m岸壁       L=109.8m
　-3.0m岸壁       L=51.1m
　道路            L=405.0m
  用地            A=3,600㎡
　排水施設        一式
（渡散布地区）
　第１南防波堤（改良）L=7.0m
　-2.0m物揚場     L=43.1m
　道路            L=5.5m
　道路（改良）    L=55.5m
　用地            A=300㎡

4,400 1,397

H26

（本港地区）
　第３西防波堤    L=75.0m
　西防波堤（改良）L=54.5m
　東防波堤        L=105.0m
　西護岸          L=44.0m
　東護岸          L=140.0m
　-3.5m泊地　     A=7,310㎡
　-3.5m岸壁       L=109.8m
　-3.0m岸壁       L=51.1m
　道路            L=405.0m
  用地            A=3,600㎡
　排水施設        一式
（渡散布地区）
　第１南防波堤（改良）L=7.0m
　-2.0m物揚場     L=43.1m
　道路            L=5.5m、
　道路（改良）    L=55.5m
　用地            A=300㎡

3,550 848 - -

30 水産林務部 水産基盤整備事業費 - 釧路散布
くしろちりっぷ

浜中町
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H30 H35 －
(2018) (2023) －

H30 R7
(2018) (2025)

H17 H35 H30
(2005) (2023) (2018)

H17 R8
(2005) (2026)

S58 H34 H30
(1983) (2022) (2018)

S58 R13
(1983) (2031)

S41 H40 H30
(1966) (2028) (2018)

S41 R10
(1966) (2028)

10,039 920 139 781 21,350 96%

- - - -

4
7-ｲ

共和町
S41

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR橋1橋
等

21,388 9,625 -

(1966)

再

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR橋1橋
等

22,308

894 74 820 20,105 97%

43 建設部 - 堀
ほり

株
　かっぷ

川
　　　がわ

- - -

4
7-ｲ(1983)

再

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

20,818 6,939

S58

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

19,924 6,641 - -

39 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 柏木川
かしわぎがわ 恵庭市

北広島市

広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

3,920 900 239 661 7,970 81%

- - - -

4江別市 H17

延長　L=2.8km
道路工　L=2.6km
橋梁工　N=4橋
軟弱地盤対策工　1式

8,900 3,711 -

(2005)

再

延長　L=2.8km
道路工　L=2.6km
橋梁工　N=4橋
軟弱地盤対策工　1式

9,800

234 10 224 485 80%

36 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 江別
えべつえにわせん

恵庭線

- - -

2
(2018)

－

・植栽工        A=2.84ha
・植栽工（埋幹）L=21,474ｍ
・植栽（地拵）  A=0.82ha
・生育基盤盛土  A=3.78ha
・暗渠工        L=3,836ｍ
・防風工        L=4,507m
・仮設工        1式

604 302

H30

・植栽工        A=5.62ha
・植栽工（埋幹）L=11,760ｍ
・植栽（地拵）  A=3.22ha
・生育基盤盛土  A=2.40ha
・防風工        L=3,945m
・仮設工        1式

370 185 - -

35 水産林務部 治山事業費 - 音別
おんべつ

釧路市
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

S62 H40 H30
(1987) (2028) (2018)

S62 R15
(1987) (2033)

S61 H40 H30
(1986) (2028) (2018)

S61 R14
(1986) (2032)

H25 H44 H30
(2013) (2032) (2018)

H25 R19
(2013) (2037)

H9 H36 H30
(1997) (2024) (2018)

H9 R11
(1997) (2029)

H7 R26 R1
(1995) (2044) (2019)

H7 R26
(1995) (2044)

広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

大規模特定河川事業費
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

2,688 2,688 0 19,836 47%

- - -

5
(1995)

再

築堤工　　L=13,855m
掘削工　　L=13,480m
護岸工　　L=17,166m
附帯工事　道路橋2橋、JR橋5橋等

42,593 14,198

H7

築堤工　　L=13,855m
掘削工　　L=13,480m
護岸工　　L=17,166m
附帯工事　道路橋2橋、JR橋5橋等

39,905 13,302 - -

59 建設部 - 釧路川
くしろがわ 釧路市

釧路町

広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

大規模特定河川事業費
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

6,115 437 178 259 17,157 94%

- - - -

4
7-ｲ

北見市 H6

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1橋等

17,907 5,969 -

(1994)

再

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1橋等

18,344

193 193 0 696 33%

56 建設部 - 小石
こいし

川
 がわ

- - -

4
(2013)

再
築堤工　  　L=6,300m
掘削工　　　L=8,300m
護岸工　　　L=720m

2,099 700

H25

築堤工　  　L=6,300m
掘削工　　　L=8,300m
護岸工　　　L=720m

1,906 635 - -

54 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 網走
あばしり

川
　　がわ

津別町

広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

521 266 255 2,992 62%

- - - -

4旭川市
S61

築堤工　　　L=1,080m
掘削工　　　L=4,655m
護岸工　　　L=6,368m
二層暗渠工　L=1,700m
附帯工事　道路橋１1橋等

4,324 1,441 -

(1986)

再

築堤工　　　L=1,080m
掘削工　　　L=4,655m
護岸工　　　L=9,768m
二層暗渠工　L=0m
附帯工事　道路橋１5橋等

4,845

518 435 83 5,662 65%

50 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- アイヌ川
がわ

- - -

4
(1987)

再

築堤工　L=3,100m
掘削工　L=2,900m
護岸工　L=4,200m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

8,696 3,913

S62

築堤工　L=3,100m
掘削工　L=2,900m
護岸工　L=4,200m
附帯工事　道路橋4橋、JR橋1橋等

8,178 3,680 - -

47 建設部 - チマイベツ川
がわ 室蘭市

伊達市

1,615
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H3 H40 H30
(1991) (2028) (2018)

H3 R10
(1991) (2028)

H30 H34 －
(2018) (2022) －

H30 R12
(2018) (2030)

H20 H44 H30
(2008) (2032) (2018)

H20 R14
(2008) (2032)

H25 H36 H30
(2013) (2024) (2018)

H25 R12
(2013) (2030)

H16 H38 H30
(2004) (2026) (2018)

H16 R14
(2004) (2032)

(2018)

- - -

4
(1999)

再

渓流保全工　L=3,900m
山腹工　L=490m
砂防堰堤改良工　N=2基
流木捕捉工　N=1基

2,750 1,375

H11

渓流保全工　L=3,900m
山腹工　L=490m
砂防堰堤改良工　N=2基
流木捕捉工　N=1基

2,450 1,225 - -

64 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 蒜沢川
にんにくさわがわ 函館市

七飯町

4鹿追町
音更町

H25

魚道工　　　N=10基 1,553 518 -

(2013)

再 魚道工　　　N=10基 2,494

300 168 132 2,101 76%

4,041 1,347 - -

62 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 雨紛川
うぶんがわ

旭川市

831 941 45 896 1,788 72%

- - - -

45 359 564 55%

H30

管理用通路　L=7,190m
親水護岸　L=910m

613 204 -

800 400 400 1,966 41%

63 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 然別川
しかりべつがわ

- - -

4
(2004)

再

築堤工　　　L=4,477m
掘削工　　　L=4,477m
護岸工　　　L=2,200m
附帯工事　道路橋6橋等

4,841 1,614

H16

築堤工　　　L=4,477m
掘削工　　　L=4,477m
護岸工　　　L=2,200m
附帯工事　道路橋6橋等

61 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 雨煙別川
うえんべつがわ

栗山町

3,079 711 87 624 6,254 91%

- - - -

4
7-ｲ

－
管理用通路　L=7,190m
親水護岸　L=910m

1,017 339 404

- - - -

2

札幌市 S63

築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,131 2,044 -

(1988)

再
築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,842

60 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 真駒内川
まこまないがわ
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（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

累 計
事 業 費

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

事 業 内 容
総事業費

左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち

自然増

自然増
除外時の
増減額

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度

・区分

H31 H35 －
(2019) (2023) －

R6 R10
(2024) (2028)

H28 H34 H30
(2016) (2022) (2018)

H28 R9
(2016) (2027)

H30 H40 H28
(2018) (2028) (2016)

H30 R15
(2018) (2033)

S62 H37 H30
(1987) (2025) (2018)

S62 R7
(1987) (2025)

H30 H42 H28
(2018) (2030) (2016)

H30 R12
(2018) (2030)

295 4,717 93%

- - -

4

再
離岸堤　25基
直立護岸（改良）L=205m

5,080 2,286

離岸堤　25基
直立護岸（改良）L=205m

4,730 2,129 - -

80 建設部
海岸侵食対策費
(社会資本整備総合交付金）

- 黄金海岸
こがねかいがん

伊達市

(2018)

事前 護岸工　L=640m 3,100 1,395

- - - -

2

287 313 946 31%

函館市 H30

護岸工　L=640m 2,500 1,125 -

600

S62
(1987)

350 55

120 19 101 329 66%

79 建設部 - 大舟海岸
おおふねかいがん

- - -

4
(2013)

再
土留柵工　L=150m
吹付法枠工　L=50m

500 270

H25

土留柵工　L=150m
吹付法枠工　L=50m

380 209 - -

76 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 網走錦町4
あばしりにしきまちよん

網走市

海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付金)

11%

- - - -

1札幌市 H30

土留柵工　L=374m 600 315 -

(2018)

－ 土留柵工　L=374m 720

72 建設部
総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

- 札幌南１０条西２３丁目
さっぽろみなみじゅうじょうにしにじゅうさんちょうめ

378 120 80 40 82

83 建設部
道営住宅建設費
（社会資本整備総合交付金）

- 大麻宮町
おおあさみやまち

江別市
H30

(2018)

200戸 7,190 3,595 - - - - -

2

事前 200戸 7,870 3,935 680 680 0 3,012 38%
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