

航空ネットワーク検討会議の進め方(案)

	北海道運輸交通審議会	航空ネットワーク検討会議
5月	第1回 諮問	
6月		第1回 論点整理
7月		第2回 論点整理
8月		
9月		第3回 素案検討
10月		第4回 原案検討
11月	第2回 原案	
12月	パブリックコメント	
1月	第3回 案	
2月	答申	
3月	ビジョン確定	