

応急仮設住宅について

平成30年11月22日(木)
保健福祉部
建設部

<建設型応急仮設住宅について>

(単位：戸)

		建設戸数	建設地区	型 式				進捗状況
				1DK	2DK	3K	その他	
1 期 工 事	厚真町	85	厚真地区(75)、上厚真地区(10)	24	34	27		・11/1 入居開始
	安平町	20	早来地区(12)、追分地区(8)	4	7	9		
	むかわ町	25	鶴川地区(25)	5	15	5		
	合計	130		33	56	41		
2 期 工 事	厚真町	76	厚真地区(54)、上厚真地区(22)	4	40	24	8	・厚真町 11/30 入居開始
	安平町	13	早来地区(7)、追分地区(6)	3	5	2	3	・安平町 11/22 入居開始
	むかわ町	4	鶴川地区(4)				4	※ トレーラーハウス等は、 各町において整備 (年内入居予定)
	合計	93		7	45	26	15	
合 計	厚真町	161	厚真地区(129)、上厚真地区(32)	28	74	51	8	
	安平町	33	早来地区(19)、追分地区(14)	7	12	11	3	
	むかわ町	29	鶴川地区(29)	5	15	5	4	
	合計	223		40	101	67	15	

1DK：単身世帯用21.7㎡(6坪タイプ)
2DK：2人世帯用31.4㎡(9坪タイプ)
3K：3人以上世帯用41.5㎡(12坪タイプ)
その他：トレーラーハウス等

<福祉仮設住宅について>

	建設地区	設置箇所	入居予定者等	進捗状況
厚真町	厚真地区	1カ所	特養 60名、障がい者施設 48名 (住居棟12名×9棟、集会所1棟)	・10/25 工事着手 ※ 年内の完成を目指す
安平町	追分地区	1カ所	特養 36名 (住居棟12名×3棟、集会所1棟)	

<福祉仮設住宅とは>

- ・ 高齢者や障がい者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合に、そうした方々が利用しやすい構造及び設備を有する災害救助法に基づく応急仮設住宅

<借上型応急仮設住宅について>

(平成30年11月20日現在)

	入居決定数	市町別内訳
全 道	130件	札幌市(57)、北広島市(20)、厚真町(15)、安平町(35)、むかわ町(3)

※ 民間賃貸住宅の契約決定件数であり、今後も増加の予定