

今後のスケジュールについて

本検証会の意見等を踏まえ、道として報告書(案)をまとめ、道議会（第1回定例会前日委員会）に報告し、議会議論を経て報告書を決定する。

	道議会	会議等	内容等
R2年11月		・ 事業者アンケート実施	送付約2,000、回答693
R2年12月		・ 第1回検証懇話会(12/22)	進め方等の協議
R3年1月		・ R2関係団体連絡会議(書面開催)	検討方針等の説明
2月		・ 第2回検証懇話会(2/15)	税事業の方向性等について
3月		・ 第1回庁内WG(3/11)	
7月		・ 第3回検証懇話会(7/13)	報告書(事務局イメージ)について
9月		・ 第2回庁内WG(9/29)	報告書(素案)の確認
11月		・ R3関係団体連絡会議(書面開催)	報告書(素案)の確認
12月		・ 第4回検証懇話会(12/24)	報告書(素案)の協議
2月 ～3月	前日委員会(2/24) 1定(2/25～3/24)		報告書(案)の報告 議会後、報告書決定