






肥料価格高騰対策事業（国事業）の当面のスケジュールについて（見込み）

	~R5.3	4	5	6	7	8
道協議会 の事務委 託先（地 域協議会 又は J A）	 各市町村 における 推進体制 の協議	 道協議会との委託契約 締結事務		 取組実施者から提出される申請書 類確認及び道協議会への確認結果 報告		
取組 実施者	 申請書類の準備（低減計画書及び 発注書や請求書などの証憑書類 等）			 申請書類の作成・申請書類を道協 議会事務委託先へ提出 委託先書類審査終了後、道協議会 へ申請書類一式を提出		

- ※1 予算の繰越が行われる前提で作成しています。
- ※2 取組実施者への支援金交付は、令和5年中（10～11月頃）を予定。