

今後の検討スケジュール(後志ブロック)

年月		ブロック会議開催		幹事会(月1回程度開催)	
R3	4	第8回 ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・旅客流動調査等調査結果を報告 ・沿線市町地域課題の洗い出し 	鉄道継続やバス運行など地域公共交通体系のあり方について協議・検討	
	5			幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・地域課題の把握(課題洗い出し) ・検討状況の報告
	6			幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・検討結果の状況報告 ・方向性の検討
	7	〔 第9回 ブロック会議(予定) 〕	<ul style="list-style-type: none"> ・地域交通の確保方策の検討(中間報告) ・方向性の検討状況報告 	幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・方向性の検討(中間報告)
	8		※必要に応じて開催を検討	幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・検討結果のとりまとめ ・方向性の検討(最終案)
	9	第10回 ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・地域交通の確保方策の検討 → 交通モードの方向性の決定 		
	10	地域協議の検討状況等によっては、ブロック会議の開催を検討		地域課題の検討・協議を行うため、10月以降、断続的に開催 〔 <ul style="list-style-type: none"> ・議会対応 ・地域住民への説明 ・交通事業者との協議・検討 等 〕	
R4		第11回 ブロック会議	<ul style="list-style-type: none"> ・地域交通の確保方策の決定 		

【余市・小樽間】
交通体系について関係者と個別協議

[対応者]
・道
・関係市町
・交通事業者

[検討事項]
・鉄道設備(信号設備等)のあり方検討
・多客時間帯におけるバスでの輸送確保方策の検討
・バスルートの検討