

第2期北海道ギャンブル等依存症対策推進計画策定スケジュール(案)

資料14

年度		庁内連絡会議・推進会議・対策推進部会	備 考
R3	3月	・第1回庁内連絡会議書面開催(計画の進捗状況把握・報告・協議) ・第2回推進会議Web開催(計画の進捗状況把握・報告・協議)	
R4	4月		
	5月		
	6月30日	第1回対策推進部会開催 (第1期計画の課題整理、第2期計画の方向性)	
	7月21日	・第2回対策推進部会開催 (基本的な考え方(たたき台) 内容確認・意見聴取)	
	8月9日	・第3回対策推進部会開催 (具体的取組(案) 内容確認・意見聴取)	
	8月31日	・第1回推進会議開催 (基本的な考え方(案) 内容確認・意見聴取)	
	9月12日		議会報告
	10月12日	・第4回対策推進部会開催(計画素案)	
	11月28日		議会報告
	12月	・計画素案パブリックコメント実施	
	1月12日 1月18日 1月30日	・第1回庁内連絡会議(計画案) ・第5回対策推進部会(計画案) ・第2回推進会議開催(計画案)	
	2月		議会報告
	3月	・第2期推進計画策定	