

取組スケジュールについて（案）

		第1四半期（4～6月）	第2四半期（7～9月）	第3四半期（10～12月）	第4四半期（1～3月）
R 2 年 度	当 初 計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回WG(リ-フレット等検討) ・普及啓発週間(5/14～20) 	<ul style="list-style-type: none"> ・啓発セミナー(6か所) ・職場における研修会の開催 ・医療機関向けの研修会の開催 ・相談支援機関向けの研修会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議開催 ・医療機関向けの研修会の開催 ・相談支援機関向けの研修会の開催
	変 更 後	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回WG(リ-フレット等検討) ・普及啓発週間(5/14～20) 		<ul style="list-style-type: none"> ・第2回WG (未成年者への啓発等検討) 	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議開催（年度報告等） ・職場における研修会の開催 ・医療機関向けの研修会の開催 ※旭山病院においてオンライン 研修実施予定
備 考			※各研修会・セミナーについては、 新型コロナウイルス感染予防対策 により中止（一部延期）		※研修会については、新型コロナ ウイルス感染予防対策により中止