
高進捗率・主要工事完了地区一覧表
上段：前回評価

下段：今回評価（令和５年６月30日現在） （様式６）

事業 完了

採択 予定

R2 R5 S58 ～ H23 R5 R6 ～ R13

(2020) (2023) (1983) (2011) (2023) (2024) (2031)

築堤工　L=9,005ｍ 67% 1,170 381

掘削工　L=12,000ｍ 98% 1,975 47

護岸工　L=16,632ｍ 97% 2,098 71

遊水地　N=2箇所 100% 510 0

附帯工事 99% 5,333 50

測量設計費 98% 4,869 61

用地補償費 99% 4,863 10

計 20,818 620

H30 R5 S41 ～ H3 ～ H30 R5 R6 ～ R10

(2018) (2023) (1966) (1991) (2024) (2028)

築堤工　L=26,362m 96% 3,014 126

掘削工　L=17,400m 96% 8,128 310

護岸工　L=13,796m 97% 4,707 141

附帯工事　道路橋11橋、JR
橋1橋等 95% 2,219 111

測量設計費
調査・設計 92% 2,627 212

用地補償費
用地買収・物件補償 96% 1,613 58

計 22,308 958

資料５

NO

所管部
事業種別
地区名

（市町村名）

事 業 内 容 総事業費
（百万円）

進捗率
（%）

事業経過
前回
評価
年度
・区分

計画変更（直近2回） 事 業 の 実 績 ・ 予 定 及 び 進 捗 状 況

1

建設部

広域河川改
修事業費
（社会資本
総合整備交
付金）

柏木川
（恵庭市、
北広島市）

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

19,924

S58

備考変更①
・変更年度
・変更概要等

変更②
・変更年度
・変更概要等

工 事 内 容 等 年 度 別 進 捗 状 況
進捗
状況

事業費
（百万円）

残事業費
（百万円）

築堤工　L=9,005ｍ
掘削工　L=12,000ｍ
護岸工　L=16,632ｍ
遊水地　N=2箇所

20,818 97%

(1983)

R13

H34 H30

高進
捗率

・9号橋及び学
橋の架替時に
仮橋が必要に
なったこと、
資材、労務単
価の上昇など
による増額
（850百万円）
・残事業の施
工期間精査に
よる事業期間
の延伸

・土砂運搬箇所の
変更に伴う残土運
搬距離の増による
増額（581百万
円）
・重金属発生に伴
う地質調査、橋梁
架替検討に係る調
査及び設計、施工
計画検討、河道設
計が必要になった
ことによる増額
（200百万円）
・資材、労務単価
の上昇や消費税率
の変更による増額
（139百万円）

再

(2031)

H40 H30

高進
捗率

・島松川工区
の軟弱地盤対
策による樋門
構造変更にか
かる増額（450
百万円）
・残事業の施
工期間精査に
よる事業期間
の延伸

・島松川工区
の掘削残土の
搬出先変更に
伴う運搬距離
の増による増
額（200百万
円）・堤防天
端舗装工追加
による増額
（170百万
円）・資材、
労務単価の上
昇や消費税率
の変更による
増額（74百万
円）・残事業
の施工期間精
査による事業
期間の延伸

(2022) (2018)

(2028) (2018)

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR
橋1橋等

22,308 96%

(1966)

R10 再
(2028)

2

建設部

広域河川改
修事業費
（社会資本
整備総合交
付金）

堀株川
（共和町）

築堤工　L=26,362ｍ
掘削工　L=17,400ｍ
護岸工　L=13,796ｍ
附帯工事　道路橋N=11橋、JR
橋1橋等

21,388

S41

L=8,721m L=284m

L=21,526m

L=5,312mL=12,088m

道路橋1橋、JR橋1橋道路橋10橋等

L=4,836m

L=2,562mL=11,234m

L=8,721m L=284m

L=11,626m L=374m

L=16,220m L=412m

２箇所

道路橋19橋、JR橋２橋等 水路橋1橋等
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事業 完了

採択 予定

NO

所管部
事業種別
地区名

（市町村名）

事 業 内 容 総事業費
（百万円）

進捗率
（%）

事業経過
前回
評価
年度
・区分

計画変更（直近2回） 事 業 の 実 績 ・ 予 定 及 び 進 捗 状 況

備考変更①
・変更年度
・変更概要等

変更②
・変更年度
・変更概要等

工 事 内 容 等 年 度 別 進 捗 状 況
進捗
状況

事業費
（百万円）

残事業費
（百万円）

R2 R5 H6 H9 H10 H13 H15 H22 H26 R5 R6 R11

(2020) (2023) (1994) (1997) (1998) (2001) (2003) (2010) (2014) (2023) (2024) (2029)

築堤工　L=4,400m 100% 199 0

掘削工　L=4,081m 85% 2,200 337

護岸工　L=8,520m 84% 1,271 209

河川トンネル　L-719m 100% 4,086 0

附帯工事　道路橋17橋、JR
橋1橋等 82% 2,896 533

測量設計費
調査・設計 99% 2,468 34

用地補償費
用地買収・物件補償 99% 5,224 72

計 18,344 1,185

R3 R5 S63 ～ H3 ～ H30 R5 R6 ～ R10

(2021) (2023) (1988) (1991) (2018) (2023) (2024) (2028)

築堤工　L=200ｍ 100% 2 0

掘削工　L=6,050ｍ 93% 3,333 235

護岸工　L=7,460ｍ 100% 985 0

附帯工事 100% 646 0

測量設計費 79% 1,672 353

用地補償費 100% 204 0

計 6,842 588

3

建設部

広域河川改
修事業費
（社会資本
整備総合交
付金）

小石川
（北見市）

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1
橋等

17,907

H6

4

建設部

河川総合流
域防災事業
（社会資本
整備総合交
付金）

真駒内川
（札幌市）

築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,131

S63

H40 H30

高進
捗率

・軟弱地盤の
ため流用土が
購入土になっ
たことによる
増額（22百万
円）・橋梁基
礎形式の変更
に伴う増額
（237百万円）

・残事業の施
工期間精査に
よる事業期間
の延伸
・資材、労務
単価の上昇や
消費税率の変
更による増額
（178百万円）

(2024) (2018)

築堤工　L=4,400m
掘削工　L=4,081m
護岸工　L=8,520m
河川トンネル　L=719m
附帯工事　道路橋17橋、JR橋1
橋等

18,344 94%

(1994)

R11

H36 H30

高進
捗率

・河床低下対
策のための帯
工、床止工の
整備による増
額（624百万
円）

・資材、労務
単価の上昇や
消費税率の変
更による増額
（87百万円）

再
(2029)

(2028) (2018)

築堤工　L=200ｍ
掘削工　L=6,050ｍ
護岸工　L=7,460ｍ

6,842 91%

(1988)

R10 再
(2028)

L=4,400m

L=346m

L=8,400m L=120m

L=719m

道路橋2橋道路橋15橋、JR橋1橋等

L=3,735m

帯工N=10基

L=200m

L=6,050m 帯工N=28基等

L=7,460m

道路橋４橋等
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